



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za održivi razvoj**

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA:340-01/07-01/07

URBROJ: 2163/1-08-01/2-08-06

Pazin, 07. svibnja 2008.

**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO**  
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem  
Stručne službe za poslove  
Skupštine i Poglavarstva

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje VII. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun sa izvođačem "Cesta" d.o.o. Pula**

U prilogu dopisa dostavljam predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK  
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Aneksa Ugovora o obavljanju predmetnih radova,
4. Prijedlog Aneksa Ugovora o izvođenju predmetnih radova.



Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i14/06) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana .....2008. godine donosi sljedeći

## **ZAKLJUČAK**

1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje VII. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun sa izvođačem "Cesta" d.o.o. Pula
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:  
Urbroj:  
Pula,

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
POGLAVARSTVO**

**Predsjednik  
Ivan Jakovčić**

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 6/03 – drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad toga iznosa uz suglasnost Županijskog Poglavarstva.

### II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje VII. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun sa "Cesta" d.o.o. Pula

Predsjednik Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije 06. svibnja 2008. godine donio je Odluku o zaključenju VII. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun sa "Cesta" d.o.o. Pula

### III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

U skladu s Zakonom o javnoj nabavi (N.N. br.117/01 i 197/03) Županijska uprava za ceste Istarske županije provela je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za radove na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5007 Karojba Most – Motovun. Tekst javnog nadmetanja objavljen je u N.N. broj 130 od 20. rujna 2004. godine pod brojem 04-23-11069.

Povjerenstvo za provedbu natječaja zaprimilo je dvije ponude i to:

1. Cesta d.o.o. Pula - 15.520.616,98 kuna (bez PDV-a)
2. Istarske ceste d.o.o. Pula - 16.891.049,21 kuna (bez PDV-a)

Nakon pregleda, ocjene i usporedbe prispjelih ponuda, Povjerenstvo je predložilo najpovoljniju ponudu, Ravnatelj je 19.04.2004. godine donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetno ustupanje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž5007 dionica Karojba Most – Motovun. Kao najpovoljnija odabrana je ponuda poduzeća "Cesta" d.o.o. Pula. Iznos ponuđene cijene je 15.520.616,98 kn (bez PDV-a) ili 18.935.152,72 kn (s PDV-om).

Na osnovu članka 5. i članka 10. Ugovora o izvođenju radova ugovorne strane su suglasne da se radovi izvode po fazama sukladno osiguranim sredstvima, na način da se posebnim Aneksom Ugovoru utvrdi rok izvođenja za svaku fazu.

III Aneksom utvrđeno je izvođenje II faze, ceste od stac. 11099,15 do stac. 11475,71 m kao i potpornog zida od stac. 11482,49 do stac. 11561,51 što prema troškovniku iz projekta i ponudbenoj dokumentaciji iznosi 2.799.154,99 kn (s PDV-om).

IV. Aneksom Osnovnom ugovoru na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5007 donice Karojba Most – Motovun utvrđuje se nastavak izvođenja II faze (iz III Aneksa)

od stac. 11 475,71 do stac 11 829,15 m zajedno sa projektiranim gabionskim zidom, što prema troškovniku iz projekta vezanog za cijenu iz Osnovnog ugovora iznosi 1.501.476,77 kuna (PDV uključen).

V. Aneksom Osnovnom ugovoru na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5007 donice Karojba Most – Motovun utvrđuje se nastavak izvođenja III faze od stac. 11 829,15 do stac 12 609,15 m, što prema troškovniku iz projekta vezanog za cijenu iz Osnovnog ugovora iznosi 3.218.951,21 kuna (PDV uključen).

VI. Aneksom Osnovnom ugovoru na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5007 donice Karojba Most – Motovun produžen je rok izvođenja zbog promijenjenih okolnosti i nepovoljnih vremenskih uvjeta do 31.03.2008. godine.

VII Aneks Osnovnom ugovoru o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun od stac. 11.829,15 do stac. 12.609,15 m odnosi se na povećanje ugovornog iznosa za 545.550,92 (s PDV-om 665.572,12 kuna) za radove po Dopunskom troškovniku od 28.03.2008. g. koji čini sastavni dio ugovora, a prouzročeno je viškom radova zbog nepredviđenih okolnosti vezanih za nosivost temeljnog tla trupa prometnice. Sveukupna vrijednost radova na izvođenju III faze županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun od stac. 11.829,15 do stac. 12.609,15 utvrđena je V Aneksom i ovim VII Aneksom iznosi 3.184.035,52 (s PDV-om 3.884.523,33 kn).

Odabrani postupak javne nabave je pregovarački postupak bez prethodne objave na osnovu članka 14. stavak 2 točka 4. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br.110/07) sa subjektom iz Osnovnog ugovora.

Postupak je objavljen u elektronskom oglasniku od 10.04.2008. g. broj N-30-V-105479-090408. Kako u roku od 12 dana nije zaprimljen niti jedan prigovor stekli su se uvjeti za sklapanje VII Aneksa Osnovnom ugovoru o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun.

Sredstva za izvršenje radova osigurana su u Prvim Izmjenama i dopunama Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu. (konto 32321)

Predsjednik Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije je na temelju članka 9. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije od 28.02.2005.g. KLASA:023-01/05-01/02,URBROJ:2163/1-12/01-01-05-6 i Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije od 20.07.2007.g. KLASA:023-01/05-01/02,URBROJ:2163/1-12/01-01-07-145 dana 06.05.2008. g. donio Odluku o zaključenju VII Aneksa Osnovnom ugovoru o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje VII. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun sa poduzećem "Cesta" d.o.o. Pula

Tekst Prijedloga Aneksa Ugovora i Prijedlog Zaključka dostavljeni su u pravitku.

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE, PAZIN, M.B.Rašana 2/4**  
(MB: 1305514), koju zastupa ravnatelj Robi Zgrablić (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

**CESTA, d.o.o. Pula**, Strossmayerova br.4. Pula (MB: 3203123), koje zastupa direktor Miro Mirković (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)  
zaključuju

**VII A N E K S**  
**OSNOVNOM UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA**  
**NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU**  
**ŽUPANIJSKE CESTE 5007 dionice KAROJBA MOST- MOTOVUN**

**Članak 1.**

Pored obveza preuzetih Osnovnim Ugovorom o izvođenju radova br.11/116-2004 (41220) od 12.11.2004., V Aneksom od 28.08.2007. i VI Aneksom od 14.12.2007., ugovorne strane su se suglasile da će Naručitelj priznati Izvoditelju povećanje ugovornog iznosa na izvođenju III faze ŽC 5007, dionice Karojba Most- Motovun, za:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| .....                  | <b>545.550,92 kn</b> |
| <b>PDV (22%)</b> ..... | <b>120.021,20 kn</b> |
| .....                  | <b>665.572,12 kn</b> |

Slovima: **Šestošezdesetpettisučapetstosedamdesetdvijekune i dvanaest lipa.**

**Članak 2.**

Sveukupna vrijednost radova na izvođenju III faze ŽC 5007, Karojba Most- Motovun, od stacionaže 11.829,15 do stacionaže 12.609,15, utvrđena V Aneksom i ovim Aneksom iznosi (2.638.484,60+545.550,92):

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>UKUPNO:</b> .....    | <b>3.184.035,52 kn</b> |
| <b>PDV (22%)</b> .....  | <b>700.487,81 kn</b>   |
| <b>SVEUKUPNO:</b> ..... | <b>3.884.523,33 kn</b> |

Slovima: **Trimilijunaosamstoosamdesetčetiritisučepetstodvadesettrikune i tridesetri lipe.**

**Članak 3.**

Povećanje ugovornog iznosa odnosi se na radove po Dopunskom troškovniku od 28.03.2008., koji čini sastavni dio ovog ugovora, a prouzrokovano je viškom radova, zbog nepredviđenih okolnosti vezanih za nosivost temeljnog tla trupa prometnice.

**Članak 4.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, produži rok izvođenja radova najkasnije do 16. svibnja 2008.

**Članak 5.**

Obračun radova izvršiti će se ispostavom okončane situacije.  
Plaćanje obračunatih radova po ispostavljenoj okončanoj situaciji vršiti će se u slijedećim rokovima:

- iznos PDV isplatiti će se u roku od 15 dana po ovjeri okončane situacije
- preostali iznos sukcesivno, najkasnije do 30.rujna 2008.

**Članak 6.**

Za sve što nije utvrđeno ovim VII Aneksom, vrijede odredbe Osnovnog Ugovora i V i VI Aneksa.

**Članak 7.**

Ovaj Aneks sastavljen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana dobiva po 4 (četiri) primjerka.

U Puli, 28.03.2008.  
Broj: 41220/7

U Pazinu, \_\_\_\_\_  
Broj: 11/116-2004-A VII

**za IZVODITELJA:**

Direktor:

Mirković Miro

  


**za NARUČITELJA:**

Ravnatelj:

Robi Zgrablić



Temeljem članka 9. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije od 28.02.2005.g. KLASA:023-01/05-01/02, URBROJ:2163/1-12/01-01-05-6 i Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije od 20.07.2007.g. KLASA:023-01/05-01/02, URBROJ:2163/1-12/01-01-07-145 Predsjednik Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije dana 06.05.2008.g. donosi

## ODLUKU

1. O zaključenju VII Aneksa Osnovnom ugovoru o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž5007 dionice Karojba Most - Motovun.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja Suglasnosti Poglavarstva Istarske županije.

KLASA:023-01/05-01/02  
URBROJ:2163/1-12/01-01-07-209  
Pazin, 06.05.2008.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
ISTARSKE ŽUPANIJE  
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Istarske županije

*Soldatić*  
Emil Soldatić

