

Temeljem članka, 315. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ br. 120/16, 114/22, dalje u tekstu: ZJN 2016) te članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), Župan Istarske županije donosi

## **O D L U K U**

### **o prihvaćanju prijedloga 2. Dodatka ugovoru o izvođenju radova**

#### **I.**

Prihvata se prijedlog 2. Dodatka ugovora o javnoj nabavi radove na rekonstrukciji i adaptaciji Depadanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, KLASA: 406-01/23-02/48, URBROJ: 2163-07-04/1-23-18 od 14.09.2023. godine, te isti čini sastavni dio ove Odluke.

#### **II.**

U skladu s točkom I. ove Odluke s izvođačem radova DE CONTE d.o.o., Pulska 2, 52220 Labin, OIB 57160528400, sklopiti će se Aneks ugovora.

#### **III.**

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za proračun i financije Istarske županije, Odsjeku za javnu nabavu.

#### **IV.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA/CLASSE: 406-01/24-02/30  
URBROJ/N:PROT: 2163-07-04/1-24-2  
Pula – Pola, 08. veljače 2024.

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN**  
Boris Miletić

*Dostaviti:*

- 1. Naslovu*
- 2. Pismohrana*

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE**

Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbama članka 315. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ br. 120/16, 114/22) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), u kojem su propisana ovlaštenja i nadležnosti župana kao izvršnog tijela županije.

### **2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI NJEGOVI DONOŠENJEM**

Istarska županija, Pazin, Drščevka 3, OIB: 90017522601, kao Naručitelj i DE CONTE d.o.o., Pulska 2, 52220 Labin, OIB 57160528400, kao Izvođač radova su dana 14.09.2023. godine sklopili ugovor o izvođenju radova, KLASA: 406-01/23-02/48, URBROJ: 2163-07-04/1-23-18, evidencijski broj predmeta nabave: 17-23-MV te 1. dodatak ugovoru dana 13.12.2023.g. KLASA ista URBROJ: 363-23-24.

Ugovoreni rok za izvođenje radova, sukladno članku 4.ugovora, je 4 mjeseca od dana uvođenja u posao, odnosno, do 02.02.2024.godine.

Izvođač radova je dana 17.01.2024. godine, prije isteka roka za izvođenje radova, pismenim putem zatražio produženje roka za izvođenje radova zbog objektivnih okolnosti na koje nisu mogli utjecati (radovi rušenja su kasnili zbog nemogućnosti odspajanja instalacija struje na objektu zbog kašnjenja HEP-a te nesuglasnosti stanarke oko privremenog iseljenja).

Zbog promijenjenih okolnosti na gradilištu (izvođenje dodatnih radova koji nisu bili predviđeni troškovnikom a neophodni su za izvedbu samog objekta).

Zbog neusklađenosti u projektnoj dokumentaciji te promjeni iste određeni radovi se nisu mogli izvoditi ili su se izvodili djelomično.

Na zahtjev izvođača pozitivno su se očitovali nadzorni inženjer Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ., te voditelj projekta Filip Banovac, mag.ing.aedif., na način da su odobrili produžetak radova do 02.05.2024.

S obzirom da je zahtjev Izvođača opravdan, potrebno je udovoljiti zahtjevu Izvođača za izmjenu ugovora, odnosno potrebno je sklopiti 2.Dodatak ugovora.

### **3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE**

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke predviđena su Proračunom Istarske županije za 2024. godinu.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.