

Temeljem članka, 315. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ br. 120/16, 114/22, dalje u tekstu: ZJN 2016) te članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 28. rujna 2023. godine, donosi

ODLUKU

o prihvaćanju prijedloga Aneksa ugovoru o izvođenju radova

I.

Prihvaća se prijedlog Aneksa ugovora o javnoj nabavi Radova izgradnje dizala na zgradi Društvenog centra Pula, KLASA: 406-01/22-02/79, URBROJ: 2163-07-04/1-23-19 od 13.03.2023. godine, te isti čini sastavni dio ove Odluke.

II.

U skladu s točkom I. ove Odluke s izvođačem radova Vladimir Gortan d.d., Dinka Trinajstića 10, 52000 Pazin, OIB: 30162737179, sklopiti će se Aneks ugovora.

III.

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za proračun i financije Istarske županije, Odsjeku za javnu nabavu.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA/CLASSE: 406-01/23-02/153
URBROJ/N.PROT: 2163-01/3-23-02
Pula-Pola, 28. rujna 2023.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

Župan
Boris Miletić

Dostaviti:

- Odsjek za javnu nabavu (putem e-mail),
- Pismohrana, ovdje



ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA, 52100 Pula, Flanatička 29, (OIB 90017522601), koju zastupa župan Boris Miletić (u daljnjem tekstu: Naručitelj),

i

IZVOĐAČ Vladimir Gortan d.d., Dinka Trinajstića 10, 52000 Pazin, OIB: 30162737179, kojeg zastupa _____, (u daljnjem tekstu: Izvođač), zaključuju sljedeći

ANEKS UGOVORA O O IZVOĐENJU RADOVA

Predmet izmjene ugovora

Članak 1.

- 1) Naručitelj i Izvođač su dana 13.03.2023. godine sklopili Ugovor o izvođenju Radova izgradnje dizala na zgradi Društvenog centra Pula, KLASA: 406-01/22-02/79, URBROJ: 2163-07-04/1-23-19 (dalje u tekstu: Osnovni ugovor), evidencijski broj predmeta nabave: 9.2-22-MV, u iznosu od **319.270,89 Eura** bez PDV-a, odnosno **399.088,61 Eura** s PDV-om.

-Dio troškovnika; Radovi isporuke i ugradnje dizala u iznosu od **79.633,69 Eura** (bez PDV-a), odnosno **99.542,11 Eura** (sa PDV-om), postotni udio **24,94%**
Podugovaratelj: METUS d.o.o., Položnica 5, 10431 Sveta Nedelja, OIB: 24690129373

- 2) Temeljem članka 34. osnovnog ugovora, Naručitelj i Izvođač ovom izmjenom Ugovora ugovaraju nepredviđene i naknadne radove na zahtjev Naručitelja u vezi ugovorom predviđenih radova na izvođenju Radova izgradnje dizala na zgradi Društvenog centra Pula.
- 3) Nastavno na stavak 2. ovog članka, ovom izmjenom ugovora, ugovaraju novu ukupnu cijenu radova, a izmjeni prilažu troškovnik nepredviđenih i naknadnih radova na izvođenju Radova izgradnje dizala na zgradi Društvenog centra Pula, s cijenama, kojeg se sukladno očitovanju Nadzornog Inženjera, mogu prihvatiti.
- 4) Temeljem očitovanja Nadzornog Inženjera Vladimir Sladonja dipl. ing.građ., prihvaćaju se nepredviđeni i naknadni radovi koji nisu bili predviđeni osnovnim ugovorom kako bi se funkcionalno i u skladu s pravilima struke završili Radovi izgradnje dizala na zgradi Društvenog centra Pula.
- 5) Izvođač je zahtjevom zatražio i produženje roka izvođenja radova. Rok za izvođenje radova sukladno ugovoru je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Uvođenje u posao održalo se 29.03.2023., što bi značilo da je rok za dovršenje radova sukladno ugovoru 29.09.2023. godine.
- 6) Temeljem članka 8. osnovnog ugovora, Naručitelj i Izvođač ovom izmjenom Ugovora produljuju rok za izvođenje radova za 64 dana odnosno do 02.12.2023.godine. Stručni nadzor Vladimir Sladonja dipl. ing.građ., u očitovanju smatra da je zahtjev za produženje roka opravdan te predlaže prihvaćanje zahtjeva izvođača ukoliko se ugovore naknadno naručeni radovi.

Dodatno ugovoreni radovi

Članak 2.

- 1) Sukladno odredbama iz članka 34 Ugovora na zahtjev Naručitelja utvrđena je potreba za izvođenjem nepredviđenih i naknadnih radova kako slijedi:
 - Vladimir Gortan d.d., Dinka Trinajstića 10, 52000 Pazin, OIB: 30162737179, u vrijednosti od **47.866,50 Eura** bez PDV-a, odnosno **59.833,13 Eura** s obračunatim PDV-om.
- 2) Svi dodatno ugovoreni radovi definirani su i specificirani troškovnikom radova te čine sastavni dio ovog Aneksa ugovora te tako postaju sastavni dio osnovnog ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Članak 3.

- 1) Izvođač radova obvezuje se dopuniti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno uvjetima iz članka 20. Ugovora o izvođenju radova.

Cijena

Članak 4.

- 1) Ukupna ugovorna cijena nakon dodatnih radova bez PDV-a iznos:
367.137,39 Eura

Iznos poreza na dodanu vrijednost iznosi:

91.784,35 Eura

Ukupan iznos Ugovora nakon dodatnih radova s PDV-om iznosi:

458.921,74 Eura

Ukupno povećanje u postotnom iznosu je 14,99 % u odnosu na iznos Ugovora, što je manje od 15 % prvotne vrijednosti ugovora te se navedenim izmjenama ne mijenja cjelokupna priroda ugovora o javnoj nabavi radova, sve sukladno odredbama članka 320. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22).

Ugovaranjem dodatnih radova dio podugovaratelja iznosi

- Dio troškovnika; Radovi isporuke i ugradnje dizala u iznosu od **79.633,69 Eura** (bez PDV-a), odnosno **99.542,11 Eura** (sa PDV-om), postotni udio **21,7%** Podugovaratelj: METUS d.o.o., Položnica 5, 10431 Sveta Nedelja, OIB: 24690129373
- 2) Izmjene u ugovorenom opsegu radova imaju utjecaj na rok izvođenja radova te se rok produžuje do 02.12.2023.

Opće odredbe ove Izmjene

Članak 5.

- 1) Odredbe izvornog ugovora mijenjaju se ovim Aneksom ugovora samo onoliko koliko su zahvaćane gornjim odredbama i njegovim prilogima. Isto se odnosi i na Priloge osnovnog ugovora.
- 2) Sastavni dio ovog Aneksa ugovora čini Prilog I. – Sveukupni troškovnik naknadnih radova od 23.08.2023
- 3) Ovaj Aneks ugovora stupa na snagu danom potpisa.
- 4) Ovaj Aneks ugovora je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih Naručitelj zadržava 2 (dva) primjerka.

U Puli, _____
(datum obostrano potpisanog Aneksa ugovora)

Za Izvođača
Vladimir Gortan d.d.

Za Naručitelja
ISTARSKA ŽUPANIJA
Župan

Boris Miletić

KLASA:
URBROJ: