



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 342-01/07-01/14

URBROJ: 2163/1-08-01/3-07-03

Pazin, 13. veljače 2007. g.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva

Predmet: Suglasnost Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Dodatka br. 3 Ugovoru o izvođenju radova na produženju obalnog zida u luci Rabac sa izvođačem radova "SUN ADRIA" d.o.o. iz Rijeke

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

- 1.Prijedlog Zaključka,
- 2.Obrazloženje,
- 3.Zaključak Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac o rekapitulaciji troškova poskupljenja izvedenih radova,
- 4.Odluka upravnog vijeća Lučke uprave Rabac o sklapanju Dodatka 3. Ugovoru,
- 5.Prijedlog Dodatka br.3. Ugovora.



Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 16. točke 16. Statuta Lučke uprave Rabac, Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana2007. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Dodatka br. 3 Ugovoru o izvođenju radova na produženju obalnog zida u luci Rabac sa izvođačem radova "SUN ADRIA" d.o.o. iz Rijeke.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO**

**Predsjednik
Ivan Jakovčić**

Dostaviti:

1. Lučka uprava Rabac, Rabac
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
- Odsjek za pomorstvo, promet i veze IŽ,
3. Pismohrana, ovdje

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije”, br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članak 16. točka 16. Statuta Lučke uprave Rabac kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost Županijskog Poglavarstva.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Dodatka br. 3 Ugovoru o izvođenju radova na produženju obalnog zida u luci Rabac sa izvođačem radova "SUN ADRIA" d.o.o. iz Rijeke.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Lučka uprava Rabac je 2005. godine započela sa radovima na produženju obalnog zida u luci Rabac. Ugovorena vrijednost radova bila je 10.380.811,12 kn + PDV a izvođač radova je "SUN ADRIA" d.o.o. iz Rijeke.

Osnovnim Ugovorom bili su ugovoreni radovi I faze u iznosu od 2.000.000,00 kn + PDV koji su izvedeni 2005 godine. Stavkom 5. članka 6. Ugovora propisano je da će se nastavak radova ugovarati putem dodatka Ugovoru.

Dodacima br. 1. i br. 2. Ugovoru o izvođenju radova bili su ugovoreni radovi II. i III. faze izgradnje obalnog zida u luci Rabac u ukupnoj vrijednosti od 8.380.811,12 kn + PDV koji su i izvedeni.

U tijeku izvođenja radova došlo je do odstupanja od idealnog profila do izvedenog stanja uslijed povećanog podmorskog iskopa i podmorskog betona, čime su se troškovi u konačnici povećali.

U svezi s time „SUN ADRIA“ d.o.o. Rijeka traži sklapanje Dodatka osnovnog Ugovora iz 2005. godine.

Upravno vijeće Lučke uprave Rabac je na svojoj sjednici od 24. siječnja 2007. godine donijelo Zaključak na osnovu kojeg je napravljena rekapitulacija troškova poskupljenja izvedenih radova i sastavljen prijedlog Dodatka br. 3 osnovnog Ugovora.

Izvjješće o izvođenju radova i stanju investicije na izgradnji građevine Produženje obalnog zida u luci Rabac prezentirano je na zajedničkom sastanku svim predstavnicima koji sudjeluju u financiranju (Istarska županija, Grad Labin, Turistička zajednica Grada Labina i Lučka uprava Rabac) dana 22. siječnja 2007. godine.

Sredstva za rečene dodatne radove u iznosu od 1.145.302,00 kn + PDV osigurana su u Proračunu Lučke uprave Rabac za 2007. godinu.

Radovi IV faze izgradnje obalnog zida planiraju se dovršiti do 15. ožujka 2007. godine.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje predmetnog Dodatka br. 3. Ugovora.

Tekst Prijedloga Dodatka br. 3. Ugovoru i tekst Prijedloga Zaključka dostavljen je u privitku.

Na temelju članka 16. Statuta Lučke uprave Rabac od 21. travnja 2004. godine, u svezi sa očitovanjem "SUN ADRIA" d.o.o. Rijeka, broj 002/07 od 09.01.2007. godine, te sukladno vođenoj raspravi na sjednici Upravnog vijeća 24. siječnja 2007. Upravno vijeće Lučke uprave Rabac donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da je Tvrtki "SUN ADRIA" d.o.o. Rijeka povjeren posao na produženju obalnog zida u luci Rabac Ugovorom broj RR/OZ 1/05. od 11. svibnja 2005. g. na iznos od 10.380.811,12 kn.

2. Utvrđuje se da je u tijeku izvođenja radova došlo do odstupanja od idealnog profila do izvedenog stanja uslijed povećanog podmorskog iskopa i podmorskog betona.

3. Tvrtki "SUN ADRIA" d.o.o. Rijeka priznaje se :

- a) 50% odstupanja u iskopu od idealnog profila do izvedenog stanja
- b) Podmorski beton u skladu sa ugovorenim troškovnikom do kote + 50 od idealnog profila
- c) Podmorski beton od kote +50 do stvarno izvedenog stanja po nabavnoj cijeni betona od 632,00 Kn/m³

4. Nepredviđeni radovi u iznosu od 133.023,90 Kn iz Troškovnika predvidivih radova za kompletno dovršenje objekta te poskupljenje struje u iznosu od 45.000,00 Kn i poskupljenje asfalta u iznosu od 40.000,00 Kn iz rekapitulacije istog troškovnika neće se uračunati u obračun za sklapanje aneksa Ugovoru iz T.1. ovog Zaključka

5. Ukupna vrijednost odstupanja u izvedenim količinama ne smije prelaziti 25% vrijednosti iz osnovnog Ugovora iz točke 1. ovog Zaključka.

6. Anex Ugovoru iz T.1. ovog Zaključka može se sklopiti samo sukladno utvrđenom u T.3. i T.4. ovog Zaključka.

7. Očitovanje "SUN ADRIE" d.o.o broj 002/07 od 09.01.2007. godine i Troškovnika predvidivih radova za kompletno dovršenje objekta iz T.4. ovog Zaključka sastavni su dio istog

8. Zadužuje se ravnatelj Lučke uprave Rabac za postupanje po ovom Zaključku.

UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE RABAC

Klasa: 406-01/07-01/1
Urbroj: 2163/1-17-01-07-1
Rabac, 24 January 2007. g.



PREDSJEDNIK
Upravnog vijeća
Dino Škopac

Na temelju članka 16. Statuta Lučke uprave Rabac od 21. travnja 2004. godine, sukladno članku 6. Ugovora o izvođenju radova RR/OZ/1/05. od 11. svibnja 2005. godine, Upravno vijeće Lučke uprave Rabac na sjednici 2. veljače 2007. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU

o sklapanju Dodatka br.3 Ugovoru

1. Sklopiti će se Dodatak br.3 Ugovoru o izvođenju radova RR/OZ/1/05. za produženje obalnog zida u luci Rabac koji je sastavni dio ove Odluke.

2. Ovlašćuje se ravnatelj Lučke uprave Rabac da sklopi ugovor o međusobnim pravima i obvezama s osnova posla iz točke 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Poglavarstva Istarske županije.

UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE RABAC

Klasa: 360-01/07-01/4
Urbroj: 2163/1-17-01-07-1
Rabac, 2. veljača 2007. g.



PREDSJEDNIK
Upravnog vijeća

Dino Škopac

DODATAK BR. 3

UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA

Br.: RR/OZ 1/05.

GRAĐEVINA: LUKA RABAC – PRISTANIŠTE
- PRODUŽENJE OBALNOG ZIDA

NARUČITELJ: LUČKA UPRAVA RABAC
Obala M. Tita bb

IZVODITELJ: SUN ADRIA doo
B. Kašića 18, RIJEKA 51000

Rabac, 2. veljača 2007 g.

REPUBLIKA HRVATSKA, ŽUPANIJA ISTARSKA, LUČKA UPRAVA RABAC, koju zastupa ravnatelj MARIO PALISKA, ing. str. , u daljnjem tekstu / **Naručitelj** /

i

SUN ADRIA doo, B. Kašića 18, RIJEKA 51000, M.B. 3451461, koju zastupa direktor Radojko Brnčić dig., u daljnjem tekstu / **Izvoditelj** /, zaključili su

DODATAK BR. 3
UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA
RR/OZ/ 1/05.

Članak 1.

U Čl. 6. Ugovora o izvođenju radova RR/OZ/1/05. oznake: Klasa: 360-01/05-01/14, Ur. broj: 2163/1-17-01-05-1, od 11. svibnja 2005. g. (u daljnjem tekstu **Ugovor**), nakon St. 2. dodaju se novi stavci koji glase:

IV FAZA IZGRADNJE, POČETAK I ROK ZAVRŠETKA RADOVA

“Za četvrtu fazu izgradnje iz Članka 1. Ugovora ugovaraju se radovi koji ne smiju prijeći ukupnu vrijednost od **1.145.302,00 Kn** bez uračunatog PDV.

Datum potpisivanja ovog **Dodatka br. 3 Ugovoru**, smatra se početkom radova koji se upisuje u građevinski dnevnik, a koji je u skladu sa ispunjenjem rokova izgradnje iz Čl. 1. Dodatka br. 2. Ugovora.

Izvoditelj se obavezuje ugovorene radove za četvrtu fazu izgradnje izvesti do **15. ožujka 2007.** godine u skladu sa Operativnim planom izvođenja radova.

Članak 2.

Čl. 8. , St. 1. Ugovora mijenja se i glasi:

Naručitelj i Izvoditelj utvrđuju ukupnu cijenu za radove koji su predmet ovog ugovora u iznosu: **10.380.811,12** sukladno **Ponudi br.: 019-05** od 15. ožujka 2005. godine, uvećanu za iznos iz Čl. 1., St.2. ovog **Dodatka br.3. Ugovoru**.

Članak 3.

Ovaj ugovor sadrži 3 (tri) numerirane stranice i sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

ZA IZVODITELJA:

Radojko Brnčić

ZA NARUČITELJA:

M. Paliska

Klasa: 360-01/07-01/4
Ur. broj: 2163/1-17-01-07-2
Rabac, 2. veljača 2007. g.