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PREDMET: Novelacija Plana navodnjavanja Istarske zupanije

Na temelju Clanka 59. i 77. Statuta Istarske zupanije (“Sluzbene novine lIstarske
Zupanije®, br. 9/06 — drugi prociS¢eni tekst i 14/06) Poglavarstvo Istarske Zupanije na svojoj
sjednici odrzanoj dana 27. prosinca 2007. godine donosi slijedeci

ZAKLJUCAK

1. Prihvaéa se Nacrt i utvrduje prijedlog Zaklju¢ka o prihvacanju Novelacije Plana
navodnjavanja Istarske Zupanije.

2. Akt iz todke 1. ovog Zakljuka upuéuje se Zupanijskoj skupétini Istarske Zupanije na
razmatranje i usvajanje.

3. Aktiz toCke 1. ovog ZakljuCka sastavni je dio istog.

4. Za izvjestitelja po toc¢ki 1., a vezano za to¢ku 2. ovog Zaklju¢ka zaduZuje se Milan
Antolovi¢ - proCelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, Sumarstvo, lovstvo, ribarstvo i
vodoprivredu Istarske Zupanije, a dodatna obrazloZzenja Voditelj projekta dr.sc.Nenad
Ravli¢, dig., u ime IGH PC Rijeka.

5. Ovaj Zaklju¢ak stupa na snagu danom donoS$enja.

Predsjednik
Poglavarstva Istarske Zupanije
Ivan Jakovci¢



Na temelju Clanka 59. i 77. Statuta Istarske Zupanije ("Sluzbene novine Istarske
Zupanije" br. 6/03 - procCiSceni tekst), Skupstina Istarske Zzupanije razmatraju¢i Nacrt
Novelacije Plana navodnjavanja Istarske Zzupanije, na svojoj sjednici odrzanoj dana
2007. godine donosi slijedeci

ZAKLJUCAK
O PRIHVACANJU NOVELACIJE PLANA NAVODNJAVANJA

ISTARSKE ZUPANIJE

1. Prihvaéa se Novelacija Plana navodnjavanja Istarske Zupanije, izradena od
IGH d.d. Zagreb PC Rijeka, br.projekta 53130102, Rijeka, listopad 2007.g.

2. Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom objave u Sluzbenim novinama

Istarske Zupanije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
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Predsjednik:

Anton Perusko



ObrazloZenje

l. PRAVNA OSNOVA ZA DONOSENJE AKTA

Odredbama Clanka 59. i 77. Statuta Istarske Zupanije ("Sluzbene novine Istarske
Zupanije" br.3/06 - procisceni tekst) propisana je nadleZznost Poglavarstva da
priprema prijedloge opcih akata te donosi zakljucke.

Odredbama c¢lanaka 36. i 76. Statuta Istarske Zupanije ("Sluzbene novine Istarske
Zupanije" br.3/06 - procisceni tekst) propisana je nadleznost Skupstine Istarske
Zupanije da donosi odluke i druge opce akte kojima ureduje pitanja iz samoupravnog
djelokruga Istarske Zupanije.

1. OCJENA STANJA | RAZLOZI ZA DONOSENJE AKTA

a) Kronologija Plana navodnjavanja na podrucéju Istarske Zupanije od
1995.9. do danas

- 1995.9. zapodeta je izrada Plana navodnjavanja |.Z. temeljem ugovora sa
Gradevinskim fakultetom Sveucilista u Rijeci (u suradnji sa Agronomskim fakultetom
Sveucilista u Zagrebu), koji je u cijelosti financiran od strane Hrvatskih voda,

- 1998.9. je izraden Plan navodnjavanja za podrucje Istarskih slivova (GF Rijeka, na
celu sa Prof.dr.sc. Kos Zorkom) - danas je prihvacen naziv spomenutog Plana je
Bazni plan navodnjavanja Istarske Zupanije (kraée: BPNIZ), kojim je bilo predvideno
navodnjavati cca. 22.000 ha poljoprivrednih povrSina iz 8+1 (Butoniga) akumulacija
sa zahtjevom za vodom od 52 mil.m3/god.

- planirana vrijednost izgradnje Sustava za navodnjavanje iz 1998.9. iznosi
1.450.000.000,00 kn (cca. 22.000 ha),,

- u prosincu 2004.g. BPNIZ je prihvaéen od strane Poglavarstva I.Z., a 2005.g.
BPNIZ postaje sastavnica Nacionalnog plana navodnjavanja RH (krace: NAPNAV),

- 2006.9. je sa Institutom gradevinarstva hrvatske PC Rijeka ugovorena izrada
Novelacije BPNIZ (predmetni Plan),

- 2006.g. je sa IGH-om d.d. Zagreb ugovorena izrada Idejnih projekata melioracije i
navodnjavanja "PoreStine" i "Rovinjstine", te recenzije navedenih idejnih projekata
melioracije i navodnjavanja "PoreStine" i "Rovinjstine" ugovorene su 2007.g. sa
Gradevinskim fakultetom Sveudili§ta u Rijeci, Gija se vrijednost izgradnje iz BPNIZ-a
procjenjuje na 360.000.000,00 kn za porestinu i 350.000.000,00 kn za rovinjstinu.

- 2007.g. je ugovorena izrada Idejnog projekta navodnjavanja poljoprivrednih
povrSina OKZ Valture (480 ha) sa Gradevinskim fakultetom SveuciliSta u Zagrebu
(iste je godine ugovorena i Recenzija istog sa IGH-om PC Rijeka), Cija se vrijednost
izgradnje procjenjuje na 15.000.000,00 kn.

Za realizaciju svega navedenog u 2006./2007.g. utroSeno je ukupno 2.859.258,00 kn
(sufinancirano u omjeru 50% - 50% Hrvatske vode i Istarske Zupanija, dok se za
2008.g. planiraju osigurati sredstva u iznosu od 5.350.000,00 kn (sufinancirano u
omjeru 50% - 50% Hrvatske vode i Istarske Zupanija, u koje sufinanciranje se
ukljuéuju i sredstva JLS-ova IZ), i to iskljudivo za izradu projektne dokumentacije za
iznalazenje lokacijskih i gradevinskih dozvola.



b) Izrada Novelacije Plana navodnjavanja Istarske Zupanije

Osnovni cilj Novelacije Plana navodnjavanja Istarske Zupanije je uskladivanje Plana s
prostornim planovima JLS-ova u Istarskoj Zupaniji i Prostornim planom Istarske
Zupanije, sve sukladno Projektnom zadatku za izradu Novelacije Plana za
navodnjavanje Istarske zupanije izradenim u suradnji sa Hrvatskim vodama.
Novelaciju je bilo potrebno izraditi i iz razloga $to je BPNIZ izraden 1998.godine, a u
meduvremenu su se u gospodarenju prostorom desile promjene koje nuzno iziskuju
uskladbu.
U svrhu ¢&im kvalitetnije izrade Novelacije plana navodnjavanja IZ (kao i daljnjih
planova i projekata), Istarska Zupanija je 2006./2007.g. provela anketiranje (kroz
anketne upitnike | oznacCavanje potencijalnih poljoprivrednih povrsina za
navodnjavanje na orto-foto kartama) krajnjih korisnika sustava (Jedinice lokalne
samouprave, Poljoprivredne udruge, poljoprivredne tvrtke i O.P.G. u Istarskoj
Zupaniji), Sto je rezultiralo interesom za navodnjavanjem 56.183 ha
poljoprivrednih povrSina u Istarskoj Zupaniji. Obzirom da su ukupne planirane
povrsine za navodnjavanje u Novelaciji viSe nego dvostruko vece od planiranih
BPNIZ-om, prema procjenama iz BPNIZ-a uodliivo je da isti ne pokriva
sveukupne, novelirane, potrebe za vodom za navodnjavanje u IZ, te je BPNIZ
zadrzan kao polaziste za daljnji koncept razvoja navodnjavanja u IZ na kojeg se
nadovezuju bilance potrebnih voda u Novelaciji Plana.
Iz prikupljenih i obradenih podataka je u suradnji sa &elnim ljudima JLS-ova u IZ
izdvojeno 15 lokacija ukupne povrsine 10.252 ha 1.faze izgradnje sustava za
navodnjavanje (od toga 4 pilot projekta: a) Valtura 485 ha - Puljstina,
b) ProStina 378 ha - Puljstina,
c) Cervar-Porat 605 ha - Poreétina,
d) Turnina 300 ha - Rovinjstina),
(Tablica 11.4 u Sazetku Novelacije plana navodnjavanja Istarske Zupanije).

U realnim okolnostima u kojima se tezi znacCajnijem podizanju Stupnja razvoja
projektiranja i pocetka fazne izgradnje sustava za navodnjavanje u IZ, potrebno je
planiranje razvoja manjih sustava za navodnjavanje baziranih na raspolozivim
nadzemnim i podzemnim vodnim resursima, odnosno vodovodnim kapacitetima u
blizini poljoprivredne povrsine s akumuliranjem vode u sustavu mini-akumulacija do
vodno-bilan¢no i ekolo$ki prihvatljive razine. Mini-akumulacije ¢e se dugoro¢no spojiti
sa baznim sustavom oslonjenim na velike akumulacije. Tako planirani razvoj sustava
za navodnjavanje poljoprivrednih povr$ina u 1Z, ide kako u smjeru brze
implementacije projekta navodnjavanja, tako i smanjenja ukupnih potreba za vodom
koje ce biti usmjerene prema velikim akumulacijama, za Ciju realizaciju bi trebalo vrlo
dugacko vremensko razdoblje bez mogucnosti faznog razvoja sustava.
Novina Novelacije u odnosu na BPNIZ je da se izgradnja sustava predvida u fazama,
odnosno:
Prva faza (pilot projekti) potreba za vodom za navodnjavanje planira se osigurati
izgradnjom manjih sustava za navodnjavanje (mikro i mini akumulacija volumena
do 1.000.000 m®) baziranim na raspoloZivim podzemnim i nadzemnim vodnim
resursima. Veliina i prostorni poloZzaj mini akumulacija odrediti ce se za svako
pojedino podruéje kod detaljnije razrade problematike navodnjavanja u idejnim i
izvedbenim projektima.
Druga faza potreba za vodom za navodnjavanje pokriti ¢e se izgradnjom
akumulacija predloZzenih u BPNIZ. Sto se izgradnja Sustava za navodnjavanje
bude brze odvijala, to Ce intenzivirati i potrebe za izgradnjom velikih povrSinskih
akumulacija ili ¢e studija utjecaja na okolis (strate$ka studija) zahtijevati izmjenu
BPNIZ-om predvidenih lokacija u prostornim planovima, odnosno zatraZiti u
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prostoru nove lokacije za akumulacije. U tom kontekstu u narednim fazama
planiranja biti ée nuzno strucno revidirati predloZena rie§enje BPNIZ-a.

Treéa faza potreba za vodom za dugoro¢no razdoblje pokriti ¢e se izgradnjom
dodatnih akumulacija. (Kako za planiranje novih akumulacija potrebnih za trecu
fazu odnosno za dugoro¢no planiranje navodnjavanja nema dovoljno detaljnih
podloga (prvenstveno hidro-geoloskih, hidroloskih i pedolo$kih studija i podataka
istraznih radova) detaljnija obrada izvrsiti ¢ce se u daljnjoj razradi studijske i
projektne dokumentacije.)

Pored toga promjene u strukturi poljoprivredne proizvodnje 1.Z., kao i novonastali
uvjeti zahtijevali su intervenciju u Planu navodnjavanja poglavito i iz razloga $to je
istoga trebalo wuskladiti i s postavkama NAPNAV-a (Nacionalnim planom
navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljistem i vodama) kojeg je usvojila
Vlada RH u prosincu 2005. godine.

Novelacija Plana definira prioritete i najpovoljnije varijante fazne izgradnje Sustava za
navodnjavanje uz definiranje prve faze i pilot projekata za Istarsku Zupaniju. Tako
definiran Novelirani Plan navodnjavanja temeljna je podloga za usmjeravanje daljnjih
aktivnosti i poduzimanja konkretnih radnji u cilju izgradnje sustava za navodnjavanje i
razvoja poljoprivredne proizvodnje. Novelacija treba stvoriti uporiSte novom pristupu i
razvojnom konceptu 1. faze te Ce sluZiti kao podloga za uvrStavanje novog koncepta
u tekstualni dio PPIZ-a (Gije dopune su upravo u tijeku) s ciliem legalizacije i
omogucavanja daljnje razrade na razini idejnih projekata. Takoder, Novelacija treba
nacelno otvoriti prostor dugoro¢nom razvojnom konceptu (3. faza) kojega takoder
treba legalizirati na razini tekstualnog dijela PPIZ-a. U to ime, je u Novelaciji dan
akcijski plan nuznih aktivnosti za razvoj novih planskih rjeSenja osiguranja potrebnog
akumulacijskog prostora za 2. i 3. fazu razvoja sustava za navodnjavanje.

Slijedom navedenog predlaze se nadleznim tijelima da predloZeni Nacrt akata
prihvate.

1. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA U 2008.G.

Sredstva za provedbu daljnjih, kao i dosadasnjih, aktivnosti razvoja Plana
navodnjavanja Istarske Zupanije u 2008.g. sufinanciraju Hrvatske vode i Istarska
Zupanija u omjeru 1:1.

IV. TEKST NACRTA AKTA

Tekst Nacrta Zakljucka o prihvacanju Novelacije Plana navodnjavanja Istarske
Zupanije, kao i Projekt br. 53130102 izraden od IGH d.d. Zagreb PC Rijeka, Rijeka
listopad 2007.g., sastavni je dio ovog Akta.

Procelnik Upravnog odjela:

Milan Antolovié
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1. SAZETAK NOVELACIJE PLANA
NAVODNJAVANJA IZ

1.1 METODOLOGIJA

1998. godine, znatno prije no Sto se to dogodilo u ostalim Zupanijama u RH u
okviru nacionalnog projekta navodnjavanja (NAPNAV-a) Istarska Zupanija (IZ) dobiva
svoj plan navodnjavanja u vidu bazne studije/plana pod naslovom ,Plan
navodnjavanja na podrucju istarskih slivova“ (Bazni Plan Navodnjavanja Istarske
Zupanije - BPNIZ), izradenog na Gradevinskom fakultetu Sveugilidta u Rijeci.

Taj je planski dokument predvidio mrezu povrSinskin akumulacija u
kontinentalnoj Istri te dugacCke razvodne kanale i transportne cjevovode do vecih
kompleksa poljopriviednog zemljista na prostoru IZ — ukupno cca 22.000 ha
rasporedenih uglavnhom na zapadnoj obali Istre (na potezu od Savudrije do Bala),
krajnjem jugu poluotoka (izmedu SiSana i Maréane), Cepi¢ polju i rije¢nim dolinama
Mirne i Rase (slika 11.1).

Nazalost, konkretnih pomaka u realizaciji osnovne zamisli BPNIZ-a nije bilo u
proteklom razdoblju (1998-2007.g), Sto samo po sebi govori 0 ozbiljnim teSkocama u
implementaciji projekta baziranog na vrlo ambicioznim hidrotehni¢kim zahvatima koji
trajno mijenjaju stanje u prostoru (povrsinske akumulacije) i iziskuju savladavanje
velikih prostornih udaljenosti izmedu planiranih vodnih resursa i poljoprivrednih
povrSina u Istri.

Svjesni ambicioznosti zahvata, autori BPNIZ-a su predlozili fazni pristup u
implementaciji plana, no niti takav racionalni pristup nije urodio realizacijom ijednog
dijela planiranog sustava navodnjavanja u 1Z u proteklom razdoblju.

Premda bi se veC i sama ta Cinjenica mogla navesti kao dovoljan razlog za
novelaciju BPNIZ-a, valja ista¢i da su se tijekom proteklih 10-tak godina u istarskom
prostoru (ali i na razini drzave) dogodile promjene zbog kojih se novelacija BPNIZ-a
namece kao potreba i po nekoliko dodatnih osnova:

* Objavljena je drzavna Strategija upravljanja vodama (SUV)

* Iniciran je Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja
poljoprivrednim zemljiStem i vodama u RH (NAPNAV)

* Donesena je nova prostorno-planska dokumentacija na Zupanijskoj
razini (Prostorni plan 1Z = PPIZ)

* Donesena je nova prostorno-planska dokumentacija na razini jedinica
lokalne samouprave u IZ (prostorni planovi uredenja gradova i opéina =
PPUG/O)

* Donesena je nova Odluka o zonama sanitarne zastite izvoridta vode za
pi¢e u Istarskoj Zupaniji (SN 1Z 12/05)

« lIzraden je nacrt Vodoopskrbnog plana 1Z (VPIZ)
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Dogodila se dezintegracija vecih poljoprivrednih subjekata (kombinata),
odnosno daljnje usitnjavanje poljoprivrednih parcela u 1Z, od kojih se
danas samo 500-tinjak ha navodnjava (1,5 % od koriStenih povrsina),
uglavnom iz alternativnih resursa (podzemne vode, vodovod)

Plan navodnjavanja u Istri

varijanta 2 - zapadna Istra iz sliva Mirne i susjednih slivova
1:250000

Retencija Bazuje
H=780m

L=334m
V = 700000 m3 ~N

LAkumuIacija Bracana

H=236,00m
L=160m
V = 26250000 m3

H=30,50 m
/ L=280m
V= 7900000 m3

" | Akumulacija Letaj |,

- L=90m

* H=16,50m V = 8350000 m3

L=545m
|V =6500000 m3

VGO Rijeka
,’\,’driavna granica
Ngranica vodnog podrucja
/\/ Hidrografska mreza

[ Planirane akumulacije
Il Postojece akumulacije

N Cjevovodi

Povrsine po fazama navodnjavanja
zapadna Istra =

| L=250m
V = 7000000 m3

@ Zahvati i crpne stanice
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S pak . PRY |

Slika 11.1: Poljoprivredne povrsine predvidene za navodnjavanje u BPNIZ

IGH PC Rijeka

Novelacija Plana navodnjavanja 17



U datom kontekstu, u kojem je evidentno da u istarskom prostoru nije
realiziran ni minimum resursnih, a kamoli transportnih pretpostavki koje bi prirodno
usmjerile nastavak planiranja razvoja navodnjavanja u smjeru kojeg je zacrtao
BPNIZ, nude se razne moguénosti pristupa novelaciji BPNIZ-a:

PRISTUP A: Revizija BPNIZ-a, tj. temeljito revidirati postavke i koncept
navodnjavanja prema BPNIZ-u te predloziti alternativni koncept navodnjavanja i plan
implementacije alternativnog plana.

PRISTUP B: Zadrzati postavke, koncept i rjeSenje sustava navodnjavanja
prema BPNIZ-u kao dugoroéni okvirni plan koji je potvrden i od mijerodavnog
predstavnickog tijela 1Z (Poglavarstvo 1Z, 2004.g.). Izdvojiti onaj sastavni dio BPNIZ-a
koji je najspremniji za implementaciju u kraéem projektnom razdoblju, sve s ciljem
postizanja  kratkoro€no opipljiviih  rezultata u navodnjavanju barem na
poljoprivrednim povrSinama koje tehnoloski gravitiraju najizglednije ostvarivoj(im)
velikoj(im) povrsinskoj(im) akumulaciji(ama).

PRISTUP C: Razviti prijelazni koncept navodnjavanja za krace projektne
horizonte, sve s ciliem postizanja kratkoro€no opipljivijih rezultata u navodnjavanju na
gitavom prostoru 1Z, nezavisno od polozaja poljoprivredne parcele u odnosu na
dugoroéno planirane akumulacije prema BPNIZ-u. Preuzeti i zadrzati postavke i
koncept navodnjavanja prema BPNIZ-u kao prihvatljivi i dovolino ambiciozni
dugorocCni okvirni plan u kojega je potrebno smjestiti prijelaznu strategiju.

Svaki od navedena tri pristupa ima svoje prednosti i nedostatke koji utjecu na
odabir optimalne metodologije izrade novelacije Plana navodnjavanja.

PRISTUP A vodio bi u kompletnu reviziju BPNIZ-a, koju nije moguée izvrsiti u
okviru sredstava i roka planiranog za novelaciju BPNIZ-a, pri &emu bi bilo potrebno
izraditi Citav niz prethodnih sektorskih (pedolo$kih, hidroloskih, hidrogeoloskih,
tehnoloskih, inzenjerskih) studija i istraznih radnji u svrhu stvaranja uporiSta za
alternativni plan te njegovu elaboraciju (barem) na razini BPNIZ-a.

PRISTUP B jamcio bi kontinuitet u postupnoj realizaciji BPNIZv-a i bio bi na
tragu zamisli BPNIZ-a o faznom razvoju projekta navodnjavanja u 1Z. Stoga ga u
novelaciji treba respektirati kroz

(a) sagledavanje stupnja ugradenosti rieenja BPNIZ-a u vazeéu prostorno-
plansku dokumentaciju Zupanijskog i gradskog/opéinskog ranga (Sto je
pretpostavka za sprovodenije daljnjih proceduralnih/pripremnih aktivnosti) i

(b) sagledavanje stupnja obrade i novih saznanja u studijskoj dokumentaciji
nastaloj nakon izrade BPNIZ-a (3to je kljuéni preduvjet za struénu ocjenu o
najizglednije osvarivoj/im akumulaciji/fama i usmjeravanje daljnjih aktivnosti
prema njoj/njima).
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Unato€ pocetnoj atraktivnosti ovog pristupa (kojega krasi formalni kontinuitet
planiranja na tragu BPNIZ-a), mogu se naglasiti slijedece slabosti:

* S izuzetkom planiranog sustava akumulacija u slivu Mirne (koje mogu
sluziti navodnjavanju viSe poljoprivrednih podru€ja s obje strane tog
vodotoka), BPNIZ je koncepcijski fiksirao veze izmedu planiranih
akumulacija i pojedinih okrupnjenih poljoprivrednih kompleksa u lIstri,
Cime je definirana relativno kruta shema distribucije akumuliranih
koliCina vode za navodnjavanje. Tako koncipirana shema distribucije
ne omogucava jednakost startnih pozicija onim korisnicima koji se
nalaze izvan tehnoloSkog dosega izgledno ostvarive povrSinske/ih
akumulacije/a.

» Za postizanje pune funkcionalnosti bilo kojeg dijela planiranog sustava
prema konceptu BPNIZ-a potrebna je, osim same akumulacije, i
izgradnja znacCajnih duzina transportnih cjevovoda u punim
kapacitetima, Sto prakticho onemogucava faznost u koristenju vode,
odnosno prilagodavanje neizvjesnostima u postupnom porastu potreba
za vodom u buducnosti.

» Primjer izgradene akumulacije Boljuncica (brana Letaj) zorno pokazuje
kako se uslijed nepredvidenih geoloskih okolnosti u zaplavhom
prostoru €ak niti izgradeni akumulacijski kapaciteti ne mogu ni priblizno
ukljugiti u sustav navodnjavanja po cijeni koja je planirana BPNIZ-om.

» Primjer izgradene akumulacije Butoniga zorno pokazuje kako relativho
mali (u odnosu na ukupni volumen akumulacije) vodoopskrbni zahtjev
za akumuliranom vodom moze na duzi rok paralizirati koriStenje puno
znacaijnijih koli¢ina vode za potrebe navodnjavanja.

« | konaéno, bilo koja od planiranih akumulacija u BPNIZ-u zahtijeva
sprovedbu istraznih radova i izradu Studije o utjecaju na okolis (SUO),
koja za takav tip zahvata trazi duzi vremenski period, s neizvjesnim
ishodom struc€ne i javne rasprave, kao neizostavnom dijelu iznalazenja
najprihvatljivijeg rieSenja.

PRISTUP C podrazumijevao bi razvijanje nove prijelazne strategije
navodnjavanja iz alternativnih vodnih resursa koji bi bili locirani blize poljoprivrednim
povrSinama nego Sto su to velike akumulacije prema konceptu BPNIZ-a.

Prednost ovog planskog pristupa ocitovala bi se u:
(a) pocCetno brzem rastu i operativnom koriStenju sustava navodnjavanja i
(b) zadovoljenju jednog dijela ukupnih potreba za vodom na poljoprivrednim

povrS§inama, nezavisno od njihovog polozaja u odnosu na dugoro¢no
planirane (i zasad) neizvjesne akumulacije iz BPNIZ-a, Sto implicira
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jednakost startnih pozicija svih krajnih korisnika na citavom istarskom
prostoru.

Glavni nedostatak pristupa ,C" lezi u nemogucnosti zadovoljenja ukupnih
potreba s pomocu prijelaznih rieSenja, te ga se u tom smislu ne moze proglasiti
punom alternativom BPNIZ-u. Naprotiv, BPNIZ u tom sluéaju treba zadrzati kao okvir
u kojega je potrebno smijestiti prijelaznu strategiju do realizacije barem dijela
akumulacijskih i transportnih kapaciteta koje je koncepcijski predvidio i argumentirao
BPNIZ.

U datim okolnostima, Izradiva¢ novelacije u suglasju s Investitorom smatra da
je optimalno usvojiti onu metodologiju novelacije BPNIZ-a koja vodi u smjeru

(a) sto skorije implementacije projekta navodnjavanja bez apriornog
diskriminiranja/favoriziranja jednog na racun drugog poljoprivrednog
podrucja zupanije i

(b) smanjenja ukupnih potreba za vodom koje ¢e biti usmjerene prema
velikim akumulacijama, za Ciju realizaciju bi izvjesno trebalo procCi vrlo
dugacko vremensko razdoblje s minimalnim moguénostima faznog razvoja
sustava i onemoguéenim pristupom vodi od strane krajnjih korisnika, bez
obzira na njihov poloZaj u odnosu na planirane akumulacije iz BPNIZ-a.

Navedeno stajaliSte rezultira u isticanju PRISTUPA C (1. faza razvoja
sustava) kao prijelazne strategije koja vodi prema PRISTUPU B (2. faza razvoja
sustava), jer jedino ta kombinacija garantira kontinuitet planiranja navodnjavanja u 1Z
zapocCetog prije 30-tak godina i realizaciju slijede¢a dva osnovna nacela:

* U operativnom smislu, sustav navodnjavanja moguce je razviti i
koristiti i prije izvedbe velikih akumulacija ukoliko izgradnja krene
iz smjera poljoprivrednih povrSina prema akumulacijama, na
kojem putu treba u funkciju stavljati sve ostale raspolozive
resurse koji se mogu pronaéi u koridorima regionalnih
transportnih cjevovoda koje je predvidio BPNIZ (varijanta II).

+ planirane velike akumulacije trebaju u fiziclkom i vremenskom
smislu predstavljati resursnu , krunu“ sustava navodnjavanja u 1z
(a ne uvjet pocetka njegova rada) te ¢e se u buduénosti prikljuciti
na mrezu manjih sustava u skladu s optimalnom koncepcijom
transporta utvrdenom u BPNIZ-u (varijanta Il).
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1.2 INTEGRACIJA BPNIZ-a U PROSTORNO - PLANSKU
DOKUMENTACIJU

Zupanijska prostorno-planska dokumentacija rezervirala je ukupno 14 lokacija
za izgradnju povrSinskih akumulacija koje bi sluzile sustavu navodnjavanja
poljoprivrednih povrsina u 1Z:

+ ak. Momjan (BPNIZ), Bracanija, Kastanjari na podrugju Grada Buja

» ak. Jugovski potok na podrucju opcine Groznjan

* ak. Maliska i Pregon na podrucju opcine Oprtal

« ak. Bradana (BPNIZ), Pengari (Draga/Re&ina — BPNIZ), Blathna Vas na
podrucju Grada Buzeta

« ak. Rakov potok (BPNIZ) i Vale Novaki na podrugju opéine Cerovlje

+ ak. Boljungica (BPNIZ) na podrugju opéina Kr$an/Lupoglav

+ ak. Cepi¢ na podrugju opéine Krdan

+ ak. Mar¢ana (BPNIZ) na podrugju opéine Mar&ana

U odnosu na optimalno rjeSenje sustava akumulacija predvidenih BPNIZ-om
(varijanta 1l), u PPIZ-u su potpuno zanemarene neke akumulacije predvidene
BPNIZ-om (npr. ak. Kotli i ak. Beram, retencija Bazuje), dok je ostalim
akumulacijama iz BPNIZ-a bitno smanjen rezervirani prostor i volumen (npr. ak.
Mar€ana, BraCana, Recina/Pengari, Momjan), ¢ime je kompromitirana ukupna
bilanca zadovoljenja potreba u poljoprivrednim podruéjima koja se oslanjaju na
akumulacije u slivu Mirne (Bujstina, Porestina), Pazinskog potoka (Rovinjstina)
i izvoriSta Blaz/ak. Maréana (Puljstina).

Mijerilo izrade Zupanijskog plana ne omogucava preciznu kvantifikaciju
smanjenja planiranih akumulacijskih volumena u odnosu na BPNIZ, no zasigurno se
radi o smanjenju koli€ina koje bi zahtijevalo plansko nadoknadivanje deficita,
odnosno uvrstavanje i onih dodatnih volumena akumulacija koje su bile prvotno
ravnopravno analizirane u BPNIZ-u, a nisu konagno proglagene sastavnim dijelom
optimalnog dugoroénog rieSenja (npr. ak. Blaskiéi, ak. Grobnik).

Na tragu Zupanijskog prostornog plana, lokalna prostorno-planska
dokumentacija po$tuje u najvec¢oj mjeri planirane lokacije akumulacija iz PPIZ-a, ali
uvodi i neke bithe promjene koje su najuocljivije na podru¢ju Grada Buzeta gdje je iz
PPUG-a izostavljena vrlo bitna i volumenom najve¢a akumulacija Bracana (20,6 mil.
m? korisnog volumena). Takoder, u istom planu nema akumulacije Kotli (kao ni u
PPIZ-u), a pregradni profil akumulacije Pengari postavljen je na vodopropusnom
terenu, nizvodnije od BPNIZ-om analiziranih profila na Dragi i Regini.

S druge strane, lokalna prostorno-planska dokumentacija uvrstila je Citav niz
akumulacija (npr. ak. Bracanija, Kastanjari, Jugovski potok, Maliska, Pregon, Vale
Novaki, Cepié) koje se ne analiziraju u BPNIZ-u, ali &ine sastavni dio PPIZ-a.
Interesantno je da je u jedan od lokalnih prostornih planova (opc¢ina Pi¢an) uvrstena i
akumulacija Grobnik koja ne &ini sastavni dio optimalne varijante BPNIZ-a, niti je
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uvrStena u PPIZ (veé se samo analizira u BPNIZ-u kao alternativa akumulaciji
Boljuncicalletaj).

Ukupno gledajuci, navedene planske neusuglasenosti oko uvrstavanja
akumulacija za navodnjavanje u vazecu prostorno-plansku dokumentaciju navodi na
zakljuCak kako ista (s malobrojnim izuzecima) nije u dovoljnoj mjeri respektirala
BPNIZ, te da praktiéno sadrzi konglomerat prijedloga koji je nastao kao rezultat
kompilacije BPNIZ-s lokalnim idejama i planovima.

Dakle, neophodno je uskladivanje prostorno-planske dokumentacije na
dvije razine (Zupanija i JLS) kako bi se lokalne ambicije o uvodenju sustava
navodnjavanja poljoprivrednog zemljiSta na odredenom manjem podrucju uskladile s
jednoznacnim regionalnim planom.

1.3. POGODNOST TALA ISTARSKE ZUPANIJE ZA
NAVODNJAVANJE

Procjena pogodnosti tala za navodnjavanje izvrSena je u okviru NAPNAV-a
prema sadasnjoj pogodnosti za navodnjavanje (modificirano prema FAO, 1976.,
1985., Vidadek, Z., 1981). Prema toj metodologiji tla su svrstana u dva reda (P-
pogodno i N-nepogodno) te nekoliko klasa (P-1 do P-3, N-1 i N-2) u ovisnosti o
razliCitim vrstama ograniCenja. Detalji te metodologije mogu se naci u dokumentu
NAPNAV-a, srpanj 2005. g. na www.voda.hr.

Uvazavajuéi rezultate procjene pogodnosti pojedinih pedosistemskih jedinica i
njihov prostorni raspored, za potrebe NAPNAV-a izvrSena je rajonizacija tala
Hrvatske prema stupnju pogodnosti dominantno zastupljenih pedosistematskih
jedinica unutar pedokartografskih jedinica 1-68, te su prikazani na karti mjerila
1:600.000 s podjelom u 5 rajona, ukljugivo i IZ.

Na temelju karte pogodnosti poljoprivrednog zemljista za navodnjavanje
izvrSena je inventarizacija povrsina pojedinih rajona pogodnosti (prema dominantnoj
zastupljenosti klase pogodnosti), koja je za podrucje |1Z prikazana u tablici 11.1.

Rajoni pogodnosti

Zupanija | I I IV V

IZ (ha) 2181,7 645458 21313,9 3147,9 55991

Tablica 11.1: inventarizacija povrsina pojedinih rajona pogodnosti za
navodnjavanije u IZ (prema NAPNAV-u)

Dakle, polazeci od makro-teritorijalnog pristupa, NAPNAV procjenjuje da je na
podru¢ju 1Z ukupno cca 88.000 ha poljoprivrednih tala razlicitih klasa
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pogodnosti za navodnjavanje (I-dobro pogodna tla, ll-umjereno pogodna tla, IlI-
ograni¢eno pogodna tla), odnosno cca 59.000 ha privremeno ili trajno nepogodnih
tala za navodnjavanje.

O¢ito je da NAPNAV svrstava IZ visoko na ljestvici hrvatskih Zupanija po
potencijalu zemljista za navodnjavanje (tablica 11.2.), odnosno u najviSi rang s vrlo
visokim prioritetom prema pogodnosti povrSina za navodnjavanje (zajedno s
Dubrovackom, Osjeckom, Splitskom, Vukovarskom i Zadarskom zupanijom)

Potencijal zemljiSta za navodnjavanje

Zupanija Vrlo visok Visok umjeren nizak Vrlo nizak

IZ (ha) 1627 20464 59763 3491 141

Tablica 11.2: Inventarizacija povrsina pojedinih rajona pogodnosti za
navodnjavanje u IZ (prema NAPNAV-u)

1.4. POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U IZ

Poljoprivreda — posebno uzgoj maslina i proizvodnja visokokvalitetnog
maslinova ulja, vinogradarstvo i proizvodnja vrhunskih vina, proizvodnja ranih
povrtlarskih kultura, ali i stogarstvo i peradarstvo imaju dugu tradiciju na podrugju I1Z,
a postojeéi resursi (poljoprivredno zemiljiste’), povoljna klima, moguénost osiguranja
navodnjavanja s jedne strane te sektor turizma kao potencijalno vazno trziSte za
visokokvalitetne (tradicionalne, prepoznatljive, ,zdravo“ uzgojene) proizvode s druge
strane, uvjeti su koji izvjesno omogucuju i daljnji uspjesni razvoj poljoprivrede te
njihovih prateéih djelatnosti kao vaznih elementa odrzivog razvoja na podrudju 1Z.

TrenutaCna agrarna struktura vrlo je nepovoljna za intenzivan razvoj
suvremene i specijalizirane poljoprivredne proizvodnje i predstavlja osnovnu zapreku
postizanju proizvodnje konkurentne poljoprivredi EU-a. Relativho je povoljno da je
veCi dio (oko 72%) od ukupno 169.000 ha poljoprivrednog zemljiSta (obradivo
zemljiste i pasnjaci) u 1Z u privathom vlasnistvu, a manji (oko 28%) u vlasnistvu
drzave.

Medutim, izrazito su nepovoljne veliine posjeda i parcela. Prema statistiCkim
podacima oko 19.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) u IZ ima u
svojem vlasniStvu poljoprivredno i Sumsko zemljiste Cija je prosjeCna veliCina posjeda
9,5 ha, a po odbitku Sumskog zemljista prosjeCna veli€ina posjeda koje obuhvaca
samo poljoprivredno zemljiste iznosi 6,4 ha, dok je prosjeCna veli€ina posjeda koje
obuhvac¢a samo obradivo zemljiste 3,8 ha.

! Konkretnije, 1Z raspolaZe sa: 82.000 ha obradivog poljoprivrednog zemlji$ta (od toga: 57.000 ha
oranica i vrtova, 5.500 ha vinograda, 2.500 ha voénjaka, 17.000 ha livada); 87.000 ha pa3njaka;
95.000 ha Suma (35.000 ha drzavnih i 60.000 ha privatnih Suma); 18.000 ha neplodnog (13.600 ha
drzavnog i 4.400 ha privatnog).
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Najveci udio OPG-a (oko 68%) ima posjede manje od 5 ha poljoprivrednog
zemljiSta, oko 20 % gospodarstava je veliCine od 5 do 10 ha te 12 % vece od 10 ha.
Nadalje, prosje¢na veli¢ina obradivih parcela je 0,22 ha Sto oteZava primjenu
suvremene tehnike i tehnologije u procesu proizvodnje.

Manje od 25% OPG-a (oko 4.600) registrirano je u upisniku poljoprivrednih
proizvodada MPSVG za trzi$nu proizvodnju, dok se ostali ili bave poljoprivredom
samo za ,vlastitu potro$nju® ili su napustili poljoprivrednu proizvodnju Sto znaci da je
njihovo zemljiste zapusteno/neobradeno. IskljuCivo od poljoprivrede Zivi tek oko
1.000 OPG-a.

Obrazovanje poljoprivrednog stanovniStva, poglavito u segmentu primjene
suvremenih tehnologija u poljoprivredi i ribarstvu, nije odgovarajuce.

Iskustvo ste€eno od 1990. godine do danas nedvojbeno pokazuje da su na
trziStu uspjela OPG koja su: i) koristila suvremena znanja i tehnologiju; ii) okrupnila
posjed; iii) uspjela stvoriti prepoznatljivu marku proizvoda. Posebno su uspjesSna ona
OPG kod kojih su se u proces proizvodnje ukljucili mladi i Skolovani nasljednici. U tim
OPG su prisutne stru€ne i savjetodavne institucije, koriste se suvremena tehnoloska i
marketinSka iskustva te je u tijeku uspjeSna smjena generacija.

Od bivsih vecih proizvodno-preradivackih poljoprivrednih kompleksa opstali su
samo Agroprodukt Pula i Agrolaguna Pore¢, koji se bave poljoprivrednom
proizvodnjom (obraduju oko 2.000 ha) te Puris Pazin, kao pravni sljednik PIK-a
Pazin, koji se bavi iskljuivo proizvodnjom mesa i mesnih preradevina (purana i pili¢a
te tovom junadi)>. Od 1990. godine do danas osnovano je pedesetak manjih
poljoprivrednih i ribarskih tvrtki koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom,
preradom poljoprivrednih proizvoda i plasmanom.

Prepoznajuci vaznosti i prednosti interesnog udruZivanja poljoprivrednika, 1Z u
posliednjih desetak godina radi na osnivanju poljoprivrednih udruzenja prema
teritorijalnom i organizacijskom principu. Osnovano je: 48 poljoprivrednih udruzenja s
oko 4000 poljoprivrednih proizvodaca udruzenih u Savez poljoprivrednih udruzenja
|Z-a, pet poljoprivrednih zadruga te Istarski regionalni zadruzni savez.

Medu osnovnim razvojnim izazovima i potrebama sektora poljoprivrede u 1Z
istiCe se zaostala i zastarjela tehnika i tehnologija te neadekvatna i neizgradena
temeljna infrastruktura, u koju spadaju i sustavi navodnjavanja kao jedan od
preduvjeta uspostave intenzivne, moderne i konkurentne poljoprivredne proizvodnje
ulz.

U tom smislu se ocitovao i recentno publicirani dokument pod nazivom ROP
|Z-nacrt zavrdnog dokumenta, 2006 (Regionalni operativni program IZ) koji u sklopu
svojih prioritetnih razvojnih mjera (tablica 11.3.) na visoko mjesto stavlja potrebu
izgradnje sustava navodnjavanja poljoprivrednih zemljista.

2 Agrolabin, Agroprodukt Buzet, PIK Umag, Jadranturist — poljoprivreda Rovinj i PIK Pazin su
modelom pretvorbe i privatizacije nestali s trzista.
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CILJ /| Strateski cilj 1: Konkurentno gospodarstvo = Prioritet 1.5: Razvoj odrzive poljoprivreda na tradicijskim
PRIORITET osnovama | razvoj ribarstva

MJERA MJERA 1.5.1: Unapredenje infrastrukture za razvoj poljoprivrede i ribarstva

CILJ MJERE | Poboljsati, obnoviti 1izgraditi temeljnu infrastrukturu koja ¢e biti u funkciji razvoja poljoprivrede i ribarstva.
SADRZAJ Pobolj5ati, obnoviti 1 izgraditi lokalne/ nerazvrstane ceste, poliske pufove protupoZarne prosieke; izgraditi

vodoopskrbu, odvodnju i kanalizaciju u ruralnom prostory izgraditi sustave navodnjavanja;ju ribarstvu

izgraditi opremu za hladenje (rashladni lanaca brod-kamion), skladisienje, pakiranje, zbrinjavanje otpada;
obnoviti | modernizirati ribarske luke/pristanista;
NOSITELJI AZRRI, HOK, Zupanija, jedinice lokalne samouprave.

INDIKATORI | Broj novih prikljucka za vodoopskrbu i odvodnju; duzina obnovljenih cesta 1 putova; poljoprivredna povrsina
koja se navodnjava; kapaciteti za hladenje 1 skladiStenje riba; broj obnovljenih ribarskih luka;

Tablica 11.3: Strateski ciljevi ROP-a u sektoru odrzive poljoprivrede

1.5. NOVELACIJA POTREBA ZA VODOM ZA NAVODNJAVANJE

Podaci o potrebama za vodom za razvoj poljoprivredne proizvodnje u 1Z
prikupljeni su u okviru anketiranja krajnjih korisnika (2006./2007.g), koji su u
anketnom listicu imali priliku dostaviti podatke o svojim poljoprivrednim povrSinama,
planovima sadnije ili sijanja uzgojnih kultura, postojeCem vodozahvatu te aspiracijama
u pogledu potreba za vodom u navodnjavanju.

Pored podataka u anketnom listi¢u, krajnji korisnici su u okviru ankete dostavili
i podatke o prostornom obuhvatu svojih poljoprivrednih povrsina, sto je posluzilo za
izradu geokodirane karte svih potencijalnih povrsina za navodnjavanje u 1Z (slika
11.2.), ucrtanih u skladu s uobiCajenom prostornom podjelom u vece sub-regionalne
cjeline (Bujstina, Buzestina, Porestina, Pazinstina, Rovinjstina, Labinstina, Puljstina).

Koristeéi raspolozive podatke dobivene anketom (sistematizirane u EXCEL
bazi podataka u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Sumarstvo, lovstvo, ribarstvo i
vodoprivredu |IZ u Poreéu, tablica 11.4) te podatke BPNIZ-a o jediniénim potrebama
za vodom za pojedine poljoprivredne kulture u Istri (m*/ha/god), izvr§en je proradun
ukupnih godisSnjih potreba za vodom po pojedinim jedinicama lokalne samouprave
(tablica 11.5.).
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. STRUKTURA . STRUKTURA
PODRUC.JE KULTURA ha PODRUC.JE KULTURA ha
POVREE 45 POVREE BE
GRAD PULA DRVENASTE 50| |GRAD PAZIN DRVENASTE 04
(230 ha) WINOGRADI 63| |(z.443 ha) VINOGRADI 844
RATARSKE B3 RATARSKE 76
POVRCE 0 POVRCE 15
GRAD VODNJAN DRVENASTE 2641] |oOPCINA CEROWVLIE |DRVEMASTE 10
(3.831 ha) WINOGRADI 911] |(497 ha) WINOGRADI 20
RATARSKE 275 RATARSKE 457
POVRCE ZE0 POVRCE 355
OPCINA MARCANA |DRVEMASTE 120] |oPCINA KAROJBS  |DRVENASTE 0
(1.259 ha) WINOGRADI g02] |i1.005 ha) WINOGRADI 47
RATARSKE 157 RATARSKE B0&
POVRCE 455 POVRCE 0
OPCINA MEDULIN DRVENASTE o] |ordina MOTOWUN |DRWVENASTE 45
(455 ha) WINOGRADI o] 1527 ha) WINOGRADI 208
RATARSKE 0 RATARSKE 370
POVRCE 78 POVRCE 35T
OPCINA BARBAN DRVENASTE 13| |oPCINA TINIAN DRVENASTE 403
(439 ha) WINOGRADI 158] |i1.214 ha) WINOGRADI 322
RATARSKE 150 RATARSKE 122
POVRCE 205 POVRCE 0
OPCINA LEZNI AN DRVENASTE 412] |oPSINA SV PETAR U |DRVENASTE 0
(1.481 ha) WINOGRADI sp1] |Sumi WINOGRADI 17
RATARSKE 358|111 hay RATARSKE 94
POVRCE 122 POVRCE FEN
OPCINA FAF s DRVENASTE 347] |oPCiNA GRAGISCE  |DRVEMNASTE &0
(473 ha) WINOGRADI &l 1251 ha) WINOGRADI 185
RATARSKE 0 RATARSKE 12
POWREE 225 POWVREE )
OPCINA DRVENASTE 63| |oPéiNa LUPOGLAY |DRVENASTE 0
SVYETWINCENAT WINOGRADI 148] |c400 ha) WINOGRADI 0
{475 ha} RATARSKE 0 RATARSKE 332
PILOT PROJEKT POVRCE 10| |1 FaFs FGRADMIE |POWVRCE 33
WAl TURA DRVEMASTE 18] |sUsTAWVA 1 DRVEMASTE 33
(485 ha) WINOGRADI o]l 1227 ha) WINOGRADI 0
RATARSKE 460 RATARSKE 211
PILOT PROJEKT POVRCE 0] |1.Faza ZGRADNJE |POVRCE 32
PROSTIMNA DRVEMASTE 201| |susTAawva Z DRVEMASTE 0
(372 ha) WINOGRADI g7l liz39 ha) WINOGRADI 0
RATARSKE 0 RATARSKE 307
1 FAZA [ZGRADNJE |POVRCE 0 |ukueno POVRCE 1.904
SLUSTAWVA 1 DRVEMASTE ~ | I e DRWVENASTE 1.446
(358 ha) WINOGRADI 18] |4 FazoM (7.164 hay [YINOGRADI 1.642
RATARSKE 0 RATARSHKE 2.166
1 FAZA [ZGRADMIE |POVRCE g1z
SUSTAWVA 2 DRVENASTE 53
(1.128 ha) WINOGRADI 114
RATARSKE 105
UKUPNO PULJETINA [EOVRCE geiEe
SA PPi4FAZOM |DEVMEMASTE 3.681
(9.310 ha) VINOGRADI 2.302
RATARSHKE 1.048
Tablica 11.4. (nastavlja se)
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STRUKTURA

STRUKTURA

PODRUCJE KULTURA ha PODRUCJE KULTURA ha

POVRCE 156 POVRCE 20
GRAD BUJE DRVENASTE 1.079| |GRAD LABIN DRVENASTE g2
(3.352 ha) WINOGRADI 1.385| |(235 ha) VINOGRADI 20
RATARSKE 732 RATARSKE 144
POVRCE 188 POVRCE S0
GRAD UMAG DRVENASTE 2539] |oPCINA PICAN DRVENASTE 0
(3.012 ha) WVINOGRADI 67] |(942 ha) VINOGRADI 0
RATARSKE 218 RATARSKE 292
POVRCE 142 POVRCE 200
GRAD NOWVIGRAD DRVENASTE 490] |oPCINA KRSAN DRVENASTE 0
(1.372 ha) WINOGRADI 537| |(2.580 ha) VINOGRADI 0
RATARSKE 203 RATARSKE 2380
POVRCE 352 POVRCE 29
OPCINA BRTONIGLA. |DRVENASTE 156] |OPCINA RASA DRVENASTE 0
(2.198 ha) WINOGRADI 248| 10374 ha) VINOGRADI 0
RATARSKE 1.442 RATARSKE 285
POVRCE/TARTUFI {1.350 POVRCE 0
OPCINA OPRTALI DRVENASTE 428] |oPCINA SVETA DRVEMNASTE 0
(2.527 ha) WINOGRADI 372| |MEDJELJA VINOGRADI 128
RATARSKE 77| |(264 ha) RATARSKE 136
POVRCE 0] |1.FAZ& FGRADMIE |POVRCE 0
OPCINA GROZNJAN |DRVENASTE 1.584] |SUSTAVAA DRVENASTE 0
(5.172 ha) VINOGRADI 4£59] 10815 ha) VINOGRADI 0
RATARSKE 3.119 RATARSKE 815
1.FAZA [ZGARDMNJE |POVRCE 85| |1.FAZA ZGRADNJE [POVRECE 0
SUSTAVA 1 DRVENASTE 483] |SUSTAWA 2 DRVENASTE 0
(1.250 ha) WVINOGRADI 200] (720 ha) VINOGRADI 0
RATARSKE 381 RATARSKE 780
1.FAZA [ZGRADNJE |POVRCE 0| |1.FAZa EZGRADNJE (POVRCE 100
SUSTAVA 2 DRVENASTE 164] |SUSTAWVA 3 DRVENASTE 0
(1.235 ha) WVINOGRADI 532| |(589 ha) VINOGRADI 0
RATARSKE 539 RATARSKE 439
- POVRCE 2.188| |1.FAZA [ZGRADMJE |POVRCE 0
ﬁufgfzguh': STINA DRVENASTE 6.276] |SUSTAVA 4 DRVENASTE 0
(17.870 ha) VINOGRADI 3.078] |(395 ha) VINOGRADI 0
RATARSHKE 6,091 RATARSKE 396
POVRCE 359

UKUPNO
LABINETINA SA DRVENASTE 52
1.FAZOM (4.396 ha) VINOGRADI 143
RATARSKE 3837

Tablica 11.4. (nastavlja se)
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STRUKTURA

STRUKTURA

SUSTAVA ha

PODRUC.JE KULTURA ha PODRUCJE KULTURA ha

POVRCE 479 POVRCE 317
GRAD POREC DRWVEMASTE 537] |GRAD ROVINY DRVENASTE 514
(3.535 ha) VINOGRADI 1.458] |i1.850 ha) WVINOGRADI 38T
RATARSKE 1114 RATARSKE 437
POWVRCE 7 POVRCE 187
OPCINA KASTELIR - [DRVENASTE 167 | OPCINA ZRIN DRVENASTE il
LABINCI VINOGRADI 24| |i313 hay VINOGRADI 39
{1.295 ha) RATARSHKE 776 RATARSKE a7
POWVRCE e POVRCE 537
OPCINA VIZINADA  [DRVENASTE z22] lopéma BALE DRVENASTE 354
{1.285 ha) VINOGRADI a2 |i1.548 ha) VINOGRADI 245
RATARSHKE 93 RATARSKE 312
POWVRCE =5 POVRCE 114
OPCINA SV LOVRES [DRVENASTE so] |opéma KANFANAR [DRVENASTE 109
(300 ha) VINOGRADI 15| 438 ha) VINOGRADI 107
RATARSKE 0 RATARSKE 108
POVRCE g27] [PILOT PROJEKT POVRCE 17
OPCINA VISNIAN DRWVENASTE cpa]l |TURNINA DRVENASTE 147
(2.283) VINOGRADI 251] |cz00 hay VINOGRADI 103
RATARSHKE 341 RATARSKE 33
POVRCE 52| 1. Faza FGRADNIE [POVRCE 20
OPCINA VRSAR DRVENASTE 74] |susTava DRVENASTE 200
(828 ha) VINOGRADI 2z2] |i393 ha)y VINOGRADI 150
RATARSHKE 410 RATARSKE 23
POVRCE 148| |UKUPNO POVRCE 1.255
OPCINA FUNTANA  [DRVENASTE 7| IROVINJSTINA SA  [DRVENASTE 977
{426 ha) VINOGRADI 72| |PPi1.FAZOM (3.965 | VINOGRADI 778
RATARSKE 1228] |ha) RATARSHKE 939

POVRCE 197
OPCINA TAR - DRVENASTE 118 POVRCE 30
VABRIGA VINOGRADI 3g0] |GRAD BUZET DRVENASTE 121
i1.298 ha) RATARSKE 503] |¢1.235 ha) WVINOGRADI 120
PILOT PROJEKT POWVRCE 87 RATARSKE 965
CERVAR PORAT -  [DRVENASTE 295 POVRCE 519
BASARIMNKS VINOGRADI 116] |OPCINA LANIECE DRAVENASTE 277
(505 hal RATARSKE 107] 741 hay WVINOGRADI D
1.FAZA [ZGRADNJE |POWRCE 118 RATARGKE 0
SUSTAWVA 1 DRVENASTE 218] |1 FAZA ZGRADNIE |POVRCE 7
(BE0 ha) VINOGRADI 128] |susTavA 1 DRVENASTE 0
RATARSKE 185] |i254 ha) VINOGRADI 0
UKUPNO POVRCE 2.283 RATARSKE 247
PORESTINA SA PP i [DRVENASTE 1.529 . POVRCE F49
1.FAZOM (11.402  [vINOGRADI 3.755 g:ur;:fz%u'iﬁmmn DRVEHASTE 343
ha) RATARSHE 3.535 2 e ha) VINDGRADI 120
' RATARSKE 965

UKUPNO ha 56.183
0D UKUPNO ha:
1.FAZA IZGRADNJE 10.252

Tablica 11.4. Podaci ankete 2006/2007.g (po JLS-ovima i po kulturama)

IGH PC Rijeka
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N E

ENDA

BUJSTINA
EUZESTING
LABIMNSTIMA
PAZINSTING
PORESTIMNA
PULJSTINA
ROVINISTIMNAG
L FAZA

AR BUTOMIGA
GOLF TEREML

Slika 11.2: Geokodirana graficka baza podataka o potencijalnim povrsSinama

za navodnjavanje u |Z
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UKUPHE SADASHNJE

UKUPHE PLANIRANE

PLANIRANE POTREBE

PLANIRANE POTREBE

AI-II(EEHfI;l-lIH PODRUEJE STANJE POLJ. POVRSINA| POTREBE ZA VODOM | POTREBE ZA VODOM TEEEEI ZA VODOM ZA GOLF ZA VODOM
UPITHIKA SADASNJE | PLANIRAND U POLJPRIVREDI U POLJOPRIVREDI TERENE - POLJ. + GOLF -
ha ha m3igad m3igad ha m3/god m3/god
1 2 3 4 5 B 7 8 ]
28 GRAD BUZET 1.238 1.236 1.132.582 1.132.582 107 320.572 1.282.688
14 OFCINA LANISCE 741 741 189.867 189.867 - - 189.867
- 1.FAZA 1 - 254 - 508.000 - - 508.000
42 UKUPHO BUZESTINA 1.977 2.078 1.322.449 1.620.449 107 320.572 1.680.553
5 GRAD LABIN 238 238 226.718 228717 22 05.929 259682
3 OPCINA PICAN 519 B4z 511.543 1.224.708 424 1.270.850 1.782.193
2 OPCINA KRSAN 1.800 2.580 1.635.900 2.690.400 - - 2.690.400
4 OFCINA RASA 195 374 181.081 412.088 - - 412.088
3 DOPCINA SVETA NEDELJA 15 264 12.810 232.621 - - 232.621
- 1.FAZA 1 - 218 - 1.630.000 - - 1.630.000
- 1.FAZA Z - T80 - 1.560.000 - - 1.560.000
- 1.FAZA S - 589 - 1.178.000 - - 1.178.000
1.FAZA 4 - 358 - 782.000 - - 782.000
UKUPND LABIN STINA 2.565 4.396 2.668.050 4.786.532 446 1.336.579 5.376.982
22 GRAD PAZIN 2.443 2.443 2.582.783 2.582.783 - - 2.582.783
10 DPCINA CEROVLIE 497 497 448 540 448 540 - - 448 540
6 DPCINA KAROJUBA 1.005 1.005 1.198.385 1.198.385 - - 1.198.385
15 DPCINA MOTOWVUN 447 627 388.299 552942 137 409.740 774.581
10 DPCINA TINJAN 1.214 1.214 1.086.885 1.358.858 - 1.358.858
2 OFCINA SV.FETAR U SUMI 111 111 235.881 235881 - - 235881
6 OPCINA GRACISCE 281 281 1.168.085 1.179.485 - - 1.179.485
3 OPCINA LUPOGLAV 315 400 345.31 421.428 - - 421.428
1.FAZA 1 - 287 - 574.000 - - 574.000
- 1.FAZAZ - 339 - 878.000 - - 878.000
74 UKUPNO PAZINSTINA 6.386 7.164 7.454.109 7.588.263 137 409.740 8.209.902
8 GRAD BUJE 3.352 3.352 5.508.955 5.508.955 - 5.508.955
22 GRAD UMAG 3.012 3.0z 8.112.855 8.112.855 181 57 8.398.400
10 GRAD NOVIGRAD 1.025 1.372 1.486.110 2.231.840 75 232425 2.334.085
5 OPCINA BRTONIGLA 2.188 2.188 4.258.873 4.258.873 - 4.258.873
10 OPCINA OPRTALJ 1.452 2.527 2.859.532 4.679.873 - - 4.6879.873
13 DPCINA GROZMNJAN 5172 5172 8.962.724 8.962.724 - - 8.962.724
- 1.FAZA 1 - 1.250 - 2.500.000 - -
- 1.FAZAZ - 1.235 - 2.470.000 - -
63 UKUPNO BUJSTINA 16.212 17.870 29.198.043 32.139.220 266 795.340
23 GRAD POREC 3.688 3.686 4.689.859 4.819.058 185 553.710
12 OFCINA KASTELIR - LABINCI 1.209 1.295 2.315.207 2.459.329 84 253290
2 OPCINA VIZINADA 253 1.2886 1.587.588 2.281.408 - -
5 OPCINA 5V LOVREC 225 300 358.849 538.702 - -
20 DPCINA VISHIAN 2.183 2.283 4.386.920 4 586.920 - 4 586.920
2 DPCINA VRSAR B2B 228 1.068.374 1.236.735 &9 285890 1.384.680
4 DPCINA FUNTANA 428 428 £52.000 852.000 - - 852.000
7 OPCINA TAR - VABRIGA 1.298 1.298 2.596.000 2.596.000 - - 2.596.000
- PILOT PROJEKT 1 - 605 - 1.210.000 - - 1.210.000
- 1.FAZA1 - 660 - 1.320.000 - - 1.320.000
a7 UKUPHO PORESTINA 10.709 11.402 17.904.557 19.368.153 368 1.102.890 159.919.598
20 GRAD ROVINJ 1.378 1.880 2.305.976 2.909.976 - - 2.909.976
6 DPCINA ZMINS 313 313 B02.481 812.575 - - 812.575
9 DPCINA BALE 552 1.548 910.209 1.882.000 48 143.520 2.063.760
5 DPCINA KANFANAR 438 438 268.138 937784 118 355.810 1.115.689
- PILOT PROJEKT 1 - 300 - 800.000 - - 800.000
1.FAZA 1 - 393 - 788.000 - - 788.000
40 UKUPHO ROVINJSTINA 2.681 3.965 4.886.782 6.652.335 167 499.330 £.502.000
4 GRAD PULA 230 230 617.193 817.193 - 817.193
28 GRAD VODMJAN 3.827 3.8 7.838.442 8.918.423 204 611.3 8.918.423
14 OPCINA MARCANA 1.259 1.259 3.161.364 3.636.426 a7 140.513 3.636.426
5 DPCINA MEDULIN 455 455 1.782.998 1.782.995 - - 1.782.995
4 DPCINA BARBAN 439 439 1.325.033 1.325.033 - - 1.325.033
10 DPCINA LIZNJAN 1.481 1.481 3.602.21 4.474.381 78 232.850 4.474.381
8 DPCINA FAFANA 473 473 1.009.138 1.009.138 - - 1.009.138
5 OFCINA SVETVINCENAT 288 475 772441 1.216.537 177 530.580 1.303.021
- PILOT PROJEKT 1 - 488 - 870.000 - - 870.000
- PILOT PROJEKT 2 - 37e - 758.000 - - 758.000
- 1.FAZA 1 - 358 - 718.000 - - 718.000
- 1.FAZAZ - 1.128 - 2.256.000 - - 2.256.000
76 UKUPNO PULJSTINA B.262 5.310 20.108.838 24.316.185 505 1.515.063 24.402.663
404 UKUPND 49291 56.183 83.442 872 96.771.137 1.7 5.169.602 99.028.594

Mapomena: Pojainjenje Tablice 11.5 pogledati u Novelaciji plana navednjavaja Istarske Zupanije

Tablica 11.5: Sadasnje i planirane potrebe za vodom za navodnjavanje u 1Z
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Rezultati ankete provedene u 2006./2007.godini upucuju na slijedece
zakljucke:

* U odnosu na BPNIZ (1998.g), utvrdena je zna¢ajna promjena u prostornoj
distribuciji poljoprivrednih povrsina u |Z za koje su krajnji korisnici u anketi
izrazili interes u pogledu uvodenja (izgradnje) sustava navodnjavanja (slika
11.3).

Slika 11.3: (a) Prikaz prostorne distribucije poljoprivrednih povrsina iz BPNIZ-a i
(b) potencijalne povrSine za navodnjavanje dobivene anketiranjem
krajnjih korisnika

+ Poljoprivredne povrsine su disperzirane na puno vec¢em prostoru no sto je to
predvideno BPNIZ-om, koji je razmatrao samo 7 vecih objedinjenih prostornih
pod-cjelina u Istri.

» U odnosu na BPNIZ, ukupna povrsina poljoprivrednih tala za koje je iskazan
interes od strane poljoprivrednika za uvodenje sustava navodnjavanja
povecala se s planiranih 21.752 ha na ukupno 56,183 had, sto je u puno
boljem suglasju s procjenama NAPNAV-a prikazanim u tablicama 11.1 i 11.2.

* Anketom su oCekivano ustanovljene znacajne razlike izmedu pojedinih sub-
regija u strukturi poljoprivrednih kultura. Na razini cijele Zupanije anketom je

% Iskazana projekcija obuhvaéa prosirenje deklariranih (anketom utvrdenih) potencijalnih

poljoprivrednih povrdina od 49.291 ha (povrSine koje se trenutno obraduju) na poljoprivredne
povrSine koje se trenutno ne obraduju, a potencijalno su takoder interesantne za navodnjavanje -
Tablica 11.5 kolona 3.
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ustanovljena slijedeca struktura: 18% povrée, 26% drvenaste kulture, 22%
vinogradi, 34% ratarske kulture.

U odnosu na BPNIZ-om planiranu strukturu poljoprivrednih kultura (47%
povrce, 17% drvenaste kulture, 16% vinogradi, 20% ratarske kulture), podaci
ankete iz 2006./2007. godine govore da su planovi za

o povrtlarske kulture opéenito osjetno ispod BPNIZ-om planiranih
vrijednosti (max. na Rovinjstini 31,0%, min na Labinstini 8%)

o drvenaste kulture uglavnom znadajno premasili BPNIZ-om planirane
vrijednosti (max. na Puljstini 39,5%), s izuzetkom Labinstine (1,1%)

o vinograde uglavnom poveéani u odnosu na BPNIZ (max. na Porestini
32,9%), s izuzetkom Buzestine (5,7%) i Labinstine (3,3%)

o ratarske kulture uglavnom povecani u odnosu na BPNIZ (max. na
Labinstini 87%, minimum na Puljstini 11,2%)

Osjetno povecanje aspiracija potencijalnih korisnika sustava navodnjavanja
rezultira u poveéanoj ukupnoj godidnjoj potrebi za vodom u odnosu na BPNIZ.
Uz koristenje istih jediniénih potreba poljoprivrednih kultura kao i u BPNIZ-u,
procijenjene sadasnje ukupne potrebe iznose priblizno 83,4 mil.
m>/godi$nje (Tablica 11.5 kolona 5). Dakle, radi se o poveéanju od priblizno
60% na razini cijele Zupanije (u odnosu na bazno planiranih cca 51,3 mil.
m®/godiénje koji su predvideni BPNIZ-om).

JLS-ovi u IZ su na svojim podrugjima kroz anketne upitnike oznagili 1.721 ha
povrdina planiranih za golf terene, a PPIZ planira ukupno 16 golf terena
povrSine 1.234 ha. Od ukupnih anketom obradenih povrSina 56.183 ha
(Tablica 11.5, kolona 4) na golf terene otpada 1.721 ha. Potrebno je
uskladivanje PPIZ sa PPUG/O u svezi planiranja prostora za buduée golf
terene radi osiguranja potrebnih koli€ina voda za navodnjavanje i
uklju€ivanje istih u izgradnju sustava za navodnjavanje.

ULOGA BAZNOG PLANA U NOVONASTALIM UVJETIMA

Glavne odrednice koncepta BPNIZ-a zasigurno i danas nepromijenjeno vrijede

(a vrijediti ¢e i u buducnosti), bududi je notorno da koncepcijski zacrtavaju dugorocno
jedini mogucéi tehnicki koncept efikasnog i sigurnog navodnjavanja u IZ -
koncept s velikim akumulacijama u kontinentalnoj Istri.

Medutim, s obzirom na Cinjenice

(a) da je anketa 2006/2007 pokazala da ¢e ukupne dugoroCne potrebe
za vodom za navodnjavanje biti osjetno vece od onih koje je
svojevremeno planirao BPNIZ,
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(b) da se prostorna distribucija potreba za vodom u Istri mijenja u
pravcu disperzije na brojna manja podrucja u kojima postoji interes
za primjenom mjere navodnjavanja u poljoprivrednoj proizvodniji,

(c) da je prisutna naglasena neuskladenost PPIZ-a (i prostornih
planova nizeg reda) s BPNIZ-om (potrebna je hitna usklada),

BPNIZ moze posluziti samo kao okvirni_dugoroéni plan u &ijim okvirima je u
meduvremenu potrebno razviti neke druge lakSe izvedive i realnije prijelazne
planove koji moraju ,,premostiti“ dugacko vrijeme potrebno za implementaciju
barem minimuma planiranih akumulacijskih kapaciteta. Razvoj i implementacija
tih prijelaznih rjieSenja ni u kom slu€aju ne odgada, ve¢ obzirom na dane analizirane
okolnosti u ovom dokumentu, Cak i naglaSava potrebu ubrzanja realizacije daljnjih
potrebnih aktivnosti na pripremi izgradnje planiranih velikih povrSinskih akumulacija u
kontinentalnoj Istri.

1.7. PLAN FAZNE IZGRADNJE SUSTAVA

Prethodno elaborirani pristup i tijek novelaciie BPNIZ-a diktira da se ide u
smijeru realno izvedive fazne izgradnje sustava navodnjavanja, s punim koriStenjem
izgradenih kapaciteta neposredno po izgradnji i posljedi€no, smanjivanjem ukupnih
zahtjeva usmjerenih prema velikim akumulacijama, Cime ¢e se pozitivno doprinijeti
reabilitetu njihove izvedivosti.

Ovakav proaktivni pristup je mogu¢ samo ako se sustav navodnjavanja planira
i gradi iz smjera poljoprivrednih povrSina prema velikim akumulacijama, na kojem
putu se u funkciju mogu ukljuciti i svi ostali lokalno raspolozivi vodni resursi.

Dakle, u realnim okolnostima u kojima se sa svih razina u I1Z (krajnji korisnici,
JLS, Zupanija, ROP, strateski program ruralnog razvoja 1Z, NAPNAV) oé&ekuje
ubrzano podizanje stupnja primjene mjere navodnjavanja u poljoprivrednoj
proizvodnji bez ¢ekanja na izgradnju velikih akumulacija, sama po sebi se nhamece
potreba planiranja razvoja odredenog broja manjih (u odnosu na BPNI2)
sustava navodnjavanja koji bi se dugoro€no spojili s baznim sustavom,
odnosno prikljuili na magistralne transportne kapacitete koji su oslonjeni na
velike akumulacije u skladu s okvirnim optimalnim konceptom BPNIZ-a.

Ti manji sustavi bi bili bazirani na:

(a) raspolozivim lokalnim nadzemnim i podzemnim vodnim resursima u
zonama oko samih poljoprivrednih podrucja
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(b) akumuliranju vode u hidroloSki povoljnom dijelu godine u sustav
mini-akumulacija (mikro-akumulacija) koje su locirane blize
poljoprivrednim povrSinama

(c) lokalnoj distribuciji (u vegetacijskom razdoblju) akumuliranih

koli¢ina iz mini-akumulacija (mikro-akumulacija) na poljoprivredne
povrsine

Istovremeno, maniji sustavi navodnjavanja bi trebali biti:

vodno-bilan¢no uskladeni s moguénostima lokalne dobave vode za
navodnjavanje, dakle uskladeni s lokalnim hidroloSkim i hidrogeoloSkim
mogucnostima koje nudi doti¢ni lokalitet i lokalni vodni resursi u
okvirima njihove prirodne obnovljivosti

volumenski i kapacitetno dimenzionirani u skladu s potrebama na puno
manijim poljoprivrednim kompleksima no $to je to €injeno u BPNIZ-u

prostorno rasporedeni tako da se u cilju buduceg objedinjavanja
postigne maksimalno moguc¢i kompromis izmedu (a) prostorne
dispergiranosti poljoprivrednih parcela i (b) koridornih zahtjeva
magistralnih transportnih cjevovoda definiranih u BPNIZ-u (varijanta Il)

kompatibilni i komplementarni s dopunskim tehniCkim sustavima
(vodovod i uredaji za proCiS¢avanje voda s visokim stupnjem ciS¢enja)
koji mogu ispomagati male sustave navodnjavanja u skladu sa svojim
tehnicko-tehnoloskim mogucnostima.

Temeljem navedenog zakljuéuje se da je novelirani PNIZ (novPNIZ)
racionalno temeljiti na faznom pristupu planiranju rasta sustava navodnjavanja

ulZ.

Generalno, s danasnjeg stajaliSta razvoj sustava navodnjavanja je moguce
podijeliti u 3 faze.

1.7.1.

1. RAZVOINA FAZA

U prvoj fazi razvoja sustava navodnjavanja planira se namaknuti 10-15
mil. m’/god iz podzemnih i nadzemnih lokalnih vodnih resursa
(uklju€ivo i dopunskih/priCuvnih tehni¢kih sustava) u poljoprivrednim
podruéjima zapadne i juzne Istre, koja su veé u BPNIZ-u prepoznata
kao najatraktivnija sa stajalista navodnjavanja“.

* Treba naglasiti i to da, osim izgradnje viSe nezavisnih mini-sustava navodnjavanja, u prvoj fazi nema
nikakvih zapreka za planiranje i realizaciju onog dijela koncepta BPNIZ-a koji ne zahtijeva najprije

izgradnju velikih akumulacija — tj. dijela koji se oslanja na direktno zahvacanje vode za
navodnjavanije iz rije€nih vodotoka (dolina donje Mirne i donje Rase) ili lokalnih izvora.
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Tako dobivena voda planira se akumulirati u 20-30 mini-akumulacija s
pojedinaénim volumenom <1.000.000 m3 koje bi resursno
opsluZzivale jednaki broj mini-sustava navodnjavanja u svojoj blizini.

Veli€¢inu i mikrolokaciju odredene mini-akumulacije nije mogucée
unaprijed definirati ovim planom, ve¢ Ce se one odrediti za svaki
pojedini sluc¢aj kod detaljnije razrade projekata navodnjavanja (u idejnoj
projektnoj dokumentaciji).

Sto se izgradnja mini-sustava za navodnjavanje bude brze odvijala ($to
¢e prvenstveno ovisiti o iskazanom interesu i realnoj spremnosti krajnjih
korisnika za koriStenje vode), to ¢e se brze do¢i do punog iskoristenja
lokalno raspolozivih resursa u granicama njihove prirodne obnovljivosti
te ¢e se aktualizirati potreba za dovodom dodatne vode u mini-
akumulacije.

S obzirom da je na prostorima zapadno-istarske karbonatne zaravni i
juzne Istre racionalno ocekivati najdinamiCniju realizaciju koncepta
mini-akumuliranja (mikro-akumuliranja) vode iz lokalno raspolozivih
resursa (dominantno podzemnih voda), s tih je prostora realno oCekivati
najbrze generiranje dodatnih potreba koje ¢e biti usmjerene prema
resursima izvan granice obuhvata mini-sustava.

Stoga ¢e inicijalno nezavisne i nepovezane mini-sustave trebati u
nastavku nadograditi poveznim/transportnim cjevovodima za dobavu
vode iz udaljenijih resursa, pri Cemu osnovni pravac pruzanja trasa
glavnih dovodnih cjevovoda treba biti u suglasju s optimalnim
konceptom trasa glavnih transportnih cjevovoda prema varijanti Il
iz BPNIZ-a (vidi sliku 11.1).

Jedini izuzetak od okvirnog koncepta BPNIZ-a prikazanog na slici 11.1.
moguc je na krajnjem jugu poluotoka (podruéje Pule), s obzirom da
danasnja situacija s pulskim bunarima prema VPIZ-u (u izradi i fazi
usuglasavanja) nudi moguénost prelaska na alternativho
koristenje tih izgradenih zahvata podzemne vode za potrebe
navodnjavanja pulskog podrugja.

Opéenito, u smislu generalnog postivanja pravaca dobave vode prema
konceptu varijante |l iz BPNIZ-a (slika 11.1), planirani sustav mini-
akumulacija u zapadnoj Istri biti ¢e najjednostavnije uklopiv u koncept
BPNIZ-a za juznu Bujstinu i Porestinu, koji je baziran na zahvatu vode
u donjem toku Mirne.

Naime, u zavrSnom razdoblju 1. faze razvoja sustava navodnjavanja,
BPNIZ-om predvideno mjesto zahvaéanja vode u koritu Mirne moze i
bez izgradenih velikih akumulacija u kontinentalnoj Istri sluziti za
zahvat viSkova vode iz regionalno znacajnih izvoriSta u dolini
Mirne (Gradole, Bulaz, Sv.lvan), Cije se preljevne koli€ine zajedno s
dotocima iz pritoka Mime u veCem dijelu godine dreniraju
(neiskoristene) njezinim koritom u Jadransko more. Vansezonski
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zahvacene koli€ine tih voda iz korita Mirne moci ¢e se u maksimalnoj
koligini od 10-15 mil. m®god uskladistiti u mini-akumulacijama na
topografski viSim platoima juzne Bujstine i Porestine te koristiti za
navodnjavanje u vegetacijskom razdoblju, ¢ime ¢e se trajno umanijiti
koliinski zahtjevi usmjereni prema velikim akumulacijama u dolini
Mirne.

Podrucja Rovinjstine i sjeverne Bujstine koja su nepovoljnije smjestena
u odnosu na osnovne resurse koje im je dodijelio BPNIZ (akumulacije
Pazinskog potoka i Zrenjske visoravni) zahtijevati ¢e trajnije
zadrzavanje prijelaznih mini-rjieSenja iz 1. faze, odnosno Cekanje na
realizaciju ,svoje“ velike povrSinske akumulacije i pripadajuceg
dovodnog sustava prema konceptu utvrdenom u varijanti Il BPNIZ-a.

Podrucja koja su pak suoCena s problemom vodo-tijesnosti zaplavnog
prostora veé izgradenih akumulacija (Cepié¢ polje) morati ée se fazno
rjeSavati izgradnjom velike povrSinske akumulacije koja ¢e se u
narednim etapama odabrati iz spektra akumulacija koje je BPNIZ
analizirao u predmetnom pod-slivu Boljuncice (ak. Frlanici, Vranja) i
Poserta (ak. Grobnik), ili izgradnjom mini-akumulacija u samom Cepié
polju (Sto Ce definirati ldejni projekti za realizaciju pilot projekata u
Cepié polju).

2. RAZVOINA FAZA

U drugoj fazi razvoja sustava planira se namaknuti daljnjih 52 mil.
m3/god vode iz velikih povrsinskih akumulacija koje su u varijanti I
glavnih transportnih pravaca vode u BPNIZ-u predloZene kao optimalni
skup akumulacija (tablica 11.6.):

Akumulacija Korisni volumen Volumen osigurane vode za
(m3|2|06) navodnjavanje (mSEIOG)

Kotli 5,85 4,3

Draga 3,82 2,7

Bracana 20,60 17,98

Rakov potok 5,50 4.5

Beram 6,00 5,74

Bazuje 0,70

Momjan 8,20 7,02

Letaj 6,50 3,45

Marcéana 7,00 6,59
UKUPNO 64,17 52.28

Tablica 11.6: Kapaciteti korisnih volumena i osigurane vode za navodnjavanje u

akumulacijama iz varijante || BPNIZ-a
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Na ovaj nacin bi se ukupne regionalne aspiracije od 96 mil. m3/god
pokrile u veli€ini od priblizno 70 %, raCunajuci pritom i korisni volumen
od maksimalno 15 mil. m® u mini-akumulacijama 1. faze, Cdije
(vansezonsko) punjenje je moguce realizirati iz lokalnih izvora,
nezavisno od velikih akumulacija.

Ukoliko daljnja analiza pokaze to opravdanim, u 2. fazi je moguca
realizacija i neke od akumulacija koje nisu uklju¢ene u optimalni skup
akumulacija iz tablice 11.6., a bile su analizirane u BPNIZ-u (ak Regina,
ak. Blaskici, ak. Marganica, ak. Grobnik, ak. Frlanici, ak. Vranja)

1.7.3. 3. RAZVOJINA FAZA

« Treéa (konaéna) faza potreba za vodom (procjenjuje se na 28 mil. m?)
za dugorocno razdoblje pokriti ¢e se izgradnjom dodatnih velikih
akumulacija za koje ¢e prethodno biti potrebna izrada odgovarajuce
studijske dokumentacije, ili ¢e se, alternativho, odabrati iz spektra
akumulacija koje su veé analizirane u BPNIZ-u, a nisu bile proglasene
sastavnim dijelom optimalnog rjeSenja (ak Recina, ak. Blaskici, ak.
Marganica, ak. Grobnik, ak. Frlani¢i, ak. Vranja), sve navedene
akumulacije potrebno je uvrstiti u PPIZ i PPUG/O.

1.8. SMJERNICE ZA DALJNJE AKTIVNOSTI

Prethodno opisana postupnost u prelasku s 1. na 2. fazu sustava
navodnjavanja u IZ motivirana je prvenstveno dobivanjem vremena za pripremu
izgradnje sustava velikih akumulacija koje, medutim, zahtijevaju promptno
zapod€injanje pred-radnji koje su preduvjet realizacije barem dijela nuzno
potrebnih velikih akumulacijskih kapaciteta u skorijoj buduénosti.

Naime, buduéi se prema nedavno donesenom Zakonu o zastiti okolisa za
sustav velikih akumulacija o&ekuje propisivanje obveze izrade STRATESKE
studije o utjecaju na okolis, pri ¢emu cCe za pojedinacne velike povrSinske
akumulacije kapaciteta > 1.000.000 m® po vaZzeéim propisima biti i dalje potrebna
izrada studije o utjecaju na okolis (SUO), ti instituti stvaraju obvezu i otvaraju
prostor za:

(a) detaljnu znanstveno-struénu procjenu svih mogucih utjecaja na okoli$
povezanih s izgradnjom velikih akumulacija te

(b) sprovodenje analize troSkova i koristi (cost-benefit) pojedinih osnovnih i
varijantnih rjeSenja za velike akumulacije.
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Dakle, u konkretnom slugaju 1Z u kojem je BPNIZ veéinu akumulacija
smjestio u slivove malobrojnih istarskih stalnih vodotoka, procjenu mogucih utjecaja
trebati ¢e sprovesti na dvije razine:

* na razini strateSke prociene zajedniCkog djelovanja potencijalnih
akumulacija® u svakom od 5 odvojenih pod-sustava iz BPNIZ-a, kao i
na regionalnoj — zupanijskoj razini (strateSka studija utjecaja na okolis)

* na razini procjene Studije utjecaja na okoliS svake pojedinacne
akumulacije iz BPNIZ-a

Praksa s izgradenim akumulacijama u Istri (ak. Butoniga, Boljuncica) je
pokazala da nacelno plansko opredjeljivanje na razini Plana navodnjavanja za
odredeno rjeSenje velike akumulacije ima samo FORMALNU teZinu sa stajaliSta
bilanciranja odnosa resursi-potrebe, dok su STVARNE moguc¢nosti osiguranja vode
za navodnjavanje redovito daleko manje od planiranih, ili ak niStavne.

S tim iskustvom na umu, dodatni istrazni radovi + STRATESKA
PROCJENA + SUO predstavljaju jedinu primjerenu instancu na kojoj se sa
znanstveno-strucnog stajaliSta moze objektivno procijeniti ukupna prihvatljivost
namjeravanog zahvata, odnosno donijeti KONACNA odluka o izboru akumulacija iz
spektra osnovnih i varijantnih rjeenja obradenih i ponudenih u BPNIZ-u (primjer 1:
ak. Recina ili alternativno dvije akumulacije Draga i Kotli, primjer 2: ak. Grobnik ili
alternativno ak. Boljuncica).

Valja pritom naglasiti da sprovodenje istraznih radova koji prethode
strateskoj procjeni i SUO, dakako, ukljuCuju i mogucnost napustanja nekih lokacija
akumulacija iz BPNIZ-a te trazenje novih u regionalnom prostoru.

S obzirom na evidentnu kompleksnost problematike koju strateSka procjena i
SUO velikih akumulacija treba obuhvatiti i obraditi, realno je olekivati da ¢e za
potrebe njihove izrade biti postavljeni zahtjevi za izradom viSe sektorskih podloga
(hidroloskih, hidrogeoloskih, pedoloskih, geoloskih, geotehnickih) prije odabira
okoli§, kao jedine relevantne i mjerodavne osnove za kona¢nu potvrdu ispravnosti
bilo koje od planiranih velikih akumulacija iz BPNIZ-a.

Stoga ne treba u vremenskom smislu Cekati na puno iscrpljivanje prijelaznih
rieSenja 1. faze razvoja sustava navodnjavanja, ve¢ s aktivnostima potrebnim za
izradu SUO za velike akumulacije treba zapoc€eti odmah (vidi akcijski plan u
poglavlju 11.10. ovog dokumenta).

Ono $to je moguce i primjereno uciniti na ovoj (planskoj) razini je izdavanje
smjernica koje nositelja daljnih aktivnosti na razvoju sustava navodnjavanja u |Z

® Strate$ka procjena MORA ukljugiti optimalizaciju VISENAMJENSKOG kori$tenja akumulacija koje se
nalaze u zajedniCkom pod-slivu (obrana od poplava, navodnjavanje, vodoopskrba, osiguranje
ekolo8ki prihvatljivog protoka).
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trebaju uputiti na prioritetne lokacije velikih akumulacija koje se trebaju obraditi i
SUO-om potvrditi u daljnjim koracima.

U tom smislu u ovoj novelaciji PRIORITETNO SE ISTICE PODRUCJE U
SLIVU GORNJE MIRNE (UZVODNO OD BUZETA), u kojem je ve¢ BPNIZ locirao
pod-sustav akumulacija (ak. Kotli i ak. Draga, ili alternativno ak. Recina) koji nije
bitan samo za navodnjavanje poljoprivrednih povrsina, nego i za ostale podjednako
vazne aspekte viSenamjenskog koriStenja akumulacija (obrana od poplava,
prihranjivanje izvorista Sv.lvan, vodoopskrba, reguliranje ekoloski prihvatljivog
protoka u Mirni).

Valja podsjetiti da je veC u proSlosti naznacena ideja o spajanju akumulacije
Kotli s akumulacijom Butoniga, pri &emu je u meduvremenu ak. Butoniga u PPIZ-u
dobila atribut ekskluzivhog vodoopskrbnog resursa i objekta za obranu od poplava,
bez ikakvih konotacija ili najava mogucnosti koristenja akumulirane vode za
navodnjavanje.

Ovakav status akumulacije Butoniga nastoji se postupno ispraviti i poboljSati
Vodoopskrbnim planom IZ (u izradi), koji potencijano daje moguénost medusobnog
ispomaganja resursa u dolini Mirne u trokutu Sv.lvan-Bulaz-Butoniga, za $to je
neophodna izvedba cijevnih poveznica za transport sirove vode u tom trokutu.

Izvedbom planirane poveznice za transport sirove vode od izvora Sv.lvan do
izvora Bulaz te dalje do lokaliteta uredaja i akumulacije Butoniga savladao bi se
najveci dio puta izmedu planiranih akumulacija Kotli i Draga (u alternativi ak.
Recina) i lokacije uredaja Butoniga, Cime bi se stvorile pretpostavke da se
akumulacije u gornjem toku Mirne ravnopravno ukljuée u sustav sezonskog
ispomaganja UREDAJA Butoniga u razdoblju malih izdasnosti susjednih
izvorista Bulaz i Sv.lvan.

S obzirom da bi u sustavu povezanih resursa u dolini Mirne (Sto se predlaze
u VPIZ-u - u izradi) UREDAJ Butoniga u vansezonskom razdoblju bez ikakvih
problema mogao biti opskrbljivan kvalitetnim sirovim vodama susjednih izvorista
(umjesto vodom iz akumulacije Butoniga), predvidanje izgradnje jedne kapacitetno
manje akumulacije (min. 5,0 mil. m3), a samim time i izvjesnije akumulacije u slivu
gornje Mirne (ak. Kotli i/ili Draga) omogucilo bi da se akumulirana voda u tim
akumulacijama u ljetnoj sezoni iskoristi za prociS¢avanje na uredaju Butoniga, koji u
danasnjim uvjetima za pokrivanje ,Spice“ potroSnje u sezonskih 90 dana treba cca
1,5-2,0 mil. m? sirove vode mjesecno od ukupnih cca. 17-18 mil. m3 vode.

Nije teSko zakljuCiti da bi u tim okolnostima eventualna realizacija manje
akumulacije u gornjem toku Mirne (ak. Kotli ili ak. Draga) rezultirala u

» osiguranju dovoljnih kolicina akumulirane vode za pokrivanje
sezonskih vrhova proizvodnje na uredaju Butoniga, koji danas te
potrebe zadovoljava zahvacanjem iz akumulacije Butoniga (u veli€ini
od 4,5-6,0 mil. m* u razdoblju od pocetka lipnja do kraja kolovoza)

 promptnom ,,ODBLOKIRANJU* ZNATNO VECE KOLICINE OD 17-
18 MIL. M®* VODE USKLADISTENE U AKUMULACIJI BUTONIGA
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(ovisno o stupnju ispunjenosti zaplavnog prostora na pocetku
sezone), koja bi se usmijerila u sustav navodnjavanja

Ta bi se voda mogla (prema konceptu BPNIZ-a) isporuéiti koritom rijeke
Mirne za navodnjavanje citave Porestine i/ili juzne Bujstine, odnosno za
punjenje ¢ak 20-tak mini-akumulacija na kojima novelirani Plan
navodnjavanja zasniva svoju koncepciju u 1. (prijelaznoj) fazi razvoja
sustava.

Eventualnom realizacijom opisanog zahvata praktiécQno sve mini
akumulacije na Porestini i juznoj Bujstini postale bi potpuno nezavisne od
alternativnih resursa (podzemne vode, buji¢ni dotoci, vodovod, proc€iséena
otpadna voda), €ime bi se stvorili preduvjeti da se njihov ukupni broj u
zapadnoj Istri moguce i pove¢a u odnosu na procjene iz ovog elaborata.

1.9. ZAKLJUCCI NOVELACIJE BPNIZ-a

Novelacija vBPNIZ-a i problematike planiranja razvoja odrzivog sustava
navodnjavanja u IZ mogu se sazeti u slijedeée zakljucke:

* Unato¢ dugoj tradiciji planiranja razvoja sustava navodnjavanja koja je
kulminirala izradom BPNIZ-a 1998. godine, u proteklom razdoblju nisu se
registrirali nikakvi konkretni pomaci u realizaciji osnovne zamisli BPNIZ-a —
razvoja sustava velikih povrSinskih akumulacija u kontinentalnoj Istri, koje bi
sluzile kao resursna osnova za navodnjavanje najvrijednijih poljoprivrednih
povrsina u zapadnim i juznim dijelovima poluotoka.

* lzgradene velike akumulacije (Boljuncica, Butoniga) ne mogu se Koristiti u
sustavu navodnjavanja zbog slozenih problema s vodotijesnoséu zaplavnog
prostora (Boljuncica), ili zbog prioritetnosti njihova koristenja u vodoopskrbi,
koja blokira koriStenje akumulirane vode za druge svrhe (Butoniga).

* Dakle, u zateCenim uvjetima nije realno ocCekivati SKORU aktivaciju ¢ak ni
onog minimuma koncepta BPNIZ-a koji bi ve¢ danas mogao omoguéiti
dinamicCniji razvoj navodnjavanja BAREM U NIZINSKIM PROSTORIMA
RIJECNIH DOLINA u kojima se nalaze izgradene akumulacije.

» Prethodni zakljuCci mogli bi sasvim legitimno dovesti do potpunog napustanja
izvornog BPNIZ-a kada bi u istarskome prostoru postojala ijedna efikasna
alternativa predlozenom konceptu navodnjavanja s velikim akumulacijama.
Stoga se BPNIZ u novelaciji ne napusta niti proglasava prevazidenim planom,
ve¢ se smjeSta u dugoro€ni vremenski kontekst planiranja faznog razvoja
sustava (2. faza) za kojeg je POTREBNO RAZVITI PRIJELAZNU
STRATEGIJU RAZVOJA U KRATKOROCNOM PLANSKOM RAZDOBLJU (1.
FAZA). Sama vodnogospodarska rjeSenja s velikim akumulacijama iz BPNIZ-a
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preispitati ¢e se u daljnjem tijeku pripremnih planskih aktivnosti (strateSka
procjena utjecaja, SUO) u skladu s novoutvrdenim potrebama za vodom, kao i
rezultatima istraznih radova vezanih na specificnosti pojedinih lokacija
(geologija, geomehanika, hidrologija vodenih tokova na koje su vezana ta
rieSenja).

* U ovom elaboratu se procjenjuje da je jedina prijelazna STRATEGIJA koja u
IZ moze odgovoriti zahtievima za DINAMICNIJIM  INICIJALNIM
POVECANJEM danasnjeg vrlo skromnog udjela poljoprivrednih povrsina koje
se navodnjavanju (1,5 %), ona koja svoju resursnu bazu trazi i nalazi BLIZE
poljoprivrednim povrSinama. Uostalom, ta je praksa ve¢ prisutna i prakticira se
Sirom zapadne i juzne Istre u povrtlarskoj proizvodnji.

« Jedino se na taj nadin mozZe od&ekivati brzi POCETNI rast sustava
navodnjavanja u vidu prostorno dispergiranih manjih pod-sustava u kojima ¢e
se vode iz lokalnih resursa VANSEZONSKI akumulirati u mini-akumulacijama
(i mikro-akumulacijama) blize parcelama te SEZONSKI Kkoristiti u
vegetacijskom razdoblju u skladu s instaliranim kapacitetima, bez ¢ekanja na
izgradnju dugackih transportnih cjevovoda i velikih akumulacija s upitnim
reabilitetom skore izvedivosti (Sto Ce tek pokazati StrateSka procjena utjecaja
+ SUO + istrazne radnje).

+ Novelacija BPNIZ-a NE MOZE predstavljati odgovarajucu instancu na kojoj se
oCekuje procijena reabiliteta izvedivosti BILO KOJE od potencijalnih
akumulacija koje su analizirane u BPNIZ-u, pa je stoga ta vrsta procjene
ostavljena za tu svrhu primjerenim institutima — studijskoj dokumentaciji
(StrateSkim procjenama utjecaja i Studijama o utjecaju na okolis - SUO), koje
podrazumijevaju i prethodno sprovodenje relevantnih istraznih radnji na SVIM
lokalitetima koji su BPNIZ-om predloZzeni za formiranje akumulacija,
UKLJUCIVO | LOKACIJE POJEDINIH ALTERNATIVNIH RJESENJA.

» Sprovodenije tih aktivnosti treba zapoceti ODMAH, ne ¢ekajuci na iscrpljivanje
prijelaznih rieSenja koja se predlazu za 1. fazu razvoja sustava, buduci da
primjeri dvaju postojecCih akumulacija u Istri (Butoniga, Boljunc€ica) upozoravaju
na svu slozenost problematike planiranja i implementacije (izvedbe) velikih
akumulacija te VRLO MOGUCA NEGATIVNA IZNENADENJA.

* U novelaciji je podruCje gornjeg toka rijeke Mirne (uzvodno od Buzeta)
istaknuto kao PRIORITET na kojeg treba usmijeriti fokus daljnjih studijskih
aktivnosti vezanih za velike akumulacije (ak. Kotli i/ili ak. Draga, odnosno
alternativno ak. Reg&ina). U tom se prostoru krije ATRAKTIVNA MOGUCNOST
DA SE KOMBINIRAJU | NADOPUNJUJU DVA KOMPLEMENTARNA
PLANA — VODOOPSKRBNI PLAN IZ (u izradi) | PLAN NAVODNJAVANJA,
to bi realno moglo rezultirati u ,odblokiranju respektabilnih 15-17 mil. m*
vode koja stoji uskladiStena u akumulaciji Butoniga radi prioritetne
vodoopskrbne funkcije.

+ U postupku novelacije uo&eno je da BPNIZ nije u cijelosti implementiran ¢ak ni
u krovni Zupanijski prostorno-planski dokument (PPIZ), sto je POTREBNO
HITNO ISPRAVITI. Tu priliku treba iskoristiti za rezervaciju SVIH lokacija za
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akumulacije koje u svojim ORIGINALNO DEFINIRANIM PROSTORNIM |
VOLUMENSKIM GABARITIMA prema BPNIZ-u ¢&ine sastavni dio optimalne
varijante 1l iz BPNIZ-a (ak. Kotli, Draga, Bragana, Rakov potok, Beram,
Bazuje, Momjan, Letaj, Maréana), UKLJUCIVO | LOKACIJA POJEDINIH
ALTERNATIVNIH RJESENJA (ak. Regina, Blaskiéi, Grobnik, Vranja, Frlaniéi,
Marganica). Takoder, potrebno je izvrSiti usuglasavanje planova nizeg reda
(PPUG/O) s dopunjenim/izmijenjenim PPIZ-om, te time stvoriti pretpostavke
za intenzivnu izgradnju sustava za navodnjavanje.

» Glavni razlog za insistiranje oko uvrstavanja SVIH analiziranih akumulacija iz
BPNIZ-a u prostorno-plansku dokumentaciju (ukljugivo i lokacije pojedinih
alternativnih rje$enja) lezi u ANKETOM UTVRDENOJ CINJENICI DA SU SE
OSJETNO POVECALE DANASNJE ASPIRACIJE ISTARSKIH
POLJOPRIVREDNIKA U POGLEDU POTREBNIH KOLICINA VODE (83,4 mil.
m?, s projekcijom do 96,8 mil. m®), koja ¢e ogito biti trazena i potrebna ne
samo u zonama koje je BPNIZ smatrao najvrijednijima (cca 22.000 ha u
zapadnoj i juznoj lIstri), nego i Sirom cijelog istarskog prostora (na ukupno
49.291 ha poljoprivrednog zemljiSta, s projekcijom i do 56.183 ha).

e U odnosu na ukupni korisni volumen akumulacijskog prostora kojeg je u
optimalnoj varijanti Il planiraoc BPNIZ (64,2 mil. m?, od Cega priblizno 52,3 mil.
m® za potrebe navodnjavanja) takva povecana potraznja dugorodno moze
rezultirati u ZUPANIJSKOM MANJKU od 40-tak mil. m® vode za
navodnjavanje, kojeg se planira jednim dijelom NADOKNADITI 1Z
PODZEMNIH VODNIH resursa zapadno-istarske karbonatne zaravni (10-15
mil. m® u 1. fazi razvoja sustava), a drugim dijelom (25 mil. m®) iz NOVIH
AKUMULACIJA koje ¢e se u 3. fazi odabrati povrh StrateSkom procjenom i
SUO-om konacno usvojenih i potvrdenih akumulacija 2. faze.

* lako NAPNAV na drzavnoj razini uvodi odredene mogucnosti izuzimanja
pojedinih povrSina iz planiranja razvoja sustava navodnjavanja (zone
sanitarne zastite izvoriSta, posebno Sti¢eni dijelovi prirode), takve povrSine
NISU apriorno izuzete iz plana razvoja navodnjavanja u IZ, ali se za njih
takoder trazi izrada posebne studije o utjecaju na okolis.

e Iskazivanje interesa od strane korisnika vode za navodnjavanje smatra se
¢inom njegove vjere da je u stanju proizvesti prepoznatljiv, trziSno prihvatljiv
proizvod koji pokriva troSkove proizvodnje uveane za troSkove
navodnjavanja. Stoga se u OVOJ NOVELACHI NIJE PRIMIJENILA
METODOLOGIJA NAPNAV-A ZA ODREDIVANJE PRIORITETNIH
PODRUCJA U IZ PO PITANJU UVOBPENJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA,
jer bi to znacilo favoriziranje jednog na raCun drugog podrucja, a bez
uvazavanja najznacajnijeg Cimbenika — ozbiljne poslovne namjere krajnjeg
korisnika.

e U sluCaju Istarske Zupanije, presudnu ulogu kod prioritiziranja realizacije
pojedinih zahvata u 1. fazi imati ¢e (samo)organiziranje krajnjih korisnika koji
¢e u razli¢itim organizacijskim formama i stupnjevima udruZivanja iskazivati
svoj interes (obvezujuéi u vidu pisma namjere i pred-ugovora), na osnovi
kojega Ce biti potrebno u idejnoj projektnoj dokumentaciji izradivati optimalna
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lokalna tehnicko-tehnoloSka rjeSenja manjih sustava navodnjavanja (mini-
sustavi), a operativnog nositelja izgradnje i odrZzavanja sustava za
navodnjavanje treba definirati 1Z u suradnji sa nadleznim drzavnim
institucijama, JLS-ovima u IZ i krajnjim korisnicima.
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1.10. AKCIJSKI PLAN

Zasto akcijski plan ?

S ciliem da se i na istarskom podrucju u skorijoj buduénosti dogodi osjetniji
napredak u nezadovoljavaju¢e niskom stupnju razvijenosti sustava
navodnjavanja, u elaboratu novelacije BPNIZ-a usvojen je proaktivni pristup koji
se bazira na nacCelnom stavu NAPNAV-a o ,potrebi planiranja prioritetne
realizacije onih projekata navodnjavanja s nizim financijskim i tehniCkim
zahtjevima, dok bi u kasnijim fazama na red doS$la podrucja za koja se predvidaju
sloZenija tehnicka rjeSenja.”

RjeSenja koje je predvidio BPNIZ ne nude financijski i tehnigki
jednostavnija rjeSenja, izuzev direktnog zahvacanja vode iz vecih istarskih
vodotoka (Mirna, Rasa), ¢ime se moze pokriti samo maniji dio potreba za vodom
na poljoprivrednim povrSinama koje se danas ili ne obraduju, ili se nalaze pod
relativno neatraktivnim ratarskim kulturama.

Cinjenica je da svaki od sastavnih dijelova BPNIZ-a predstavlja toliko
sloZzeni zahvat u prostoru da bi njegova struCha ocjena na ovoj razini (u
nedostatku detaljnijih istrazivanja na mikro-lokacijama planiranih velikih
akumulacija) bila u cijelosti arbitrarna, a moguce i potpuno pogresna. Da je tome
tako, wuostalom, najzornije pokazuju primjeri izgradenih akumulacija
(npr.Boljuncica).

|z tih se razloga elaborat novelacije zadrzao na generalnim ocjenama o
okvirnoj dugoro&noj prihvatljivosti koncepta BPNIZ-a, u kojemu je
IDENTIFICIRAN PRIORITETNI PRAVAC DALJNJEG DJELOVANJA NA
REALIZACIJI AKUMULACIJE/A U GORNJEM TOKU MIRNE UZVODNO OD
BUZETA (ak. Kotli i/ili Draga). Konacna procjena prihvatljivosti rjeSenja za
ostale akumulacije koje su prema BPNIZ-u potrebne za 2. fazu razvoja sustava
prepustena je daljnjim aktivnostima koje se po vazeéim i skoro oCekivanim
zakonskim propisima (SUO i StrateSka procjena utjecaja) ionako moraju poduzeti
prije same realizacije zahvata.

Kako te aktivnosti ne bi bile odgodene za razdoblje nakon iscrpljivanja
mogucnosti koje otvara 1. faza razvoja sustava navodnjavanja (s prijelaznim
rjeSenjima u vidu mini-sustava navodnjavanja), potrebno je definirati AKCIJSKI
PLAN koji se predstavlja u nastavku.
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Akcijski plan vezan za napredovanje u smjeru implementacije kapaciteta 1.

(prijelazne) faze razvoja sustava navodnjavanja u 1Z

upoznati jedinice lokalne samouprave i mjerodavne Zupanijske
odjele s konceptom 1. faze razvoja sustava navodnjavanja (mini-
sustavi navodnjavanja). Zahtijevati od JLS-ova da istaknu
poljoprivredne povrSine koje su im od narocitog interesa u 1. fazi
razvoja sustava.

hitno inicirati nastavak sprovodenja prekinutog programa
monitoringa stanja podzemnih voda na prostoru zapadne i juzne
Istre.

Program osmatranja razina podzemnih voda u zdencima i
bunarima nadograditi monitoringom kakvo¢e voda s
naglaskom na zaslanjivanje podzemnih voda.

izraditi idejne projekte navodnjavanja za sve sub-regije u Istarskoj
Zupaniji u kojima se u 1. fazi oCekuje primjena prijelaznih rjeSenja s
mini-akumulacijama (i mikro-akumulacijama).

U idejnim projektima predloziti povoljne mikrolokacije mini-
akumulacija na tom prostoru (ukupno max. 20-30 mini-
akumulacija) i nacin njihova povezivanja s magistralnim
sustavom u skladu s konceptom optimalne varijante Il iz
BPNIZ-a.

Program monitoringa stanja podzemnih voda azurirati i
dopuniti novim osmatrackim postajama u skladu s odabranim
lokacijama mini-akumulacija (mikro-akumulacija) i lokacijama
zdenaca koji im gravitiraju.

uputiti zahtjev IZ i nadleznim odjelima jedinica lokalne samouprave
za uvrStavanje odabranih lokacija mini-akumulacija (i mikro-
akumulacija) u PPI1Z i PPUO/G, barem tekstrualno.

izraditi i sprovesti program istraznih hidroloskih, hidro-geoloskih,
geolodkih i geotehnickih radova za potrebe glavnih projekata
usvojenih mini-akumulacija (mikro-akumulacija) u 1. fazi razvoja
sustava.

sklopiti obvezuju¢e ugovore s buduéim korisnicima kapaciteta 1.
faze sustava navodnjavanja na odredenom podrucju.

Izraditi glavne projekte mini akumulacija i dovodnih sustava do
korisnika kapaciteta 1. faze, ishoditi gradevne dozvole.

IGH PC Rijeka
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Akcijski plan vezan za napredovanje u smjeru implementacije pilot-projekata

iz baze podataka o definiranim prijedlozima pojedinih JLS-ova o
njihovim preferentnim povrSinama za 1. fazu razvoja sustava
navodnjavanja potrebno je identificirati najspremnijeg krajnjeg
korisnika za primjenu prijelaznog rjeSenja navodnjavanja i dodijeliti
mu status pilot projekta s prioritethom realizacijom. Prostorni
obuhvat pilot-projekta ne mozZe biti ve¢i od prethodno istaknutog
prijedloga JLS-a o veli€ini povrSine u 1. fazi.

Izraditi idejni projekt Zupanijskog pilot-projekta i pilot projekata
kandidiranih od pojedinih JLS-ova.

uputiti zahtjev nadleznom odjelu jedinice lokalne samouprave na
podrucju pilot-projekta za uvrStavanje lokacije pilot mini-akumulacije
u PPUO/G

Izraditi glavni projekt pilot-sustava i ishoditi gradevnu dozvolu.

izraditi program monitoringa stanja podzemnih voda te stanja
kakvoce vode u pilot mini-akumulaciji.

Akcijski plan vezan za napredovanje u smjeru realizacije kapaciteta 2. faze

(najizglednije ostvarive akumulacije iz BPNIZ-a)

Kratkoro¢no, potrebno je:

hitno inicirati uspostavu monitoringa pracenja hidroloskih prilika na
lokacijama potencijalno pogodnih pregradnih profila

Takoder, jedan od glavnih pravaca aktivnosti treba biti usmjeren prema
izradivacu izmjena i dopuna zupanijske prostorno-planske dokumentacije (PPIZ),
kojem treba uputiti zahtjev za dopunom grafi¢kog i tekstualnog dijela PPIZ-a.

U izmijenjenom i dopunjenom PPIZ-u treba:

U grafickom dijelu ugraditi SVE analizirane akumulacije iz BPNIZ-a
u originalnim prostornim gabaritima prema BPNIZ-u (ak. Kotli,
Draga, BraCana, Momjan, Bazuje, Rakov potok, Beram, Boljuncica-
Letaj, Mar€ana), ukljucivo i one akumulacije koje nisu proglasene
sastavnim dijelom optimalne varijante Il (ak. Blaskici i ak. Recina u
slivu Mirne, ak. Grobnik u slivu Poserta, ak. Vranja i Frlaniéi u slivu
Boljuncice, ak. Marganica).

IGH PC Rijeka
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« U tekstualnom dijelu ugraditi koncept faznog razvoja sustava
navodnjavanja u 1Z

o 1. faza - prijelazna rjeSenja s manjim sustavima baziranim na
alternativnim resursima, neovisnim o velikim akumulacijama

o 2. faza — sustav velikih akumulacija koje ¢e se nakon
StrateSke procjene i SUO odabrati iz palete akumulacija
analiziranih u BPNIZ-u, a u skladu s optimalnim konceptom6
dobave vode iz BPNIZ-a (varijanta Il)

o 3. faza — nove akumulacije u istarskom prostoru.
* U tekstualnom dijelu ugraditi nacelo da se odabir PRIORITETNIH
akumulacija analiziranih u BPNIZ-u uvjetuje:

0 lIzradom strateSke procjene za slijedece podsustave iz
BPNIZ-a:

» Podsustav akumulacija u dolini Mirne (redoslijedno, to
je prioritet s obzirom na razmatranja iznesena u
poglavliju 11.8. o potencijalnim moguénostima
ukljucivanja ak. Butoniga u sustav navodnjavanja)

» Podsustav akumulacija Zrenjske visoravni

» Podsustav akumulacija u slivu Pazinskog potoka

» Podsustav akumulacija u slivu Rase i BoljuncCice.

» Podsustav Blaz-akumulacija Mar€ana, odnosno
alternativno, podsustav pulskih bunara

Za potrebe izrade strateSkih procjena i SUO biti Ce
potrebno osigurati slijedece podloge:

e Azurirane hidroloSke podloge za 4 odvojena
podsustava akumulacija iz BPNIZ-a (dolina
Mirne, Zrenjska visoravan, Pazinski potok,
Rasa/Boljuncica), u kojima posebno trebaju biti
obuhvacena:

o bilan¢na sagledavanja na razini cijelog
podsustava akumulacija

o hidroloska analiza stvarnih mogucnosti
osiguranja vode za navodnjavanje u

® OPTIMALNI KONCEPT dobave vode iz BPNIZ-a podrazumijeva: navodnjavanje sjeverne Bujstine iz
sustava akumulacija Zrenjske visoravni, navodnjavanje juzne Bujstine i Porestine iz sustava
akumulacija u dolini Mirne, navodnjavanje Rovinjstine iz sustava akumulacija u slivu Pazinskog
potoka, navodnjavanje Cepié polja iz sustava akumulacija u slivu Boljungice/Poserta. Jedina
promjena originalnog koncepta BPNIZ-a je moguc¢a na Puljtini, gdje se novelacijom BPNIZ-a
predlaze promjena glavnog pravca dobave vode u smjeru pulskih bunara, Sto treba dokazati u
StrateSkoj procjeni utjecaja.
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dvonamjenskim (obrana od poplava +
navodnjavanje) [ viSenamjenskim
(obrana od poplava + navodnjavanje +
vodoopskrba) akumulacijama

0 analiza moguénosti osiguranja ekoloski
prihvatljivog protoka (EPP) u nizvodnim
vodotocima

o hidroloski utjecaj na rezim istjecanja na
kaptiranim izvoriSstima vode za pi¢e u
slivu

0 analiza mogucnosti medusobnog
ispomaganja akumulacija

* Posebno treba izraditi hidrolosko-hidrogeolosku
studiju za PuljStinu, koja treba obuhvatiti:

o Bilanéna sagledavanja  potencijalne
akumulacije Marana s azuriranim
hidroloskim podacima za izvoriste Blaz.

o HidroloSko-hidrogeolosku studiju S
procjenom mogucnosti crplienja vode za
navodnjavanje iz clustera postojecih
pulskih vodoopskrbnih bunara [
,privatnih®  zdenaca u susjednom
podrucju.

Rezultati strateskih procjena na razini navedenih 5 odvojenih
podsustava iz BPNIZ-a sastojati ¢e se u isticanju UKUPNO
NAJPRIHVATLJIVIJIH pojedinacnih rjeSenja akumulacija u svakom
podsustavu, Cime tako odabrane akumulacije postaju prioriteti
prema kojima treba usmjeriti CILJANI program geoloskih i
geotehnickih istraznih radova radi utvrdivanja vodotijesnosti
zaplavnog prostora te ciljane programe ostalih istraznih radova
potrebnih za izradu SUO za pojedinacno/a rjeSenje/a u skladu s
Pravilnikom o procjeni utjecaja na okolis (NN 59/00).

Izradu ciljanih programa geoloSkih/geotehnickih i ostalih istraznih
radova treba definirati nakon odabira prioritetnin akumulacija u
okviru izrade stratesSkih procjena na razini 5 odvojenih pod-sustava
iz BPNIZ-a. S obzirom da je u novelaciji kao prioritetno prepoznato
podrudje gornjeg toka Mirne (uzvodno od Buzeta), STRATESKU
STUDIJU TREBA NAJPRIJE IZRADITI ZA PODRUCJE
GORNJEG TOKA RIJEKE MIRNE, gdje su prema BPNIZ-u locirane
akumulacije Kotli i Draga (odnosno njihova alternacija — ak. Recina).

U tekstualnom dijelu PPIZ-a treba inicirati ugradbu nacdela da se
svako poljoprivredno zemljiSte za koje je u anketi 2006/2007.g.
iskazan interes smatra (a) SASTAVNIM DIJELOM NOVELIRANOG
PLANA NAVODNJAVANJA i (b) opcenito pogodnim za primjenu
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navodnjavanja. U PPIZ-u treba ostaviti otvorenu moguénost da se
naknadno uvodenje u plan omoguci i onim vlasnicima/korisnicima
zemljista koji se nisu ocitovali u anketi 2006/2007.

U tekstualnom dijelu PPIZ-a treba inicirati ugradbu nacéela da se za
poljoprivredne povrsine u podrucjima pod posebnim rezimom zastite
(zone sanitarne zastite izvorista vode za piCe, posebno Sti¢eni
dijelovi prirode) trebaju izraditi posebne SUO koje ¢e biti osnova za
njihovo zadrzavanjel/izostavljanje iz plana razvoja sustava
navodnjavanja.

Definirati nositelja (tvrtku) na nivou 1Z, koja ée operativo provoditi
akcijski  plan, koordinirati aktivnosti na izradi projektne
dokumentacije, koordinirati aktivnosti izgradnje i odrzavanja sustava
za navodnjavanje.

IGH PC Rijeka
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