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STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE

PAZIN

            Predmet: Prijedlog Zaključka o potpisivanju Aneksa Ugovora o 

                           radovima na rekonstrukciji elektroinstalacija SŠ Zvane Črnje Rovinj

                           - dostava

U privitku vam dostavljamo potrebne materijale za uvrštenje u dnevni red naredne sjednice Poglavarstva Istarske županije naprijed navedene točke.

Sa poštovanjem

PROČELNIK

Mladen Dušman

Privitak: - Zaključak

              -Aneks Ugovora

              - Troškovnik i mišljenje nadzora

O b r a z l o ž e n j e
1.  PRAVNI  TEMELJ  ZA  DONOŠENJE  OVE ODLUKE

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak 12.stavak 2.alineja 5.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 114/2001)  kojim je propisano da naručitelj iznimno može koristiti način nabave izravnom pogodbom s jednim ponuditeljem ako po ugovoru za koji je prethodno proveden postupak javnog nadmetanja nastane žurna potreba za dodatnom isporukom nepredviđenih radova, ali pod istim uvjetima iz osnovnog ugovora. Ovakva nabava moguća je samo jednom po osnovnom ugovoru i najviše do 25% vrijednosti iz osnovnog ugovora, a najduže šest mjeseci od izvršenja ugovora.
Člankom  59. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 2/01, 12/01) propisana je nadležnost Poglavarstva kao izvršenog tijela županije, a člankom 77. utvrđene su vrste akata koje u svom radu to tijelo donosi.
2.  OSNOVNA  PITANJA  KOJA  SE  UREĐUJU  OVIM  AKTOM
      I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM
Za rekonstrukciju elektroinstalacija SŠ Zvane Črnje Rovinj Istarska županija je, kao naručitelj, provela postupak javne nabave te je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana firma AR-INŽENJERING d.o.o. Rovinj s kojom je dana 14.07.2005.g. sklopljen Ugovor o radovima. Temeljem navedenog Ugovora za radove na rekonstrukciji elektroinstalacija pomenute škole  trebalo je platiti cijenu u iznosu od 581.221,36kn (bez PDV-a) za što su sredstva osigurana u proračunu Istarske županije.

Radovi na rekonstrukciji odvijaju se prema planu, ali je tijekom izvođenja radova ustanovljeno da je potrebno izvesti određene nepredviđene radove kako bi se, po mišljenju ovlaštene firme za nadzor ARH-STUDIO d.o.o. iz Rovinja, udovoljilo zahtjevima projekta odnosno struke. Usporedbom viška odnosno nepredviđeno potrebnih naknadnih radova proizlazi da je potrebno osigurati dodatnih 144.152,55kuna bez PDV-a.

3. PRIJEDLOG  ZAKLJUČKA

Dostavlja se u prilogu.
PROČELNIK
Mladen Dušman
Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 2/01, 12/01 i 10/04), a u svezi sa člankom 12.stavak 2. alineja 5. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01,197/03 i 92/05) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana____________donosi

Z A K L J U Č A K
1. Utvrđuje se da je potrebno sklopiti Aneks ugovora o radovima Klasa:602-03/05-01/13, Urbroj:2163/1-05/4-05-12, sa t.d. AR-INŽENJERING d.o.o. iz Rovinja, a radi izvođenja žurnih nepredviđenih radova na rekonstrukciji elektroinstalacija SŠ Zvane Črnje Rovinj. 

2. Aneks ugovora iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Na potpisivanje Aneksa ugovora ovlašćuje se župan Istarske županije.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Pula,   

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik

Ivan Jakovčić

ISTARSKA ŽUPANIJA, PAZIN, Drščevka 1, zastupana po županu, Ivanu Jakovčiću dipl.oecc., (u nastavku: Naručitelj) MB 0567167

i
AR-INŽENJERING d.o.o. Rovinj, Stjepana Radića 2, zastupan po direktoru Borisu Matas (u nastavku: Izvoditelj) (MB 00639354)
zaključuju sljedeći
A N E K S
Ugovora o radovima na rekonstrukciji elektroinstalacija SŠ Zvane Črnje Rovinj
Klasa:602-02/05-01/10; Urbroj:2163/1-05/4-05-11)od 14.07.2005.g.
Članak 1.
U članku 3. stavak 1. Ugovora iznos «581.221,36 kn» mijenja se u «725.373,91kn».
Članak 2.
Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je Aneks troškovnika naknadnih, viška i manjka radova br. 70/05-R od 26.08.2005.g., sa očitovanjem nadzora broj 63/05. od 01.09.2005., sastavni dio ovog Aneksa ugovora.
Članak 3.
Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da rok izvođenja radova iz članka 4. stavak 1. alineja 2. Ugovora (20.rujan2005.)  ostaje nepromijenjen
Članak 4.
Ovaj Aneks je sastavljen u četiri primjerka i stupa na snagu danom potpisa obiju strana. Svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka ovog Aneksa.
U Puli,_____________
ZA IZVODITELJA                                                                   ZA NARUČITELJA
         Direktor                                                                                  Župan
__________________                                                           ____________________
      Boris Matas                                                                          Ivan Jakovčić
                                                  Klasa:602-03/05-01/13
                                                  Urbroj:2163/1-05/4-05-14   
