



**REPUBLIKA HRVATSKA**



**ISTARSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za održivi razvoj  
Odsjek za pomorstvo, promet i veze  
Pazin, M. B. Rašana 2/4  
tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 342-01/07-01/11  
URBROJ: 2163/1-08-01/3-07-14  
Pazin, 17. travnja 2007. g.

**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO**  
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem  
Stručne službe za poslove  
Skupštine i Poglavarstva

**Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula  
na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2007. godinu**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK  
Josip Zidarić, dipl.ing.arh

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Mišljenje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka,
4. Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2007. godinu  
Lučke uprave Pula.



Na temelju članka 46. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03 i 141/06) i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06 ) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana .....2007. godine donosi sljedeći

## **ZAKLJUČAK**

1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2007. godinu.
2. Planovi iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**Klasa:**  
**Urbroj:**  
**Pula,**

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**POGLAVARSTVO**

**Predsjednik**  
**Ivan Jakovčić**

Dostaviti:

1. Lučka uprava Pula, Pula
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,  
- Odsjek za pomorstvo, promet i veze IŽ,
3. Pismohrana, ovdje

## O B R A Z L O Ź E N J E

### I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 46. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03 i 141/06) kojim je propisano da godišnji program rada i razvoja luke županijskog značaja donosi, na prijedlog ravnatelja, upravno vijeće lučke uprave, a uz suglasnost županijskog poglavarstva i prethodnog mišljenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, članak 18. Statuta Lučke uprave koji definira da upravno vijeće donosi godišnji program rada i razvoja luka i članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06 ).

### II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2007. godinu.

### III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Upravno vijeće lučke uprave Pula donijelo je na svojoj sjednici održanoj 23. veljače 2006. godine Godišnji program rada i razvoja luke koji obuhvaća i Financijski plan luke,

Godišnji program rada i razvoja luka sadrži:

- izjavu Predsjednika Upravnog vijeća i ravnatelja lučke uprave;
- prikaz aktualnog stanja lučke uprave gdje se opisuju povoljne mogućnosti i problemi lučke uprave;
- pregled ciljeva koji se planiraju postići u 2007. godini;
- operativne aktivnosti i planove po predviđenim konkretnim zadacima
- Financijski plan Lučke uprave Pula za 2007.godinu

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka dalo je pozitivno mišljenje na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2007. godinu Lučke uprave Pula.

Temeljem navedenog predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2007. godinu.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetni planovi i mišljenje dostavljeni su u privitku.



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo mora, turizma,  
prometa i razvitka

10000 Zagreb, Prisavlje 14  
Tel : 01 61 69 111 ; Fax : 01 61 95 956

Klasa: 400-01/07-03/92  
Ur. broj: 530-04-07-2  
Zagreb, 21. 3. 2007.

Ministar mora, turizma, prometa i razvitka, sukladno članku 46. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03 i 141/06) daje:

### MIŠLJENJE

Daje se pozitivno mišljenje na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2007. godinu Lučke uprave Pula.

### OBRAZLOŽENJE

Temeljem članka 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama godišnji program rada i razvoja luke županijskog značaja donosi, na prijedlog ravnatelja, upravno vijeće lučke uprave, a uz suglasnost županijskog poglavarstva i prethodnog mišljenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Kako je Godišnji program rada i Financijski plan Lučke uprave Pula za 2007. godinu izrađen sukladno članku 46. i 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, daje se ovo mišljenje.

Na znanje:  
Lučka uprava Pula  
Županijsko poglavarstvo Primorsko - goranske



**LUČKA UPRAVA PULA**  
**GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE**  
**ZA 2007 GODINU**

**1. IZJAVA PREDSEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA I RAVNATELJA LUČKE UPRAVE PULA**

*Potvrđujem da je prijedlog Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan zasnovan na važećim zakonskim propisima, te izražavam spremnost da će Lučka uprava realizirati Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan.*

Ravnatelj:  
**Mladen Černi**




Predsjednik Upravnog vijeća:  
**Vladimir Barbić**



**2. PRIKAZ AKTUALNOG STANJA**

POVOLJNE MOGUĆNOSTI	PROBLEMI
<p><b>Infrastruktura – luka Pula</b>            Gat Rijeka - Izvršena sanacija (temeljita, ne plombiranje; popločenje kamenom, ne asfaltiranje jer je glavni gat u Gradu)            -Stvoreni uvjeti za prihvat cruisera            Gat Čađavica –Sanirana zapadna strana</p> <p>Mali gat u SZ - Saniran            Riva – Snimljeno stanje</p> <p>Obala Arena -Dovedena infrastruktura            Plato do Vale Lunge –Mogućnost širenja            Vale Lunga – Planiran razvoj i širenje            Lukobran -Upisan i izrađen Gl. projekt</p> <p><b>Infrastruktura – ostale luke</b>            Fažana, Kuje, Banjole – prihvat ribara            Fažana, Valbandon, Kuje -pontoni            Runke, Polje, Medulin, Fažana, Kuje,            Peroj - koncesije sportskim društvima</p> <p><b>Akvatorij</b>            Maritimna studija -Izrađena za cijelu luku</p> <p>Određeno sidrište – prvo organizirano            Pomorska karta -sudjelovanje više subjekta            Video nadzor -postavljena infrastruktura</p>	<p>Smanjene mogućnosti sanacije zbog tereta vraćanja kredita od oko 800.000 kn/god;            Popločenje se odvija usporeno zbog fin. sredstava;            Nedostaje prihvatna čekaonica, rendgen...            Sanirano sa puno manje sredstava 600.000 kn;            potrebna hitna sanacije druge, istočne strane;            Smještaj plinske stanice i produbljivanje;            Snimak ukazuje na jako loše stanje. Čeka se kopanje trase kanalizacije. Sa pola Rive upravlja ACI. U tijeku koordinacije s Gradom.            GUP će definirati promjenu namjene prostora;            Nedostupna obala zbog pravnih problema;            Čeka se GUP koji predviđa velike promjene;            Traži se financijska konstrukcija;</p> <p>Usaglašavanje s planovima u izradi;            Usaglašavanje s planovima u izradi;</p> <p>Usaglašavanje i produljenje koncesija;</p> <p>Potrebna maritimna studija za Fažanu;            Predstoji realizacija stavki iz studije;            Sidrište potrebno opremiti i označiti na kartama;            Zbog veličine luke, velika vrijednost radova;            Proširuje se na cijeli akvatoriji;</p>

<p><b>Sigurnost brodova</b>  Maritimnas studija –za cijelu luku;  ISPS uveden mag.kartice, rendgen, vpn;  Kontrola ulaska i izlaska putnika je na zavidnom nivou (mag. kartice, rendgen)  Radio stanica i video nadzor;</p>	<p>Predstoji realizacija svjetionika i izrada pom. karte  Problem ograđivanja luke Štinjan;  Problem nepostojanja čekaonice;</p>
<p><b>Koncesije</b>  Dodjeljivanje koncesija je već uhodano;  Upisnika koncesija je sačinjen;</p>	<p>Problemi oko prijašnjeg upravljanja s Lukom i Aci;  Nije sprovedeno na nivou hrvatske; Problemi oko upisa koncesija u vlasnički list;</p>
<p><b>Slobodna zona</b>  Potpora EU -radi se strategijski plan;  Proširenje SZ- razvoj manegmenta;  DPU molo Carbone –donosi se prije ljeta 2007.; mogućnosti izgradnje novih hala prema dpu;</p>	<p>Država nije definirala razlike sl. i privredne zone;  U tijeku pregovori za buduće prostore proširenja;  Neriješeni odnosi oko vlasništva na pom. dobru;  Potrebno pojačano održavanje;</p>
<p><b>Lučko područje</b>  Izmjene Zakona –definirane aktivnosti, namjene županijskih lučkih uprava;  Idejno riješiti pontone u lučicama;</p>	<p>Usklađivanje županijskog plana s Izmjenama Zakona i s Gradovima i Općinama;  U postojе u planovima, a potrebna je lokacijska;</p>
<p><b>Red na lučkom području</b>  Pokrivenost nadzornicima obala u Puli i Fažani;</p>	<p>Potrebno nadzor u ljetnim periodima i u ostalim lučicama;</p>
<p><b>Organizacija</b>  Lučka uprava Pula-organizacijski jedinice  Lučki kontrolni centar i Slobodna zona.</p>	<p>Izmjene Zakona – predviđena izrada novih kriterija za osnivanje županijskih lučkih uprava;</p>
<p><b>Računovostvo</b>  Vanjsko. Dio poslova je prebačen na voditelja sz, višeg upravnog referenta i tajnika;</p>	<p>Zbog dislokacije vođenja računovodstvenih poslova, i službi Lučke uprave otežano je kvalitetnije obavljanje poslova;</p>



### 3. CILJEVI KOJI SE PLANIRAJU POSTIĆI U 2007 GODINI

	CILJ	MJERILO POSTIGNUĆA
A	<p><i>Udovoljavanje osnovnim uvjetima po zakonu o sigurnosti zaštite trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet;</i>                      Opremiti uređajima gat Rijeka, gat u Fažani, plovni put, SZ i LKC;                      Omogućiti komunalne i ribarske vezove unutar javnih luka;</p>	<p>Proširenje video nadzora;                      Primjena magnetskih kartica;                      Uvođenje rendgen kontrole;                      Uvođenje metaldetektora;                      Zamjena portuna u SZ;                      Horizontalna i vertikalna signalizacija u SZ;                      Koordinacija oko planova i s općinama;</p>
B	<p><i>Udovoljavanje osnovnim uvjetima po uredbi o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke-promet;</i>                      Povećanje cruiser i megajahti;                      Sanacija lukobrana;                      Prihvat brodova za iskrcaj ribe;                      Planirati namjenske vezove;                      Snimak dubine luke Pula;                      Sidrište ispred želj. stanice;                      Maritimna studija Fažana;</p>	<p>Sudjelovati u strategijskoj studiji RH i sajmovima;                      Nastaviti s pripremnim radnjama;                      Koordinirati rješenja s ribarima i općinama;                      Namijenjeni ribarima, mještanima, jahtama...                      Zajednička izrada pomorske karte;                      Kvalitetniji usluga prihvata jahti;                      Potreban za novoplanirane lukobrane;</p>
C	<p><i>Udovoljavanje osnovnim uvjetima po zakonu o pomorskom dobru I morskim Lukama( sanacije,gradnja, održavanje, investicije)</i>                      Gat Rijeka –popločenje;                      Sanacija lučice u Fažani –ribari;                      Sanacija velikog gata u Fažani;                      Sanacija lukobrana;                      Prihvatna čekaonica na gatu Rijeka;                      Distanceri;                      Sanacija obale za ribarske namjene u ostalim lukama;                      Nabava pokretnih molova;                      Sanacija magistralnih vodova, šahtova, hidranata, prometnica, signalizacije u SZ; Ostala sanacija;</p>	<p>Vlastitim sredstvima, donacijama iz MMTPR, Istarske županije općina i gradova;                      Koncesionari vlastitim sredstvima grade proizvodne hale;</p>
D	<p><i>Udovoljavanje osnovnim uvjetima po zakonu o pomorskom dobru I morskim lukama;</i>                      Upis pomorskog dobra i definiranje lučkog područja;</p>	<p>Nastavlja se sa upisom čestica na područjima koja još nisu upisana, te prilagođavanje Izmjeni Zakona;</p>
E	<p><i>Zakon o slobodnim zonama</i>                      Dovršiti proceduru DPU Carbone;                      Strateški plan razvoja SZ u RH;                      Partnership zona;                      Proširenje slobodne zone;                      Upis pom. dobra na molu Carbone;</p>	<p>Nedostaje još samo stav Poglavarstva Grada;                      Podrška EU, rade na strateškom planu;                      Podrška EU, rade na suradnji;                      Podrška Ministarstva gospodarstva;                      Suradnja s Državnim odvjetništvom;</p>

4. OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PLANOVI					
cilj	zadatak	OPIS AKTIVNOSTI		rok za izvršenje	
A Sigurnost luka	A.1. Rentgen aparat ri gat	A.1.a.	Izbor sredstva	I kvartal	
		A.1.b.	Nabavka		
		A.1.c.	Ugradnja I ispitiv.		
	A.2. Usluge zaštitara	A.2.a.	Radni zadaci	godišnje	
		A.2.b.	koordinacije		
		A.2.c.	Praćenje rada		
	A.3. Rampa u sz	A.3.a.	Izbor sredstva	II kvartal	
		A.3.b.	Nabavka I ugradnja		
	A.4. Meteo stanica	A.4.a.	Izbor sredstva		
		A.4.b.	Nabavka sredstva		
B Uvjeti luke	B.1. Cruiser promet	B.1.a.	Web prezentacija		
		B.1.b.	sajmovi	godišnje	
		B.1.c.	Suradnja TZ		
	B.2. Ribari-prihvat brodova	B.2.a.	Određiv. lokacije	II kvartal	
		B.2.b.	Projekat I izvedba		
	B.3. vezovi megajahte	B.3.a.	Izrada projekta	IV kvartal	
		B.3.b.	Ispitiv. tržišta		
		B.3.c.	Natječaj-izvođenje		
	B.4. Snimak dubine luke pula	B.4.a.	Priprema-ispitiv.	III kvartal	
		B.4.b.	Izrada projekta		
		B.4.c.	Dopune projekta		
	B.5. Sidrište- želj.stanica	B.5.a.	Izrada projekta	IV kvartal	
		B.5.b.	Natječaj-izvođenje		
		B.5.c.	Marketinški pristup		
	B.6. Projekt za veliki gat u fažani	B.6.a.	Priprema I snimanje	II kvartal	
		B.6.b.	Izvedba projekta		
	C Gradnja, održavanje, investicije	C.1 Gat rijeka- popločenje	C.1.a.	Izrada projekta	godišnje
			C.1.b.	Nabava	
C.1.c.			natječaj		
C.2. Sanacija fažan, Lučice-ribari		C.2.a.	priprema	II kvartal	
		C.2.b.	Izrada projekta		
		C.2.c.	Natječaj I izvedba		
C.3. Sanacija luke Brijuni		C.3.a.	priprema	III kvartal	
		C.3.b.	Izrada projekta		
		C.3.c.	Natječaj I izvedba		
C.4. Sanacija lukobrana		C.4.a.	Daljnja priprema	III/IV kvartal	
		C.4.b.	financijer		
		C.4.c.	Natječaj I izvedba		
C.5. Sanacija magistralnih vodova		C.5.a.	detektiranje	godišnje	
		C.5.b.	Izrada projekta		
		C.5.c.	Natječaj I izvedba		
C.6. Prometna signalizacija-SZ		C.6.a.	priprema	II kvartal	
		C.6.b.	Natječaj I izvedba		
		C.6.c.	Provođenje mjera		
C.7. Sanacija obale za ribarske namjene		C.7.a.	priprema	III kvartal	
		C.7.b.	Izrada projekta		
		C.7.c.	Natječaj I izvedba		
C.8. Podvodna svjetla luka fažana		C.14.a.	priprema	IV kvartal	
		C.14.b.	Odabir izvođača		
		C.14.c.	ugradnja		



<b>C</b> Gradnja, održavanje, investicije	<b>C.9.</b> Ostala sanacija	<b>C.9.a.</b>	prioriteti	<b>godišnje</b>
		<b>C.9.b.</b>	Snimanje postojećeg stanja	
		<b>C.9.c.</b>	Natječaj I izvođenje	
	<b>C.10.</b> Građenje hala u sz- korisnici	<b>C.10.a.</b>	Priprema uvjeta	<b>IV kvartal</b>
		<b>C.10.b.</b>	Natječajni postupak	
		<b>C.10.c.</b>	Izvođenje radova	
	<b>C.11.</b> Prihvatna čekaonica-ri gat	<b>C.11.a.</b>	Priprema uvjeta	<b>III kvartal</b>
		<b>C.11.b.</b>	Natječajni postupak	
		<b>C.11.c.</b>	Izvođenje radova	
	<b>C.12.</b> Distanceri za pajete-ri gat	<b>C.12.a.</b>	Izbor sredstva	<b>I kvartal</b>
		<b>C.12.b.</b>	nabavka	
		<b>C.12.c.</b>	Izvođenje radova	
	<b>C.13.</b> Pokretni molovi u luci fažana	<b>C.13.a.</b>	Izrada projekta	<b>II kvartal</b>
		<b>C.13.b.</b>	Dobava I montaža	
		<b>C.13.c.</b>	Ispitivanje	
<b>D</b> Pom.do bro	<b>D.1.</b> Upis pomor.dobra	<b>D.1.a.</b>	Snimak situacije	<b>godišnje</b>
		<b>D.1.b.</b>	Upis u zemlj. knjige	
<b>E</b> Zakon o pomorskom dobru	<b>E.1.</b> Definir.odnosa sa lukom pula	<b>E.1.a.</b>	Detekcija prioriteta	<b>godišnje</b>
		<b>E.1.b.</b>	Koordinacije-prijedlozi	
		<b>E.1.c.</b>	Usaglašavanje stavova	
	<b>E.2.</b> Procedura dpu m.carbone	<b>E.2.a.</b>	Izmjene dpu	<b>I kvartal</b>
		<b>E.2.b.</b>	financiranje	
		<b>E.2.c.</b>	Donošenje I provedba	
	<b>E.3.</b> Izmjena zakona SZ	<b>E.3.a.</b>	Koordinacije udruge	<b>godišnje</b>
		<b>E.3.b.</b>	Sastanci mingo	
		<b>E.3.c.</b>	Provedba zakona	
	<b>E.4.</b> Partnership-razvoj SZ	<b>E.4.a.</b>	Cards- radionice	<b>godišnje</b>
		<b>E.4.b.</b>	Širenje ideje van sz	
		<b>E.4.c.</b>	Luka u sz- RO-RO veza sa lukom Trst	
	<b>E.5.</b> Prošienje zone	<b>E.5.a.</b>	Smjernice mingorp	<b>godišnje</b>
		<b>E.5.b.</b>	Cards upute	
		<b>E.5.c.</b>	lokacija	

OBRAZAC LU-GFP	
LUČKA UPRAVA PULA	
FINANCIJSKI PLAN ZA 2007 GODINU	
<b>I. PRIHODI :</b>	
	<b>Plan</b>
<b>1. Prihodi proračuna</b>	<b>1.950.000,00 kn</b>
1.1. Državni proračun	1.000.000,00 kn
1.2. Županijski proračun	150.000,00 kn
1.3. Proračun Grada/Općine:	0,00 kn
1.3.1. Grad/Općina Pula	0,00 kn
1.3.2. Grad/Općina Fažana	800.000,00 kn
<b>2. Prihodi od lučkih pristojbi:</b>	<b>2.747.000,00 kn</b>
2.1. Luka Pula	2.200.000,00 kn
2.2. Luka Fažana	61.000,00 kn
2.3. Luka Brijuni	486.000,00 kn
<b>3. Prihodi od koncesija</b>	<b>1.444.300,00 kn</b>
3.1. Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Songbook	30.000,00 kn
3.2. Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Bernardica	18.000,00 kn
3.3. Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Pola textile	250.000,00 kn
3.4. Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Sigma	370.000,00 kn
3.5. Proizvodnja u Slobodnoj zoni, BM Euromont	125.000,00 kn
3.6. Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Gera	50.000,00 kn
3.7. Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Celmar	10.800,00 kn
3.8. Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Elberg	5.500,00 kn
3.9. Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Rossl i Duso Istra	156.000,00 kn
3.10. Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Heli	300.000,00 kn
3.11. Opskrbe brodova	19.000,00 kn
3.12. Prihvata i otpreme otpada	20.000,00 kn
3.13. Lučke djelatnosti	55.000,00 kn
3.14. Prodaja goriva	25.000,00 kn
3.15. Ostalo	10.000,00 kn
<b>4. Sredstva iz kredita</b>	<b>0,00 kn</b>
4.1. Kredit poslovne banke	0,00 kn
4.2. Prijenos neutrošenog kredita iz prethodne godine	0,00 kn
<b>5. Prihodi od kamata</b>	<b>50.000,00 kn</b>
<b>6. Prihodi od podizanja dokumentacije</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>7. Preneseni višak iz prethodne godine</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>8. Ostali prihodi</b>	<b>450.000,00 kn</b>
8.1. Ulaz u luku	320.000,00 kn
8.2. Ostali primici	50.000,00 kn
8.3. Izdana voda	60.000,00 kn
8.4. Izdana struja	20.000,00 kn
<b>UKUPNO PRIHODI :</b>	<b>6.641.300,00 kn</b>



<b>2. ODRŽAVANJE</b>	
<b>2.1. TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	
2.1.1. Lučka signalizacija	24.000,00 kn
2.1.2. Ostalo tekuće održavanje	30.000,00 kn
<b>UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE:</b>	<b>54.000,00 kn</b>
<b>2.2. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	
<b>2.2.1. LUČKA PODGRADNJA</b>	
2.2.1.1. Oglasi i natječaji	10.000,00 kn
2.2.1.2. Projektna dokumentacija	50.000,00 kn
2.2.1.3. Popločenje gata Rijeka	1.416.288,00 kn
2.2.1.4. Sanacija lukobrana Pula	5.000,00 kn
2.2.1.5. Sanacija lučice u fažani namijenjeno ribarima - lukobran	800.000,00 kn
2.2.1.6. Projektna dokumentacija velikog gata u Fažani	75.000,00 kn
2.2.1.7. SZ, prometna signalizacija	11.300,00 kn
2.2.1.8. SZ, sanacija magistralnih vodova	50.000,00 kn
2.2.1.9. Sanacija obale namijenjene ribarskim aktivnostima	50.000,00 kn
2.2.1.10. Snimak dubine luka Pula	118.000,00 kn
2.2.1.11. Sanacija luke Brijuni	436.000,00 kn
2.2.1.12. Ostala sanacija i nadzor	14.000,00 kn
<b>2.2.2. LUČKA NADGRADNJA</b>	
2.2.2.1. Oglasi i natječaji	0,00 kn
2.2.2.2. Projektna dokumentacija	24.000,00 kn
<b>UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE:</b>	<b>3.059.588,00 kn</b>
<b>UKUPNO ODRŽAVANJE</b>	<b>3.113.588,00 kn</b>
<b>3. INVESTICIJE</b>	
3.1. Oglasi i natječaji	0,00 kn
3.2. Projektna dokumentacija	30.000,00 kn
3.3. Prihvatna čekaonica na gatu Rijeka	100.000,00 kn
3.4. Sidrište u Vale lungi	50.000,00 kn
3.5. Nabavka distancera ili obložnica za pajete	90.000,00 kn
3.6. Nabavka i postavljenje meteo stanice	10.000,00 kn
3.7. Projekt pokretnih molova u luci Fažane namjenjene komunalnim	20.000,00 kn
3.8. Projekat podvodnih svjetla u Fažani	5.000,00 kn
3.9. Maritimska studija za lukobrane u luci Fažana	15.000,00 kn
3.10. Ostalo	10.000,00 kn
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>	<b>330.000,00 kn</b>
<b>4. TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE LUČKOG PODRUČJA</b>	
4.1. Usluge zaštitara u SZ	300.000,00 kn
4.2. Usluge zaštitara u Štinjanu	100.000,00 kn
<b>UKUPNO TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE:</b>	<b>400.000,00 kn</b>
<b>5. OTPLATA KAMATA I KREDITA</b>	<b>813.712,00 kn</b>
<b>UKUPNO IZDACI:</b>	<b>6.641.300,00 kn</b>