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         ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
Upravni odjel za održivi razvoj 
Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu 
Pazin, M.B. Rašana 2/4 
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KLASA: 340-01/16-01/20 
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Pazin, 01. kolovoza 2016. 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA   
ŽUPAN 
putem 
Stručne službe Skupštine 
Pazin, Dršćevka 3 

 
 

PREDMET: Prijedlog Zaklju čka o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za cest e 
Istarske županije na potpisivanje Aneksa Ugovora o izvođenju radova 
na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209,  dionica Most 
Ponte Porton, s ponuditeljem Antirost d.o.o., Delni ce  
- dostavlja se  

                      
        
Poštovani, 

 

u privitku dopisa dostavljamo Vam predmetni akt na nadležno postupanje i 
usvajanje.  

 

S poštovanjem, 
        
 

PROČELNIK: 
Josip Zidarić, dipl.ing.arh. 

 
 
 
 
Privitak: 

1. Prijedlog Zaključka, 
2. Obrazloženje, 
3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste  
    o sklapanju Aneksa Ugovora o izvođenju predmetnih radova,  
4. Prijedlog Aneksa Ugovoru o izvođenju predmetnih radova. 



Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 
10/09 I 4/13), Župan Istarske županije dana 16. kolovoza 2016. godine donosi  
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste I starske županije 

 
 
1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje 

Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 
5209, na dionici Most Ponte Porton, s ponuditeljem Antirost d.o.o., Lučićka cesta 2, 
51300 Delnice. 

 
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
KLASA: 340-01/16-01/15 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 
Pula, 16. kolovoza 2016. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 

                                   ŽUPAN: 
               mr.sc. Valter Flego 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Županijska uprava za ceste IŽ, Pazin, 
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ, 
     - Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ, 
3. Pismohrana, ovdje 
 
 
 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E NJ E 
 
I.   PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ZAKLJUČKA 
 
 Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“ br. 10/09), kojim je propisano da izvršne poslove u 
županiji obavlja župan, i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije 
("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), kojim je propisano da Upravno vijeće 
odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn 
vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost Župana. 
 
II.   OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM 
 
 Ovim Zaključkom Župan Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za 
ceste Istarske županije na potpisivanje Aneksa Ugovora o izvođenju radova na 
izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209, na dionici Most Ponte Porton, s 
ponuditeljem Antirost d.o.o., Lučićka cesta 2, 51300 Delnice. 
 
III.   TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM 
 

Člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene 
novine Istarske županije 5/05), propisano je da Upravno vijeće Županijske uprave za ceste 
Istarske županije odlučuje do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla, a iznad toga 
uz suglasnost župana.  
 U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), 
Županijska uprava za ceste Istarske županije provela je javno nadmetanje za prikupljanje 
ponuda za radove na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209 – dionica Most 
Ponte Porton. 
 Tekst javnog nadmetanja objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, pod 
brojem 2016/S 002-0002474, dana 09.02.2016. godine. 
 

Povjerenstvo za provedbu zaprimilo je dvije (2) ponude i jednu (1) izmjenu ponude, 
i to poduzeća: 

1. Antirost d.o.o., Lučićka cesta 2, 51300 Delnice, u iznosu 1.050.254,06 kuna (bez 
PDV-a), 
- izmjena ponude pod rednim brojem 1: Antirost d.o.o., Lučićka cesta 2, 51300 
Delnice, u konačnom iznosu od 955.731,19 kn (bez PDV-a), 
 

2. CPK d.d., ulica 15 maja 14, 6000 Koper, Slovenija, u iznosu 1.069.398,46 kuna 
(bez PDV-a). 

 
Nakon otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, konstatirano je da je pristigla ponuda 

Antirost d.o.o., Obrt za radove u građevinarstvu, Delnice, jedina  prihvatljiva, a ponuda 
CPK d.d. Koper isključena je iz daljnjeg postupka provjere i ocjene ponuda, jer nije 
zadovoljila uvjete obaveznih razloga isključenja sukladno odrednicama Zakona o javnoj 
nabavi.  

Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda poduzeća Antirost d.o.o., Obrt za radove u 
građevinarstvu, Delnice, prema kriteriju najniže cijene najpovoljnija ponuda s ponudbenim 
iznosom od 955.731,19 kn (bez PDV-a). Ravnatelj je 10.03.2016. g. donio Odluku o 



odabiru ponuditelja Antirost d.o.o., Obrt za radove u građevinarstvu, Delnice, kao 
najpovoljniju ponudu na iznos od 955.731,19 kn (bez PDV-a) ili 1.194.663,99 kn (s PDV-
om), KLASA: 340-01/16-17/08, URBROJ: 2163/1-12/01-01-16-12. Kako nije bilo žalbi, 
dana, 30.03.2016. godine, na 74. sjednici, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste 
Istarske županije donijelo je Odluku o zaključivanju Ugovora za izvođenje radova na 
izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209 – dionica Most Ponte Porton 
(KLASA:023-01/13-01/09; URBROJ:2163/1-12/01-01-16-283 od  30.ožujka 2016.), na koji 
je Župan Istarske županije donio Zaključak o davanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora 
KLASA: 340-01/16-01/04, URBROJ: 2163/1-01/8-16-2. 

Temeljem članka 19. Osnovnog ugovora na osnovu mišljenja nadzornog inženjera 
Naručitelj je zatražio ponudu za dodatne i nepredviđene radove prema troškovniku u 
pregovaračkom postupku bez prethodne objave, budući da se dodatni i nepredviđeni 
radovi nisu mogli odvojiti od osnovnih radova. 

Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda prihvatljiva te predlaže ugovaranje dodatnih i 
nepredviđenih radova s ponuditeljem Antirost d.o.o., Obrt za radove u građevinarstvu, 
Delnice, na iznos 207.861,52 kune (bez PDV-a). Ravnatelj je 20.07.2016. godine donio 
Odluku o odabiru ponuditelja Antirost d.o.o., Obrt za radove u građevinarstvu, Delnice, za 
izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 
ŽC 5209 dionica – Most Ponte Porton na iznos od 207.861,52 kuna (bez PDV-a) KLASA: 
340-01/16-17/08, URBROJ: 2163/1-12/01-01-16-17. 

 
Slijedom navedenog predlaže se sklopiti Aneks (dodatak) Ugovora, a sukladno 

odrednicama članka 26. stavak (2) točka 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 
90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).  

Ugovorne strane su se usuglasile da će Naručitelj priznati Izvoditelju povećanje 
ugovorenog iznosa zbog potreba izvođenja dodatnih i nepredviđenih radova u iznosu od 
207.861,52 kuna (bez PDV-a) ili 259.826,90 kuna (sa PDV-om). Ukupna vrijednost radova 
po osnovnom Ugovoru i ovom Aneksu iznosi 1.163.592,71 kuna (bez PDV-a) ili 
1.454.490,88 kuna (sa PDV-om). 

Dana 29. srpnja 2016. godine, na 77. sjednici, Upravno vijeće Županijske uprave 
za ceste Istarske županije donijelo je Odluku o zaključivanju Aneksa Ugovora za izvođenje 
radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209 – dionica Most Ponte 
Porton (KLASA:023-01/13-01/09; URBROJ:2163/1-12/01-01-16-312 od 29. srpnja 2016.). 

Sredstva su osigurana u Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana 
Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu na poziciji 3232 - usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja. 

  
 Temeljem navedenog, predlaže se davanje suglasnosti Župana Županijskoj upravi 
za ceste Istarske  županije na potpisivanje predmetnog Aneksa Ugovora.    
       Prijedlog Zaključka, Odluka Upravnog vijeća ŽUC-a i Prijedlog Aneksa Ugovora, 
dostavljeni su u privitku.  
  
 


