Temeljem ¢lanka 65. Statuta Istarske zupanije (,Sluzbene novine Istarske zupanije* broj 10/09,
4/13,16/16 i 1/17), Zupan Istarske zupanije dana 31. oZzujka 2017. godine donosi

PRAVILNIK
o uspostavi sustava upravljanja razvojnim projektima Istarske zupanije

. UVODNE ODREDBE

Clanak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se temeljna obiljezja sljede¢ih faza, koje €ine sastavni dio
sustava upravljanja razvojnim projektima Istarske Zupanije:
identifikacija i odabir razvojnih projekata,
uspostava projektnih partnerstava,
imenovanje projektnih timova,
priprema razvojnih projekata,
prikupljanje i vodenje Baze projekata,
kandidiranje razvojnih projekata,
provedba razvojnih projekata,
nadzor pripreme i provedbe razvojnih projekata,
evaluacija razvojnih projekata.

©COoONOOR~WN

Clanak 2.

Razvojni projekti su projekti izgradnje i/ili obnove komunalne, gospodarske,
energetske, druStvene i druge potporne infrastrukture za razvoj, izgradnju i/ili ja¢anje
obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i drugih institucija, ja¢anje i izgradnju drustvenog kapitala
te gospodarski i drugi projekti kojima se pridonosi regionalnom razvoju i jaanju regionalne
konkurentnosti.

Razvojni projekti iz stavka 1. ovog Clanka su projekti za koje Koordinacija za odabir
razvojnih projekata utvrdi da po svom sadrzaju i financijskoj vrijednosti mogu imati najveci
utjecaj na razvoj Istarske zupanije, sukladno njezinim strateskim dokumentima.

Il. FAZE U SUSTAVU UPRAVLJANJA RAZVOJNIM PROJEKTIMA

2.1. Identifikacija i odabir razvojnih projekata

Clanak 3.

Kriteriji odabira razvojnih projekata Istarske zupanije su:

Redni broj Kriterij Broj bodova

1. Nuznost projekta koji je potrebno realizirati bez 1-10
obzira na izvore financiranja




Redni broj Kriterij Broj bodova

2. Odrzivost projekta u ekonomskom smislu 1-5

3. Opce istarski znacaj projekta 1-5

4. Identificirani  potencijalni izvori financiranja 1-5
projekta

5. Utjecaj projekta na gospodarski razvitak 1-5

6. Stupanj pripremljenosti projektne 1-5
dokumentacije

7. Sektorski ucinci projekta 1-5

Identifikaciju razvojnih projekata koje ¢e upravna tijela Istarske Zupanije te drugi
potencijalni korisnici koji traze partnerstvo Istarske Zupanije u projektima, kandidirati na

Clanak 4.

pojedine natjeCaje za financiranje, vrsi Koordinacija za odabir razvojnih projekata.

Ovlasti Koordinacije za odabir razvojnih projekata obuhvacaju:
identifikaciju razvojnih projekta za financiranje,

Sjednicama Koordinacije za odabir razvojnih projekata predsjedava Zupan lIstarske

dokumentima Istarske Zupanije;

utvrdivanje liste razvojnih projekata te upudivanje iste na usvajanje Zupanu

Istarske Zupanije;

koordinaciju i pracenje procesa pripreme i provedbe utvrdenih razvojnih

projekata.

sukladno strateskim

Zupanije, a u njegovoj odsutnosti zamjenici Zupana, odnosno osoba koju on odredi.

Clanak 5.

Koordinaciju za odabir razvojnih projekata Istarske Zupanije Cine:

Evaluaciju projekata temeljem kriterija utvrdenih u ¢lanku 3. ovog Pravilnika provodi
Povjerenstvo za evaluaciju razvojnih projekata, sastavljeno od predsjednika i osam Clanova,

Zupan,

zamjenici Zupana,

proCelnici upravnih tijela,
druge osobe po odluci Zupana.

Clanak 6.

koje rjeSenjem imenuje Zupan Istarske zupanije (aneks Il.).




Clanak 7.

Upravna tijela Istarske Zupanije koja predlazu pojedini razvojni projekt, te drugi
potencijalni korisnici koji traze partnerstvo Istarske Zupanije u projektima, duzni su upultiti
zahtjev Povjerenstvu za evaluaciju razvojnih projekata uz opis projektnog prijedloga (aneks I.),
na sljede¢u adresu:

Istarska Zupanija

Kabinet Zupana

Povjerenstvo za evaluaciju razvojnih projekata
Flanaticka 29

52 100 Pula.

Clanak 8.

Povjerenstvo za evaluaciju razvojnih projekata duzno je provesti evaluaciju projekata
u roku od 30 (trideset) dana od primitka zahtjeva i pripadaju¢eg opisa projektnog prijedloga.

Nakon provedene evaluacije Povjerenstvo iz stavka 1. ovog ¢lanka dostavlja izvjeSce
o svom radu Koordinaciji za odabir razvojnih projekata, koja utvrduje listu razvojnih projekata
(aneks lll.), te istu upucuje Zupanu Istarske zupanije koji donosi odluku o odabiru.

Koordinacija za odabir razvojnih projekata duzna je utvrditi listu razvojnih projekata u
roku od 8 (osam) dana od dana primitka izvjeS¢a Povjerenstva za evaluaciju razvojnih
projekata. 5

Prije donosenja odluke o odabiru razvojnih projekata, Zupan moZze informirati
Koordinaciju gradonacelnika i nacelnika, kao i Zupanijsko partnersko vijeée o listi projekata.

Clanak 9.
Podnositeljima zahtjeva dostavlja se odluka o odabiru razvojnih projekata u roku od 8
(osam) dana od njezina usvajanja.
Clanak 10.
Upravno tijelo nadlezno za pruzanje stru¢ne i administrativne pomo¢i Koordinaciji za

odabir razvojnih projekata te Povjerenstvu za evaluaciju razvojnih projekata je Upravni odjel
za medunarodnu suradnju i europske poslove.

2.2. Uspostava projektnih partnerstava

Clanak 11.

U cilju kvalitetne i u€inkovite pripreme i provedbe razvojnih projekata formiraju se
projektna partnerstva sastavljena od predstavnika upravnih tijela Istarske zupanije te drugih
dionika.

Sastav projekinog partnerstva, te prava, obveze i odgovornosti partnera u pripremi i
provedbi razvojnih projekata definiraju se partnerskim sporazumom (aneks IV.)



2.3. Imenovanje projektnih timova

Clanak 12.

Sukladno potrebama pojedinog razvojnog projekta, formiraju se projektni timovi za
njegovu pripremu i provedbu, sastavljeni od sluzbenika Istarske zupanije i zaposlenika drugih
institucija/partnera prema potrebi.

Clanove projektnih timova iz drugih institucija/partnera na razvojnom projektu imenuiju
njihovi €elnici, dok jedinstvena rjeSenja o imenovanju svih ¢lanova projektnog tima za pripremu
razvojnog projekta (aneks V.) i projekinog tima za provedbu razvojnog projekta (aneks VI.)
donosi Zupan Istarske zupanije, temeljem prethodno spomenutih imenovanja.

Projektni tim za pripremu razvojnog projekta i projektni tim za provedbu razvojnog
projekta mora biti sacinjen od: voditelja projektnog tima, sektorskog stru¢njaka, stru¢njaka za
upravljanje projektima, administrativnog asistenta na projektu, financijskog struénjaka,
pravnog struCnjaka, struCnjaka za prostorno-plansku dokumentaciju, struCnjaka za javnu
nabavu te drugih osoba sukladno odluci Zupana Istarske Zupanije.

2.4. Priprema razvojnih projekata
Clanak 13.

U ciliju kvalitetne pripreme razvojnih projekata potrebno je osigurati uskladenost
projekata sa vaze¢im zakonodavnim okvirom, prostorno-planskom dokumentacijom i
strateSkim dokumentima Istarske Zupanije. U pripremi razvojnih projekata sudjeluju €lanovi
projektnog tima za pripremu projekata.

Faza pripreme razvojnih projekata podrazumijeva: definiranje opcih i specificnih ciljeva
razvojnog projekta, oCekivanih rezultata i aktivnosti kojima ¢e se ostvariti oekivani rezultati,
te pripremu projektne dokumentacije.

2.5. Prikupljanje i vodenje Baze projekata

Clanak 14.

Sukladno odredbama ¢&lanka 16. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
(,Narodne novine®, br. 147/14) te ¢lanka 2. Pravilnika o ustrojavanju, sadrzaju i nainu vodenja
srediSnje elektroni¢ke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja (,Narodne novine*, br.
121/15), ovlasteni unositelji podataka u Bazu projekata su regionalni koordinatori upisani u
Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija, ministarstvo nadlezno za
regionalni razvoj i njegovo provedbeno tijelo te druga ministarstva i njihova provedbena tijela.

Svaki razvojni projekt Istarske Zupanije mora biti unesen u Bazu projekata te dobiva
svoju identifikacijsku oznaku, koja je jedinstvena i nepromjenjiva u svim fazama pripreme i
provedbe projekta.



2.6. Kandidiranje razvojnih projekata

Clanak 15.

Sukladno planiranim izvorima financiranja definiranim tijekom pripreme razvojnih
projekata, pristupa se izradi projektne dokumentacije za odredeni izvor financiranja u skladu s
pravilima svakog pojedinog natje¢aja.

Projektni tim za pripremu razvojnog projekta odgovoran je za kvalitetnu i pravovremenu
provedbu postupka kandidiranja projekta.

2.7. Provedba razvojnih projekata

Clanak 16.

Provedba razvojnih projekata podrazumijeva operativnu, administrativnu i financijsku
provedbu projektnih aktivnosti, koje se sastoje od pracenja i ostvarenja plana rada,
organiziranja redovitih sastanaka projektnog tima, komunikacije s odgovornim tijelima,
koordiniranja procesa pripreme izvjeStaja, provedbe postupka javne nabave i drugih
organizacijskih aktivnosti.

Projektni tim za provedbu razvojnog projekta odgovoran je za izvrSenje aktivnosti iz
stavka 1. ovog Clanka.

Poslove javne nabave za potrebe provedbe razvojnih projekata, provodi Sluzba za
javnu nabavu Istarske Zupanije.

2.8. Nadzor pripreme i provedbe razvojnih projekata

Clanak 17.

Nadzor pripreme i provedbe razvojnih projekata provodi Povjerenstvo sacinjeno od.
- Zupana,
- zamjenika Zupana,
- procCelnika upravnih tijela,
- drugih osoba po odluci Zupana.

Clanak 18.

IzvijeS¢a o pripremi i provedbi razvojnih projekata sastavljaju projektni timovi za
pripremu i provedbu projekata, a ona u strukturi i sadrzaju moraju sadrzavati sljedece
elemente:

- detaljan opis provedenih aktivnosti u fazi pripreme razvojnog projekta s pripadajucim
obrazloZenjem,

- detaljan opis i obrazlozenje ostvarenja ciljeva i rezultata razvojnog projekta i izvrSenja
aktivnosti iz gantograma projektnog plana,

- obrazloZenje o utro$enim financijskim resursima u fazi pripreme i provedbe razvojnog
projekta.

lzviesSce o pripremi razvojnog projekta podnosi se Povjerenstvu za nadzor najmanje
svakih 6 (Sest) mjeseci, a po potrebi i eS¢e na zahtjev Zupana Istarske Zupanije.

IzvjeSc¢e o provedbi razvojnog projekta podnosi se Povjerenstvu za nadzor najkasnije
3 (tri) mjeseca od zavrSetka provedbe projekta.



2.9. Evaluacija razvojnih projekata

Clanak 19.

Evaluaciju razvojnih projekata Istarske Zupanije provodi neovisno vanjsko tijelo.
Evaluacija ukljuuje analizu uspjesnosti provedbe aktivnosti sukladno planiranim
vremenskim rokovima, financijskom planu te ostvarenim ciljevima.

ll. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 20.

Sastavni dio ovog Pravilnika su sljedeci aneksi:
- Projektni prijedlog (aneks I.),
- RjeSenje o imenovanju Povjerenstva za evaluaciju razvojnih projekata (aneks Il.),
- Lista razvojnih projekata (aneks ll.),
- Partnerski sporazum (Aneks 1V.),
- RjeSenje o imenovanju projektnog tima za pripremu razvojnog projekta (aneks V.),
- RjeSenje o imenovanju projektnog tima za provedbu razvojnog projekta (aneks VI.).

Clanak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donos$enja.

KLASA: 023-01/17-01/35
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2
Pula, 31. ozujka 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA

ZUPAN
mr. sc. Valter Flego

Dostaviti:
1. Upravni odjeli / Sluzbe u Istarskoj Zupaniji,
2. Pismohrana, ovdje



Aneks I.

PROJEKTNI PRIJEDLOG

Naziv projekta

Naziv fonda/programa

Predlagatelj projekta

Koordinator projekta

Trajanje projekta

Procijenjena vrijednost projekta

Broj projekta u Bazi projekata

Iznos sufinanciranja koji se trazi od
Istarske Zupanije

Opis projekta

Cilj:
Ciljane grupe:

Aktivnosti:

Uskladenost s tematskim ciljevima
i investicijskim prioritetima RH
2014.-2020.

Tematski cilj:

Investicijski prioritet:

Uskladenost sa zupanijskom
razvojnom strategijom

Strateski cilj (Sifra i naziv):
Prioritet (Sifra i naziv):

Mjera (8ifra i naziv):

Uskladenost sa strateskim
dokumentima na nacionalnoj razini

Naziv
dokumenta




Naziv
cilia/mjere/prioriteta/poglavlja
dokumenta

Pribavljena potrebna
dokumentacija:

Oznacditi (x)

Vlasnicki list s upisom prava
vlasnistva ili sluznosti

Izvadak iz vazece prostorno-
planske dokumentacije nize razine

Preslika proracuna sa stavkom
vlastitog udjela sufinanciranja
izrade projektne dokumentacije
(oznaditi stavku proracuna) ili

izjava da ce sredstva biti osigurana

ako projektna prijava bude
odobrena

Odluka o imenovanju odgovorne
osobe za pracenje pripreme
projekta

Idejno rjesenje

Idejni projekt

Lokacijska dozvola

Glavni projekt

Troskovnik projekta koji ima
potvrdu da nije potrebna
| gradevinska dozvola

Ostala dokumentacija (npr. pred-
studija izvedivosti, analiza
troskova i koristi, konzervatorski
elaborat i sl.)

Procijenjena vrijednost projektne
dokumentacije




Aneks Il.

Temeljem ¢&lanka 65. Statuta Istarske Zupanije (,Sluzbene novine Istarske Zupanije®,
broj 10/09, 4/13 i 16/16), te Clanka 6. Pravilnika o uspostavi sustava upravljanja razvojnim
projektima Istarske zupanije, Zupan Istarske Zupanije dana 2017. godine, donosi

RJESENJE
o imenovanju Povjerenstva za evaluaciju razvojnih projekata

1. U Povjerenstvo za evaluaciju razvojnih projekata imenuju se sljedeci ¢lanovi:

. , predsjednik Povjerenstva;
. , €lan Povjerenstva;
. , €lan Povjerenstva;
. , €lan Povjerenstva;
. , Clan Povjerenstva;
. , Clan Povjerenstva;
. , €lan Povjerenstva;
. , Clan Povjerenstva;
. , Clan Povjerenstva.

2. Povjerenstvo iz ¢lanka 1. ovog RjeSenja provodi evaluaciju projekata temeljem kriterija
utvrdenih ¢lankom 3. Pravilnika o uspostavi sustava upravljanja razvojnim projektima
Istarske Zupanije, te dostavlja izvieS¢e o svom radu Koordinaciji za odabir razvojnih
projekata.

3. Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donos$enja.

KLASA:
URBROJ:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
ZUPAN

Zupan
mr. sc. Valter Flego



Aneks lll.

LISTA RAZVOJNIH PROJEKATA

Redni broj

Naziv projekta

Nadlezno upravno
tijelo/institucija

Voditelj projekta




Aneks IV.

Postujuci odgovarajuce odredbe vazecih pravnih propisa Republike Hrvatske,

uz odluénost da se u pitanjima odredenim ovim Partnerskim sporazumom doprinese uspjesnoj
suradniji u pripremi i provedbi razvojnog projekta ,

Istarska zupanija, Pula, Flanaticka 29, OIB: 90017522601, zastupana po Zupanu, mr. Sc.
Valteru Flegu,

OIB: , zastupana po
, (u daljnjem tekstu: sporazumne strane),

zaklju€uju slijedeci

PARTNERSKI SPORAZUM

Predmet Partnerskog sporazuma

Clanak 1.

Predmet ovog Partnerskog sporazuma je utvrdivanje sastava partnerstva, te prava,
obveza i odgovornosti partnera u pripremi i provedbi razvojnog projekta .

Sastav partnerstva

Clanak 2.
Upravna tijela Istarske Zupanije i druge institucije ukljuéene u partnerstvo, koje ¢ée se u
svome djelokrugu rada baviti pripremom i provedbom razvojnog projekta
su: .
Clanak 3.

Nadlezno upravno tijelo Istarske Zupanije/institucija odgovorno/a za sveukupnu
koordinaciju  pripreme i provedbe razvojnog projekta (vodeci partner) je




Prava i obveze sporazumnih strana

Clanak 4.

Sporazumne strane obvezuju se da ¢e u cijelosti i na vrijeme ispunjavati sve svoje
obveze odredene ovim Partnerskim sporazumom.

Odgovorne osobe sporazumnih strana odreduju upravna tijela Istarske Zupanije i
institucije uklju¢ene u partnerstvo u okviru svoje nadleznosti, te imenuju ¢lanove projektnog
tima za pripremu razvojnog projekta i projektnog tima za provedbu razvojnog projekta.

Jedinstvena rjeSenja o imenovanju svih ¢lanova projektnog tima za pripremu razvojnog
projekta i projektnog tima za provedbu razvojnog projekta donosi Zupan Istarske zupanije.

Clanak 5.

Clanovi projektnog tima za pripremu razvojnog projekta te élanovi projektnog tima za
provedbu razvojnog projekta duzni su izvrSavati radne zadatke utvrdene od strane voditelja
projektnog tima u predvidenim rokovima. U slu€aju prekoraCenja rokova ili nemogucnosti
provedbe planiranih aktivnosti ¢lanovi projektnog tima moraju o istome odmah izvijestiti
voditelja projektnog tima.

Clanak 6.

Voditelj projekinog tima za pripremu razvojnog projekta i voditelj projektnog tima za
provedbu razvojnog projekta, u dogovoru s ¢lanovima tima, utvrduje operativne radne zadatke
¢lanova tima i rokove njihovog izvrSenja, te podnosi periodi¢na izvjeS¢a Povjerenstvu za
nadzor pripreme i provedbe razvojnih projekata Istarske Zupanije.

Mjerodavno pravo
Clanak 7.

Svi predvideni oblici suradnje koji proizlaze iz ovog Partnerskog sporazuma realizirat

¢e se u skladu s odredbama vazecih pravnih propisa Republike Hrvatske.

Rjesavanje spornih pitanja

Clanak 8.

Sporna pitanja vezana za tumacenje i primjenu ovog Partnerskog sporazuma, rjeSavat
¢e se konsenzusom sporazumnih strana.

Za rjeSavanje spornih pitanja koja nije moguce rijesiti konsenzusom sporazumnih
strana nadlezan je Opc¢inski sud u Puli.



ZavrSne odredbe

Clanak 9.

Ovaj Partnerski sporazum stupa na snagu danom potpisa obiju sporazumnih strana.
Partnerski sporazum sacinjen je u 4 (Cetiri) istovjetna primjerka, te svaka sporazumna
strana zadrzava 2 (dva) primjerka sporazuma.

KLASA:

URBROJ:

Pula,

Za Za Istarsku Zupaniju
Odgovorna osoba Zupan

mr. sc. Valter Flego

Aneks V.



Temeljem Clanka 65. Statuta Istarske zupanije (,SluZzbene novine Istarske Zupanije®,
broj 10/09, 4/13i 16/16), Zupan Istarske Zupanije dana 2017. godine, donosi

RJESENJE
o imenovanju projektnog tima za pripremu
razvojnog projekta

1. U projektni tim za pripremu razvojnog projekta , imenuju se:

(] (]

2. Za voditelja projektnog tima za pripremu razvojnog projekta imenuje se

3. Voditelj projektnog tima, u dogovoru s ¢lanovima projektnog tima, utvrduje operativne
radne zadatke ¢lanova tima i rokove njihovog izvr8enja, te podnosi periodi¢na izvieSéa
Povjerenstvu za nadzor pripreme i provedbe razvojnih projekata Istarske zupanije.

4. Clanovi projektnog tima duzni su izvr8avati radne zadatke utvrdene od strane voditelja
projektnog tima u predvidenim rokovima.

5. Ovo RjeSenje stupa na snagu danom donos$enja.

KLASA:
URBROJ:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
ZUPAN

Zupan
mr. sc. Valter Flego
Aneks VL.



Temeljem Clanka 65. Statuta Istarske zupanije (,Sluzbene novine Istarske Zupanije®,
broj 10/09, 4/13i 16/16), Zupan Istarske Zupanije dana 2017. godine, donosi

RJESENJE
o imenovanju projektnog tima za provedbu
razvojnog projekta

1. U projektni tim za provedbu razvojnog projekta , imenuju se:

(] (]

(]

2. Za voditelja projektnog tima za provedbu razvojnog projekta imenuje se

3. Voditelj projektnog tima, u dogovoru s ¢lanovima projektnog tima, utvrduje operativne
radne zadatke ¢lanova tima i rokove njihovog izvr8enja, te podnosi periodi¢na izvieSéa
Povjerenstvu za nadzor pripreme i provedbe razvojnih projekata Istarske Zupanije.

4. Clanovi projektnog tima duzni su izvr$avati radne zadatke utvrdene od strane voditelja
projektnog tima u predvidenim rokovima.

5. Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donos$enja.



OBRAZLOZENJE

L PRAVNI TEMELJ ZA DONOSENJE AKTA

Pravni temelj za dono$enje ovog akta sadrzan je u Clanku 65. Statuta Istarske Zupanije
(~Sluzbene novine Istarske Zzupanije, broj 10/09, 4/13 i 16/16), koji ureduje ovlasti Zupana kao
nositelja Zupanijske izvrsne vlasti.

Il OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU OVIM AKTOM | POSLJEDICE KOJE CE
NASTATI NJEGOVIM DONOSENJEM

Ovim aktom ureduje se sadrzaj Pravilnika o uspostavi sustava upravljanja razvojnim
projektima Istarske Zupanije, kojim se propisuju temeljna obiljezja sljedec¢ih faza koje Cine
sastavni dio navedenog sustava: identifikacija i odabir razvojnih projekata, uspostava
projektnih partnerstava, imenovanje projektnih timova, priprema razvojnih projekata,
prikupljanje i vodenje Baze projekata, kandidiranje razvojnih projekata, provedba razvojnih
projekata, nadzor pripreme i provedbe razvojnih projekata, evaluacija razvojnih projekata.

Razvojni projekti su projekti izgradnje i/ili obnove komunalne, gospodarske,
energetske, drustvene i druge potporne infrastrukture za razvoj, izgradnju i/ili jaanje
obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i drugih institucija, jacanje i izgradnju drustvenog kapitala
te gospodarski i drugi projekti kojima se pridonosi regionalnom razvoju i jaanju regionalne
konkurentnosti. Temeljem liste razvojnih projekata koju utvrduje Koordinacija za odabir
razvojnih projekata, konacnu odluku o odabiru donosi Zupan Istarske Zupanije.

Il POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA

Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u
Proracunu istarske Zupanije za 2017. godinu.

Iv. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

U privitku se dostavlja tekst predmetnog akta.



