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1.  SAŽETAK NOVELACIJE PLANA 
 NAVODNJAVANJA IŽ 

 
 

1.1    METODOLOGIJA 
 

 
1998. godine, znatno prije no što se to dogodilo u ostalim županijama u RH u 

okviru nacionalnog projekta navodnjavanja (NAPNAV-a) Istarska županija (IŽ) dobiva 
svoj plan navodnjavanja u vidu bazne studije/plana pod naslovom „Plan 
navodnjavanja na području istarskih slivova“ (Bazni Plan Navodnjavanja Istarske 
Županije - BPNIŽ), izrañenog na Grañevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 
Taj je planski dokument predvidio mrežu površinskih akumulacija u 

kontinentalnoj Istri te dugačke razvodne kanale i transportne cjevovode do većih 
kompleksa poljoprivrednog zemljišta na prostoru IŽ – ukupno cca 22.000 ha 
rasporeñenih uglavnom na zapadnoj obali Istre (na potezu od Savudrije do Bala), 
krajnjem jugu poluotoka (izmeñu Šišana i Marčane), Čepić polju i riječnim dolinama 
Mirne i Raše (slika 11.1). 

 
Nažalost, konkretnih pomaka u realizaciji osnovne zamisli BPNIŽ-a nije bilo u 

proteklom razdoblju (1998-2007.g), što samo po sebi govori o ozbiljnim teškoćama u 
implementaciji projekta baziranog na vrlo ambicioznim hidrotehničkim zahvatima koji 
trajno mijenjaju stanje u prostoru (površinske akumulacije) i iziskuju savladavanje 
velikih prostornih udaljenosti izmeñu planiranih vodnih resursa i poljoprivrednih 
površina u Istri. 

 
Svjesni ambicioznosti zahvata, autori BPNIŽ-a su predložili fazni pristup u 

implementaciji plana, no niti takav racionalni pristup nije urodio realizacijom ijednog 
dijela planiranog sustava navodnjavanja u IŽ u proteklom razdoblju. 

 
Premda bi se već i sama ta činjenica mogla navesti kao dovoljan razlog za 

novelaciju BPNIŽ-a, valja istaći da su se tijekom proteklih 10-tak godina u istarskom 
prostoru (ali i na razini države) dogodile promjene zbog kojih se novelacija BPNIŽ-a 
nameće kao potreba i po nekoliko dodatnih osnova: 

 
• Objavljena je državna Strategija upravljanja vodama (SUV) 
• Iniciran je Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja 

poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH (NAPNAV ) 
• Donesena je nova prostorno-planska dokumentacija na županijskoj 

razini (Prostorni plan IŽ = PPIŽ) 
• Donesena je nova prostorno-planska dokumentacija na razini jedinica 

lokalne samouprave u IŽ (prostorni planovi ureñenja gradova i općina = 
PPUG/O) 

• Donesena je nova Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za 
piće u Istarskoj županiji (SN IŽ 12/05) 

• Izrañen je nacrt Vodoopskrbnog plana IŽ (VPIŽ) 
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• Dogodila se dezintegracija većih poljoprivrednih subjekata (kombinata), 
odnosno daljnje usitnjavanje poljoprivrednih parcela u IŽ, od kojih se 
danas samo 500-tinjak ha navodnjava (1,5 % od korištenih površina), 
uglavnom iz alternativnih resursa (podzemne vode, vodovod) 

 
 

 
 

Slika 11.1: Poljoprivredne površine predviñene za navodnjavanje u BPNIŽ 
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U datom kontekstu, u kojem je evidentno da u istarskom prostoru nije 

realiziran ni minimum resursnih, a kamoli transportnih pretpostavki koje bi prirodno 
usmjerile nastavak planiranja razvoja navodnjavanja u smjeru kojeg je zacrtao 
BPNIŽ, nude se razne mogućnosti pristupa novelaciji BPNIŽ-a:  

 
PRISTUP A:  Revizija BPNIŽ-a, tj. temeljito revidirati postavke i koncept 

navodnjavanja prema BPNIŽ-u te predložiti alternativni koncept navodnjavanja i plan 
implementacije alternativnog plana. 

 
PRISTUP B:  Zadržati postavke, koncept i rješenje sustava navodnjavanja 

prema BPNIŽ-u kao dugoročni okvirni plan koji je potvrñen i od mjerodavnog 
predstavničkog tijela IŽ (Poglavarstvo IŽ, 2004.g.). Izdvojiti onaj sastavni dio BPNIŽ-a 
koji je najspremniji za implementaciju u kraćem projektnom razdoblju, sve s ciljem 
postizanja kratkoročno opipljivijih rezultata u navodnjavanju barem na 
poljoprivrednim površinama koje tehnološki gravitiraju najizglednije ostvarivoj(im) 
velikoj(im) površinskoj(im) akumulaciji(ama). 

 
 
PRISTUP C: Razviti prijelazni koncept navodnjavanja za kraće projektne 

horizonte, sve s ciljem postizanja kratkoročno opipljivijih rezultata u navodnjavanju na 
čitavom prostoru IŽ, nezavisno od položaja poljoprivredne parcele u odnosu na 
dugoročno planirane akumulacije prema BPNIŽ-u. Preuzeti i zadržati postavke i 
koncept navodnjavanja prema BPNIŽ-u kao prihvatljivi i dovoljno ambiciozni 
dugoročni okvirni plan u kojega je potrebno smjestiti prijelaznu strategiju. 

 
 
Svaki od navedena tri pristupa ima svoje prednosti i nedostatke koji utječu na 

odabir optimalne metodologije izrade novelacije Plana navodnjavanja.  
 
 
PRISTUP A vodio bi u kompletnu reviziju BPNIŽ-a , koju nije moguće izvršiti u 

okviru sredstava i roka planiranog za novelaciju BPNIŽ-a, pri čemu bi bilo potrebno 
izraditi čitav niz prethodnih sektorskih (pedoloških, hidroloških, hidrogeoloških, 
tehnoloških, inženjerskih) studija i istražnih radnji u svrhu stvaranja uporišta za 
alternativni plan te njegovu elaboraciju (barem) na razini BPNIŽ-a. 

 
 
PRISTUP B jamčio bi kontinuitet u postupnoj realizaciji BPNIŽ-a i bio bi na 

tragu zamisli BPNIŽ-a o faznom razvoju projekta navodnjavanja u IŽ. Stoga ga u 
novelaciji treba respektirati kroz  

 
(a) sagledavanje stupnja ugrañenosti rješenja BPNIŽ-a u važeću prostorno-

plansku dokumentaciju županijskog i gradskog/općinskog ranga (što je 
pretpostavka za sprovoñenje daljnjih proceduralnih/pripremnih aktivnosti) i  

(b) sagledavanje stupnja obrade i novih saznanja u studijskoj dokumentaciji 
nastaloj nakon izrade BPNIŽ-a (što je ključni preduvjet za stručnu ocjenu o 
najizglednije osvarivoj/im akumulaciji/ama i usmjeravanje daljnjih aktivnosti 
prema njoj/njima). 
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Unatoč početnoj atraktivnosti ovog pristupa (kojega krasi formalni kontinuitet 

planiranja na tragu BPNIŽ-a), mogu se naglasiti slijedeće slabosti: 
 

• S izuzetkom planiranog sustava akumulacija u slivu Mirne (koje mogu 
služiti navodnjavanju više poljoprivrednih područja s obje strane tog 
vodotoka), BPNIŽ je koncepcijski fiksirao veze izmeñu planiranih 
akumulacija i pojedinih okrupnjenih poljoprivrednih kompleksa u Istri, 
čime je definirana relativno kruta shema distribucije akumuliranih 
količina vode za navodnjavanje. Tako koncipirana shema distribucije 
ne omogućava jednakost startnih pozicija onim korisnicima koji se 
nalaze izvan tehnološkog dosega izgledno ostvarive površinske/ih 
akumulacije/a. 

 
• Za postizanje pune funkcionalnosti bilo kojeg dijela planiranog sustava 

prema konceptu BPNIŽ-a potrebna je, osim same akumulacije, i 
izgradnja značajnih dužina transportnih cjevovoda u punim 
kapacitetima, što praktično onemogućava faznost u korištenju vode, 
odnosno prilagoñavanje neizvjesnostima u postupnom porastu potreba 
za vodom u budućnosti. 

 
• Primjer izgrañene akumulacije Boljunčica (brana Letaj) zorno pokazuje 

kako se uslijed nepredviñenih geoloških okolnosti u zaplavnom 
prostoru čak niti izgrañeni akumulacijski kapaciteti ne mogu ni približno 
uključiti u sustav navodnjavanja po cijeni koja je planirana BPNIŽ-om. 

 
• Primjer izgrañene akumulacije Butoniga zorno pokazuje kako relativno 

mali (u odnosu na ukupni volumen akumulacije) vodoopskrbni zahtjev 
za akumuliranom vodom može na duži rok paralizirati korištenje puno 
značajnijih količina vode za potrebe navodnjavanja. 

 
• I konačno, bilo koja od planiranih akumulacija u BPNIŽ-u zahtijeva 

sprovedbu istražnih radova i izradu Studije o utjecaju na okoliš (SUO), 
koja za takav tip zahvata traži duži vremenski period, s neizvjesnim 
ishodom stručne i javne rasprave, kao neizostavnom dijelu iznalaženja 
najprihvatljivijeg rješenja. 

 
 

PRISTUP C podrazumijevao bi razvijanje nove prijelazne strategije 
navodnjavanja iz alternativnih vodnih resursa koji bi bili locirani bliže poljoprivrednim 
površinama nego što su to velike akumulacije prema konceptu BPNIŽ-a.  

 
Prednost ovog planskog pristupa očitovala bi se u: 
 
(a) početno bržem rastu i operativnom korištenju sustava navodnjavanja i  

 
(b) zadovoljenju jednog dijela ukupnih potreba za vodom na poljoprivrednim 

površinama, nezavisno od njihovog položaja u odnosu na dugoročno 
planirane (i zasad) neizvjesne akumulacije iz BPNIŽ-a, što implicira 
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jednakost startnih pozicija svih krajnih korisnika na čitavom istarskom 
prostoru. 

 
 Glavni nedostatak pristupa „C“ leži u nemogućnosti zadovoljenja ukupnih 
potreba s pomoću prijelaznih rješenja, te ga se u tom smislu ne može proglasiti 
punom alternativom BPNIŽ-u. Naprotiv, BPNIŽ u tom slučaju treba zadržati kao okvir 
u kojega je potrebno smjestiti prijelaznu strategiju do realizacije barem dijela 
akumulacijskih i transportnih kapaciteta koje je koncepcijski predvidio i argumentirao 
BPNIŽ. 
 

U datim okolnostima, Izrañivač novelacije u suglasju s Investitorom smatra da 
je optimalno usvojiti onu metodologiju novelacije BPNIŽ-a koja vodi u smjeru  

 
(a) što skorije implementacije projekta navodnjavanja  bez apriornog 

diskriminiranja/favoriziranja jednog na račun drugog poljoprivrednog 
područja županije i  

 
(b) smanjenja ukupnih potreba za vodom koje će biti usmjerene prema 

velikim akumulacijama , za čiju realizaciju bi izvjesno trebalo proći vrlo 
dugačko vremensko razdoblje s minimalnim mogućnostima faznog razvoja 
sustava i onemogućenim pristupom vodi od strane krajnjih korisnika, bez 
obzira na njihov položaj u odnosu na planirane akumulacije iz BPNIŽ-a. 

 
Navedeno stajalište rezultira u isticanju PRISTUPA C (1. faza razvoja 

sustava) kao prijelazne strategije koja vodi prema PRISTUPU B (2. faza razvoja 
sustava) , jer jedino ta kombinacija garantira kontinuitet planiranja navodnjavanja u IŽ 
započetog prije 30-tak godina i realizaciju slijedeća dva osnovna načela: 

 
 

 
• U operativnom smislu, sustav navodnjavanja mogu će je razviti i 

koristiti i prije izvedbe velikih akumulacija ukoli ko izgradnja krene 
iz smjera poljoprivrednih površina prema akumulacij ama, na 
kojem putu treba u funkciju stavljati sve ostale ra spoložive 
resurse koji se mogu prona ći u koridorima regionalnih 
transportnih cjevovoda koje je predvidio BPNIŽ (var ijanta II). 

 
• planirane velike akumulacije trebaju u fizi čkom i vremenskom 

smislu predstavljati resursnu „krunu“ sustava navod njavanja u IŽ 
(a ne uvjet po četka njegova rada) te će se u budu ćnosti priklju čiti 
na mrežu manjih sustava u skladu s optimalnom konce pcijom 
transporta utvr ñenom u BPNIŽ-u (varijanta II). 
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1.2 INTEGRACIJA BPNIŽ-a U PROSTORNO - PLANSKU  

       DOKUMENTACIJU 
 
 Županijska prostorno-planska dokumentacija rezervirala je ukupno 14 lokacija  
za izgradnju površinskih akumulacija koje bi služile sustavu navodnjavanja 
poljoprivrednih površina u IŽ: 
 

• ak. Momjan (BPNIŽ), Bracanija, Kaštanjari na području Grada Buja 
• ak. Jugovski potok na području općine Grožnjan 
• ak. Maliska i Pregon na području općine Oprtalj 
• ak. Bračana (BPNIŽ), Pengari (Draga/Rečina – BPNIŽ), Blatna Vas na 

području Grada Buzeta 
• ak. Rakov potok (BPNIŽ) i Vale Novaki na području općine Cerovlje 
• ak. Boljunčica (BPNIŽ) na području općina Kršan/Lupoglav 
• ak. Čepić na području općine Kršan 
• ak. Marčana (BPNIŽ) na području općine Marčana 

 
U odnosu na optimalno rješenje sustava akumulacija predviñenih BPNIŽ-om 

(varijanta II), u PPIŽ-u su potpuno zanemarene neke akumulacije predvi ñene 
BPNIŽ-om  (npr. ak. Kotli i ak. Beram, retencija Bazuje), dok je ostalim 
akumulacijama iz BPNIŽ-a bitno smanjen rezervirani prostor i volumen (npr. ak. 
Marčana, Bračana, Rečina/Pengari, Momjan), čime je kompromitirana ukupna 
bilanca zadovoljenja potreba u poljoprivrednim podr učjima koja se oslanjaju na 
akumulacije u slivu Mirne (Bujština, Poreština), Pa zinskog potoka (Rovinjština) 
i izvorišta Blaz/ak. Mar čana (Puljština) . 
 
 Mjerilo izrade županijskog plana ne omogućava preciznu kvantifikaciju 
smanjenja planiranih akumulacijskih volumena u odnosu na BPNIŽ, no zasigurno se 
radi o smanjenju količina koje bi zahtijevalo plansko nadoknañivanje deficita, 
odnosno uvrštavanje i onih dodatnih volumena akumulacija koje su bile prvotno 
ravnopravno analizirane u BPNIŽ-u, a nisu konačno proglašene sastavnim dijelom 
optimalnog dugoročnog rješenja (npr. ak. Blaškići, ak. Grobnik). 
 
 Na tragu županijskog prostornog plana, lokalna prostorno-planska 
dokumentacija poštuje u najvećoj mjeri planirane lokacije akumulacija iz PPIŽ-a, ali 
uvodi i neke bitne promjene koje su najuočljivije na području Grada Buzeta gdje je iz 
PPUG-a izostavljena vrlo bitna i volumenom najveća akumulacija Bračana (20,6 mil. 
m3 korisnog volumena). Takoñer, u istom planu nema akumulacije Kotli (kao ni u 
PPIŽ-u), a pregradni profil akumulacije Pengari postavljen je na vodopropusnom 
terenu, nizvodnije od BPNIŽ-om analiziranih profila na Dragi i Rečini.  
 

S druge strane, lokalna prostorno-planska dokumentacija uvrstila je čitav niz 
akumulacija (npr. ak. Bracanija, Kaštanjari, Jugovski potok, Maliska, Pregon, Vale 
Novaki, Čepić) koje se ne analiziraju u BPNIŽ-u, ali čine sastavni dio PPIŽ-a. 
Interesantno je da je u jedan od lokalnih prostornih planova (općina Pićan) uvrštena i 
akumulacija Grobnik koja ne čini sastavni dio optimalne varijante BPNIŽ-a, niti je 
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uvrštena u PPIŽ (već se samo analizira u BPNIŽ-u kao alternativa akumulaciji 
Boljunčica/Letaj). 

 
Ukupno gledajući, navedene planske neusuglašenosti oko uvrštavanja 

akumulacija za navodnjavanje u važeću prostorno-plansku dokumentaciju navodi na 
zaključak kako ista (s malobrojnim izuzecima) nije u dovoljnoj mjeri respektirala 
BPNIŽ, te da prakti čno sadrži konglomerat prijedloga koji je nastao kao  rezultat 
kompilacije BPNIŽ-s lokalnim idejama i planovima.   

 
Dakle, neophodno je uskla ñivanje prostorno-planske dokumentacije  na 

dvije razine (županija i JLS) kako bi se lokalne ambicije o uvoñenju sustava 
navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na odreñenom manjem području uskladile s 
jednoznačnim regionalnim planom.  

 
 
 

1.3.  POGODNOST TALA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA  

 NAVODNJAVANJE 
 
 
Procjena pogodnosti tala za navodnjavanje izvršena je u okviru NAPNAV-a 

prema sadašnjoj pogodnosti za navodnjavanje (modificirano prema FAO, 1976., 
1985., Vidaček, Ž., 1981). Prema toj metodologiji tla su svrstana u dva reda (P-
pogodno i N-nepogodno) te nekoliko klasa (P-1 do P-3, N-1 i N-2) u ovisnosti o 
različitim vrstama ograničenja. Detalji te metodologije mogu se naći u dokumentu 
NAPNAV-a, srpanj 2005. g. na www.voda.hr. 

  
Uvažavajući rezultate procjene pogodnosti pojedinih pedosistemskih jedinica i 

njihov prostorni raspored, za potrebe NAPNAV-a izvršena je rajonizacija tala 
Hrvatske prema stupnju pogodnosti dominantno zastupljenih pedosistematskih 
jedinica unutar pedokartografskih jedinica 1-68, te su prikazani na karti mjerila 
1:600.000 s podjelom u 5 rajona, uključivo i IŽ.  

 
Na temelju karte pogodnosti poljoprivrednog zemljišta za navodnjavanje 

izvršena je inventarizacija površina pojedinih rajona pogodnosti (prema dominantnoj 
zastupljenosti klase pogodnosti), koja je za područje IŽ prikazana u tablici 11.1. 

 
 

 Rajoni pogodnosti  
Županija I II III IV V 
IŽ (ha) 2181,7 64545,8 21313,9 3147,9 55991 

 
Tablica 11.1: inventarizacija površina pojedinih rajona pogodnosti za 

navodnjavanje u IŽ (prema NAPNAV-u) 
 
 
Dakle, polazeći od makro-teritorijalnog pristupa, NAPNAV procjenjuje da je na 

području IŽ ukupno cca 88.000 ha poljoprivrednih tala razli čitih klasa 
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pogodnosti za navodnjavanje  (I-dobro pogodna tla, II-umjereno pogodna tla, III-
ograničeno pogodna tla), odnosno cca 59.000 ha privremeno ili trajno nepogodnih 
tala za navodnjavanje. 

 
Očito je da NAPNAV svrstava IŽ visoko na ljestvici hrvatskih županija po 

potencijalu zemljišta za navodnjavanje (tablica 11.2.), odnosno u najviši rang s vrlo 
visokim prioritetom prema pogodnosti površina za navodnjavanje (zajedno s 
Dubrovačkom, Osječkom, Splitskom, Vukovarskom i Zadarskom županijom)  

 
 

 Potencijal zemljišta za navodnjavanje 
Županija Vrlo visok Visok umjeren nizak Vrlo nizak 
IŽ (ha) 1627 20464 59763 3491 141 

 
Tablica 11.2: Inventarizacija površina pojedinih rajona pogodnosti za 

navodnjavanje u IŽ (prema NAPNAV-u) 
 
 

1.4. POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U IŽ 
 
 
Poljoprivreda – posebno uzgoj maslina i proizvodnja visokokvalitetnog 

maslinova ulja, vinogradarstvo i proizvodnja vrhunskih vina, proizvodnja ranih 
povrtlarskih kultura, ali i stočarstvo i peradarstvo imaju dugu tradiciju na području IŽ, 
a postojeći resursi (poljoprivredno zemljište1), povoljna klima, mogućnost osiguranja 
navodnjavanja s jedne strane te sektor turizma kao potencijalno važno tržište za 
visokokvalitetne (tradicionalne, prepoznatljive, „zdravo“ uzgojene) proizvode s druge 
strane, uvjeti su koji izvjesno omogućuju i daljnji uspješni razvoj poljoprivrede te 
njihovih pratećih djelatnosti kao važnih elementa održivog razvoja na području IŽ. 

 
Trenutačna agrarna struktura vrlo je nepovoljna za intenzivan razvoj 

suvremene i specijalizirane poljoprivredne proizvodnje i predstavlja osnovnu zapreku 
postizanju proizvodnje konkurentne poljoprivredi EU-a. Relativno je povoljno da je 
veći dio (oko 72%) od ukupno 169.000 ha poljoprivrednog zemljišta (obradivo 
zemljište i pašnjaci) u IŽ u privatnom vlasništvu, a manji (oko 28%) u vlasništvu 
države.  

 
Meñutim, izrazito su nepovoljne veličine posjeda i parcela. Prema statističkim 

podacima oko 19.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) u IŽ ima u 
svojem vlasništvu poljoprivredno i šumsko zemljište čija je prosječna veličina posjeda 
9,5 ha, a po odbitku šumskog zemljišta prosječna veličina posjeda koje obuhvaća 
samo poljoprivredno zemljište iznosi 6,4 ha, dok je prosječna veličina posjeda koje 
obuhvaća samo obradivo zemljište 3,8 ha.  

 

                                                 
1 Konkretnije, IŽ raspolaže sa: 82.000 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta (od toga: 57.000 ha 
oranica i vrtova, 5.500 ha vinograda, 2.500 ha voćnjaka, 17.000 ha livada); 87.000 ha pašnjaka; 
95.000 ha šuma (35.000 ha državnih i 60.000 ha privatnih šuma); 18.000 ha neplodnog (13.600 ha 
državnog i 4.400 ha privatnog). 



  11 

 
IGH PC Rijeka  Novelacija Plana navodnjavanja IŽ 
 

Najveći udio OPG-a (oko 68%) ima posjede manje od 5 ha poljoprivrednog 
zemljišta, oko 20 % gospodarstava je veličine od 5 do 10 ha te 12 % veće od 10 ha. 
Nadalje, prosječna veličina obradivih parcela je 0,22 ha što otežava primjenu 
suvremene tehnike i tehnologije u procesu proizvodnje.  

 
Manje od 25% OPG-a (oko 4.600) registrirano je u upisniku poljoprivrednih 

proizvoñača MPŠVG za tržišnu proizvodnju, dok se ostali ili bave poljoprivredom 
samo za „vlastitu potrošnju“ ili su napustili poljoprivrednu proizvodnju što znači da je 
njihovo zemljište zapušteno/neobrañeno. Isključivo od poljoprivrede živi tek oko 
1.000 OPG-a. 

 
Obrazovanje poljoprivrednog stanovništva, poglavito u segmentu primjene 

suvremenih tehnologija u poljoprivredi i ribarstvu, nije odgovarajuće.  
 
Iskustvo stečeno od 1990. godine do danas nedvojbeno pokazuje da su na 

tržištu uspjela OPG koja su: i) koristila suvremena znanja i tehnologiju; ii) okrupnila 
posjed; iii) uspjela stvoriti prepoznatljivu marku proizvoda. Posebno su uspješna ona 
OPG kod kojih su se u proces proizvodnje uključili mladi i školovani nasljednici. U tim 
OPG su prisutne stručne i savjetodavne institucije, koriste se suvremena tehnološka i 
marketinška iskustva te je u tijeku uspješna smjena generacija.  

 
Od bivših većih proizvodno-prerañivačkih poljoprivrednih kompleksa opstali su 

samo Agroprodukt Pula i Agrolaguna Poreč, koji se bave poljoprivrednom 
proizvodnjom (obrañuju oko 2.000 ha) te Puris Pazin, kao pravni sljednik PIK-a 
Pazin, koji se bavi isključivo proizvodnjom mesa i mesnih prerañevina (purana i pilića 
te tovom junadi)2. Od 1990. godine do danas osnovano je pedesetak manjih 
poljoprivrednih i ribarskih tvrtki koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, 
preradom poljoprivrednih proizvoda i plasmanom.  

 
Prepoznajući važnosti i prednosti interesnog udruživanja poljoprivrednika, IŽ u 

posljednjih desetak godina radi na osnivanju poljoprivrednih udruženja prema 
teritorijalnom i organizacijskom principu. Osnovano je: 48 poljoprivrednih udruženja s 
oko 4000 poljoprivrednih proizvoñača udruženih u Savez poljoprivrednih udruženja 
IŽ-a, pet poljoprivrednih zadruga te Istarski regionalni zadružni savez. 

 
Meñu osnovnim razvojnim izazovima i potrebama sektora poljoprivrede u IŽ 

ističe se zaostala i zastarjela tehnika i tehnologija te neadekvatna i neizgra ñena 
temeljna infrastruktura, u koju spadaju  i sustavi navodnjavanja  kao jedan od 
preduvjeta uspostave intenzivne, moderne i konkurentne poljoprivredne proizvodnje 
u IŽ.  

 
U tom smislu se očitovao i recentno publicirani dokument pod nazivom ROP 

IŽ-nacrt završnog dokumenta, 2006 (Regionalni operativni program IŽ) koji u sklopu 
svojih prioritetnih razvojnih mjera (tablica 11.3.) na visoko mjesto stavlja potrebu 
izgradnje sustava navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta. 

 

                                                 
2 Agrolabin, Agroprodukt Buzet, PIK Umag, Jadranturist – poljoprivreda Rovinj i PIK Pazin su 
modelom pretvorbe i privatizacije nestali s tržišta. 
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Tablica 11.3: Strateški ciljevi ROP-a u sektoru održive poljoprivrede 
 

 
 

1.5. NOVELACIJA POTREBA ZA VODOM ZA NAVODNJAVANJE 
 

Podaci o potrebama za vodom za razvoj poljoprivredne proizvodnje u IŽ 
prikupljeni su u okviru anketiranja krajnjih korisnika (2006./2007.g), koji su u 
anketnom listiću imali priliku dostaviti podatke o svojim poljoprivrednim površinama, 
planovima sadnje ili sijanja uzgojnih kultura, postojećem vodozahvatu te aspiracijama 
u pogledu potreba za vodom u navodnjavanju. 

 
Pored podataka u anketnom listiću, krajnji korisnici su u okviru ankete dostavili 

i podatke o prostornom obuhvatu svojih poljoprivrednih površina, što je poslužilo za 
izradu geokodirane karte svih potencijalnih površina za navodnjavanje u IŽ (slika 
11.2.), ucrtanih u skladu s uobičajenom prostornom podjelom u veće sub-regionalne 
cjeline (Bujština, Buzeština, Poreština, Pazinština, Rovinjština, Labinština, Puljština). 

 
Koristeći raspoložive podatke dobivene anketom (sistematizirane u EXCEL 

bazi podataka u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 
vodoprivredu IŽ u Poreču, tablica 11.4) te podatke BPNIŽ-a  o jediničnim potrebama 
za vodom za pojedine poljoprivredne kulture u Istri (m3/ha/god), izvršen je proračun 
ukupnih godišnjih potreba za vodom po pojedinim jedinicama lokalne samouprave 
(tablica 11.5.). 
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Tablica 11.4. (nastavlja se) 
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Tablica 11.4. (nastavlja se) 
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Tablica 11.4. Podaci ankete 2006/2007.g (po JLS-ovima i po kulturama) 
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Slika 11.2: Geokodirana grafička baza podataka o potencijalnim površinama 
za navodnjavanje u IŽ 
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Tablica 11.5: Sadašnje i planirane potrebe za vodom za navodnjavanje u IŽ 
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Rezultati ankete provedene u 2006./2007.godini upućuju na slijedeće 
zaključke: 
 

• U odnosu na BPNIŽ (1998.g), utvrñena je značajna promjena u prostornoj 
distribuciji poljoprivrednih površina  u IŽ za koje su krajnji korisnici u anketi 
izrazili interes u pogledu uvoñenja (izgradnje) sustava navodnjavanja (slika 
11.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (a)       (b) 
 
Slika 11.3: (a) Prikaz prostorne distribucije poljoprivrednih površina iz BPNIŽ-a i  
    (b) potencijalne površine za navodnjavanje dobivene anketiranjem  
                       krajnjih korisnika 
 
• Poljoprivredne površine su disperzirane na puno većem prostoru no što je to 

predviñeno BPNIŽ-om, koji je razmatrao samo 7 većih objedinjenih prostornih 
pod-cjelina u Istri. 

 
• U odnosu na BPNIŽ, ukupna površina poljoprivrednih tala za koje je iskazan 

interes od strane poljoprivrednika za uvoñenje sustava navodnjavanja 
pove ćala se s planiranih 21.752 ha na ukupno 56,183 ha 3, što je u puno 
boljem suglasju s procjenama NAPNAV-a prikazanim u tablicama 11.1 i 11.2. 

 
• Anketom su očekivano ustanovljene značajne razlike izmeñu pojedinih sub-

regija u strukturi poljoprivrednih kultura. Na razini cijele županije anketom je 

                                                 
3 Iskazana projekcija obuhvaća proširenje deklariranih (anketom utvrñenih) potencijalnih 

poljoprivrednih površina od 49.291 ha (površine koje se trenutno obrañuju) na poljoprivredne 
površine koje se trenutno ne obrañuju, a potencijalno su takoñer interesantne za navodnjavanje - 
Tablica 11.5 kolona 3. 
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ustanovljena slijedeća struktura: 18% povrće, 26% drvenaste kulture, 22% 
vinogradi, 34% ratarske kulture. 

 
• U odnosu na BPNIŽ-om planiranu strukturu poljoprivrednih kultura  (47% 

povrće, 17% drvenaste kulture, 16% vinogradi, 20% ratarske kulture), podaci 
ankete iz 2006./2007. godine govore da su planovi za 

 
o povrtlarske kulture općenito osjetno ispod BPNIŽ-om planiranih 

vrijednosti (max. na Rovinjštini 31,0%, min na Labinštini 8%) 
o drvenaste kulture uglavnom značajno premašili BPNIŽ-om planirane 

vrijednosti (max. na Puljštini 39,5%), s izuzetkom Labinštine (1,1%) 
o vinograde uglavnom povećani u odnosu na BPNIŽ (max. na Poreštini 

32,9%), s izuzetkom Buzeštine (5,7%) i Labinštine (3,3%) 
o ratarske kulture uglavnom povećani u odnosu na BPNIŽ (max. na 

Labinštini 87%, minimum na Puljštini 11,2%) 
 

• Osjetno povećanje aspiracija potencijalnih korisnika sustava navodnjavanja 
rezultira u povećanoj ukupnoj godišnjoj potrebi za vodom u odnosu na BPNIŽ. 
Uz korištenje istih jediničnih potreba poljoprivrednih kultura kao i u BPNIŽ-u, 
procijenjene sadašnje ukupne potrebe iznose približ no 83,4 mil. 
m3/godišnje  (Tablica 11.5 kolona 5). Dakle, radi se o povećanju od približno 
60% na razini cijele županije (u odnosu na bazno planiranih cca 51,3 mil. 
m3/godišnje koji su predviñeni BPNIŽ-om). 

 
• JLS-ovi u IŽ su na svojim područjima kroz anketne upitnike označili 1.721 ha 

površina planiranih za golf terene, a PPIŽ planira ukupno 16 golf terena 
površine 1.234 ha. Od ukupnih anketom obrañenih površina 56.183 ha 
(Tablica 11.5, kolona 4) na golf terene otpada 1.721 ha. Potrebno je 
uskla ñivanje PPIŽ sa PPUG/O u svezi planiranja prostora z a budu će golf 
terene radi osiguranja potrebnih koli čina voda za navodnjavanje i 
uklju čivanje istih u izgradnju sustava za navodnjavanje.    

 

1.6. ULOGA BAZNOG PLANA U NOVONASTALIM UVJETIMA 
 

 
Glavne odrednice koncepta BPNIŽ-a zasigurno i danas nepromijenjeno vrijede 

(a vrijediti će i u budućnosti), budući je notorno da koncepcijski zacrtavaju dugoročno 
jedini mogu ći tehni čki koncept efikasnog i sigurnog navodnjavanja u IŽ - 
koncept s velikim akumulacijama u kontinentalnoj Is tri.  

 
 
Meñutim, s obzirom na činjenice  
 
(a) da je anketa 2006/2007 pokazala da će ukupne dugoročne potrebe 

za vodom za navodnjavanje biti osjetno veće od onih koje je 
svojevremeno planirao BPNIŽ, 
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(b) da se prostorna distribucija potreba za vodom u Istri mijenja u 
pravcu disperzije na brojna manja područja u kojima postoji interes 
za primjenom mjere navodnjavanja u poljoprivrednoj proizvodnji, 

 
(c) da je prisutna naglašena neusklañenost PPIŽ-a (i prostornih 

planova nižeg reda) s BPNIŽ-om (potrebna je hitna usklada), 
 
 
BPNIŽ može poslužiti samo kao okvirni dugoro čni plan  u čijim okvirima je u 
meñuvremenu potrebno razviti neke druge lakše izvedive i realnije prijel azne 
planove koji moraju „premostiti“ duga čko vrijeme potrebno za implementaciju 
barem minimuma planiranih akumulacijskih kapaciteta . Razvoj i implementacija 
tih prijelaznih rješenja ni u kom slučaju ne odgaña, već obzirom na dane analizirane 
okolnosti u ovom dokumentu, čak i naglašava potrebu ubrzanja realizacije daljnjih 
potrebnih aktivnosti na pripremi izgradnje planiranih velikih površinskih akumulacija u 
kontinentalnoj Istri. 
 
 

1.7. PLAN FAZNE IZGRADNJE SUSTAVA 
 
 
Prethodno elaborirani pristup i tijek novelacije BPNIŽ-a diktira da se ide u 

smjeru realno izvedive fazne izgradnje sustava navodnjavanja, s punim korištenjem 
izgrañenih kapaciteta neposredno po izgradnji i posljedično, smanjivanjem ukupnih 
zahtjeva usmjerenih prema velikim akumulacijama, čime će se pozitivno doprinijeti 
reabilitetu njihove izvedivosti.  

 
Ovakav proaktivni pristup je moguć samo ako se sustav navodnjavanja planira 

i gradi iz smjera poljoprivrednih površina prema velikim akumulacijama, na kojem 
putu se u funkciju mogu uključiti i svi ostali lokalno raspoloživi vodni resursi. 

 
 
Dakle, u realnim okolnostima u kojima se sa svih razina u IŽ (krajnji korisnici, 

JLS, županija, ROP, strateški program ruralnog razvoja IŽ, NAPNAV) očekuje 
ubrzano podizanje stupnja primjene mjere navodnjavanja u poljoprivrednoj 
proizvodnji bez čekanja na izgradnju velikih akumulacija, sama po sebi se name će 
potreba planiranja razvoja odre ñenog broja manjih (u odnosu na BPNIŽ) 
sustava navodnjavanja koji bi se dugoro čno spojili s baznim sustavom, 
odnosno priklju čili na magistralne transportne kapacitete koji su o slonjeni na 
velike akumulacije u skladu s okvirnim optimalnim k onceptom BPNIŽ-a.  

 
 
Ti manji sustavi bi bili bazirani na: 
 
(a) raspoloživim lokalnim nadzemnim i podzemnim vodnim resursima u 

zonama oko samih poljoprivrednih područja 
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(b) akumuliranju vode u hidrološki povoljnom dijelu godine u sustav 
mini-akumulacija (mikro-akumulacija) koje su locirane bliže 
poljoprivrednim površinama 

 
(c) lokalnoj distribuciji (u vegetacijskom razdoblju) akumuliranih 

količina iz mini-akumulacija (mikro-akumulacija) na poljoprivredne 
površine  

 
Istovremeno, manji sustavi navodnjavanja bi trebali biti: 
 

• vodno-bilančno usklañeni s mogućnostima lokalne dobave vode za 
navodnjavanje, dakle usklañeni s lokalnim hidrološkim i hidrogeološkim 
mogućnostima koje nudi dotični lokalitet i lokalni vodni resursi u 
okvirima njihove prirodne obnovljivosti 

 
• volumenski i kapacitetno dimenzionirani u skladu s potrebama na puno 

manjim poljoprivrednim kompleksima no što je to činjeno u BPNIŽ-u 
 

• prostorno rasporeñeni tako da se u cilju budućeg objedinjavanja 
postigne maksimalno mogući kompromis izmeñu (a) prostorne 
dispergiranosti poljoprivrednih parcela i (b) koridornih zahtjeva 
magistralnih transportnih cjevovoda definiranih u BPNIŽ-u (varijanta II) 

 
• kompatibilni i komplementarni s dopunskim tehničkim sustavima 

(vodovod i ureñaji za pročišćavanje voda s visokim stupnjem čišćenja) 
koji mogu ispomagati male sustave navodnjavanja u skladu sa svojim 
tehničko-tehnološkim mogućnostima. 

 
 
Temeljem navedenog zaključuje se da je novelirani PNIŽ (novPNIŽ) 

racionalno temeljiti na faznom pristupu planiranju rasta sustava  navodnjavanja 
u IŽ.  

 
Generalno, s današnjeg stajališta razvoj sustava navodnjavanja je moguće 

podijeliti u 3 faze. 
 

1.7.1.   1. RAZVOJNA FAZA 
 

• U prvoj fazi  razvoja sustava navodnjavanja planira se namaknuti 10-15 
mil. m 3/god  iz podzemnih i nadzemnih lokalnih vodnih resursa 
(uključivo i dopunskih/pričuvnih tehničkih sustava) u poljoprivrednim 
podru čjima zapadne i južne Istre , koja su već u BPNIŽ-u prepoznata 
kao najatraktivnija sa stajališta navodnjavanja4. 
 

                                                 
4 Treba naglasiti i to da, osim izgradnje više nezavisnih mini-sustava navodnjavanja, u prvoj fazi nema 

nikakvih zapreka za planiranje i realizaciju onog dijela koncepta BPNIŽ-a koji ne zahtijeva najprije 
izgradnju velikih akumulacija – tj. dijela koji se oslanja na direktno zahvaćanje vode za 
navodnjavanje iz riječnih vodotoka (dolina donje Mirne i donje Raše) ili lokalnih izvora. 
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Tako dobivena voda planira se akumulirati u 20-30 mini-akumulacija s 
pojedina čnim volumenom <1.000.000 m 3, koje bi resursno 
opsluživale jednaki broj mini-sustava navodnjavanja u svojoj blizini.  
 
Veličinu i mikrolokaciju odreñene mini-akumulacije nije moguće 
unaprijed definirati ovim planom, već će se one odrediti za svaki 
pojedini slučaj kod detaljnije razrade projekata navodnjavanja (u idejnoj 
projektnoj dokumentaciji). 
 
Što se izgradnja mini-sustava za navodnjavanje bude brže odvijala (što 
će prvenstveno ovisiti o iskazanom interesu i realnoj spremnosti krajnjih 
korisnika za korištenje vode), to će se brže doći do punog iskorištenja 
lokalno raspoloživih resursa u granicama njihove prirodne obnovljivosti 
te će se aktualizirati potreba za dovodom dodatne vode u mini-
akumulacije. 
 
S obzirom da je na prostorima zapadno-istarske karbonatne zaravni i 
južne Istre racionalno očekivati najdinamičniju realizaciju koncepta 
mini-akumuliranja (mikro-akumuliranja) vode iz lokalno raspoloživih 
resursa (dominantno podzemnih voda), s tih je prostora realno očekivati 
najbrže generiranje dodatnih potreba koje će biti usmjerene prema 
resursima izvan granice obuhvata mini-sustava. 

 
Stoga će inicijalno nezavisne i nepovezane mini-sustave trebati u 
nastavku nadograditi poveznim/transportnim cjevovodima za dobavu 
vode iz udaljenijih resursa, pri čemu osnovni pravac pružanja trasa 
glavnih dovodnih cjevovoda treba biti u suglasju s optimalnim 
konceptom trasa glavnih transportnih cjevovoda prem a varijanti II 
iz BPNIŽ-a (vidi sliku 11.1). 
 
Jedini izuzetak od okvirnog koncepta BPNIŽ-a prikazanog na slici 11.1. 
moguć je na krajnjem jugu poluotoka (podru čje Pule ), s obzirom da 
današnja situacija s pulskim bunarima prema VPIŽ-u (u izradi  i fazi 
usuglašavanja) nudi mogu ćnost prelaska na alternativno 
korištenje tih izgra ñenih zahvata podzemne vode za potrebe 
navodnjavanja pulskog podru čja. 
 
Općenito, u smislu generalnog poštivanja pravaca dobave vode prema 
konceptu varijante II iz BPNIŽ-a (slika 11.1), planirani sustav mini-
akumulacija u zapadnoj Istri biti će najjednostavnije uklopiv u koncept 
BPNIŽ-a za južnu Bujštinu i Poreštinu, koji je baziran na zahvatu vode 
u donjem toku Mirne. 
 
Naime, u završnom razdoblju 1. faze razvoja sustava navodnjavanja, 
BPNIŽ-om predviñeno mjesto zahvaćanja vode u koritu Mirne može i 
bez izgrañenih velikih akumulacija u kontinentalnoj Istri služiti za 
zahvat viškova vode iz regionalno zna čajnih izvorišta u dolini 
Mirne (Gradole, Bulaž, Sv.Ivan) , čije se preljevne količine zajedno s 
dotocima iz pritoka Mirne u većem dijelu godine dreniraju 
(neiskorištene) njezinim koritom u Jadransko more. Vansezonski 
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zahvaćene količine tih voda iz korita Mirne moći će se u maksimalnoj 
količini od 10-15 mil. m3/god uskladištiti u mini-akumulacijama na 
topografski višim platoima južne Bujštine i Poreštine te koristiti za 
navodnjavanje u vegetacijskom razdoblju, čime će se trajno umanjiti 
količinski zahtjevi usmjereni prema velikim akumulacijama u dolini 
Mirne. 
 
 
Područja Rovinjštine i sjeverne Bujštine koja su nepovoljnije smještena 
u odnosu na osnovne resurse koje im je dodijelio BPNIŽ (akumulacije 
Pazinskog potoka i Zrenjske visoravni) zahtijevati će trajnije 
zadržavanje prijelaznih mini-rješenja iz 1. faze, odnosno čekanje na 
realizaciju „svoje“ velike površinske akumulacije i pripadajućeg 
dovodnog sustava prema konceptu utvrñenom u varijanti II BPNIŽ-a. 
 
Područja koja su pak suočena s problemom vodo-tijesnosti zaplavnog 
prostora već izgrañenih akumulacija (Čepić polje) morati će se fazno 
rješavati izgradnjom velike površinske akumulacije koja će se u 
narednim etapama odabrati iz spektra akumulacija koje je BPNIŽ 
analizirao u predmetnom pod-slivu Boljunčice (ak. Frlanići, Vranja) i 
Poserta (ak. Grobnik), ili izgradnjom mini-akumulacija u samom Ćepić 
polju  (što će definirati Idejni projekti za realizaciju pilot projekata u 
Ćepić polju).  
 

1.7.2.   2. RAZVOJNA FAZA 
 

• U drugoj fazi  razvoja sustava planira se namaknuti daljnjih 52 mil. 
m3/god vode iz velikih površinskih akumulacija koje su u varijanti II 
glavnih transportnih pravaca vode u BPNIŽ-u predložene kao optimalni 
skup akumulacija (tablica 11.6.): 

 
Akumulacija Korisni volumen 

(m3⋅⋅⋅⋅106) 
 

Volumen osigurane vode za 
navodnjavanje (m 3⋅⋅⋅⋅106) 

 

Kotli 5,85 4,3 

Draga 3,82 2,7 

Bračana 20,60 17,98 

Rakov potok 5,50 4,5 

Beram 6,00 5,74 

Bazuje 0,70  

Momjan 8,20 7,02 

Letaj 6,50 3,45 

Marčana 7,00 6,59 

UKUPNO 64,17 52.28 

 
Tablica 11.6: Kapaciteti korisnih volumena i osigurane vode za navodnjavanje u 

akumulacijama iz varijante II BPNIŽ-a 
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Na ovaj način bi se ukupne regionalne aspiracije od 96 mil. m3/god 
pokrile u veličini od približno 70 %, računajući pritom i korisni volumen 
od maksimalno 15 mil. m3 u mini-akumulacijama 1. faze, čije 
(vansezonsko) punjenje je moguće realizirati iz lokalnih izvora, 
nezavisno od velikih akumulacija. 
 
Ukoliko daljnja analiza pokaže to opravdanim, u 2. fazi je moguća 
realizacija i neke od akumulacija koje nisu uključene u optimalni skup 
akumulacija iz tablice 11.6., a bile su analizirane u BPNIŽ-u (ak Rečina, 
ak. Blaškići, ak. Marganica, ak. Grobnik, ak. Frlanići, ak. Vranja) 
 
 

1.7.3.   3. RAZVOJNA FAZA 
 
 

• Treća (kona čna) faza  potreba za vodom (procjenjuje se na 28 mil. m 3) 
za dugoročno razdoblje pokriti će se izgradnjom dodatnih velikih 
akumulacija za koje će prethodno biti potrebna izrada odgovarajuće 
studijske dokumentacije, ili će se, alternativno, odabrati iz spektra 
akumulacija koje su već analizirane u BPNIŽ-u, a nisu bile proglašene 
sastavnim dijelom optimalnog rješenja (ak Rečina, ak. Blaškići, ak. 
Marganica, ak. Grobnik, ak. Frlanići, ak. Vranja), sve navedene 
akumulacije potrebno je uvrstiti u PPIŽ i PPUG/O. 

 
 

 

1.8. SMJERNICE ZA DALJNJE AKTIVNOSTI 
 

 
Prethodno opisana postupnost u prelasku s 1. na 2. fazu sustava 

navodnjavanja u IŽ motivirana je prvenstveno dobivanjem vremena za pripremu 
izgradnje sustava velikih akumulacija koje, meñutim, zahtijevaju promptno 
započinjanje pred-radnji koje su preduvjet realizacije b arem dijela nužno 
potrebnih velikih akumulacijskih kapaciteta u skori joj budu ćnosti.   

 
Naime, budući se prema nedavno donesenom Zakonu o zaštiti okoliša za 

sustav velikih akumulacija očekuje propisivanje obveze izrade STRATEŠKE 
studije o utjecaju na okoliš , pri čemu će za pojedinačne velike površinske 
akumulacije kapaciteta > 1.000.000 m3 po važećim propisima biti i dalje potrebna 
izrada studije o utjecaju na okoliš (SUO) , ti instituti stvaraju obvezu i otvaraju 
prostor za: 

 (a) detaljnu znanstveno-stručnu procjenu svih mogućih utjecaja na okoliš 
povezanih s izgradnjom velikih akumulacija te  

(b) sprovoñenje analize troškova i koristi (cost-benefit) pojedinih osnovnih i 
varijantnih rješenja za velike akumulacije. 
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Dakle, u konkretnom slučaju IŽ u kojem je BPNIŽ većinu akumulacija 
smjestio u slivove malobrojnih istarskih stalnih vodotoka, procjenu mogućih utjecaja 
trebati će sprovesti na dvije razine :  

 
• na razini strateške procjene zajedni čkog djelovanja  potencijalnih 

akumulacija5 u svakom od 5 odvojenih pod-sustava iz BPNIŽ-a, kao i 
na regionalnoj – županijskoj razini (strateška studija utjecaja na okoliš) 

 
• na razini procjene Studije utjecaja na okoliš svake pojedina čne 

akumulacije iz BPNIŽ-a 
 
 

Praksa s izgrañenim akumulacijama u Istri (ak. Butoniga, Boljunčica) je 
pokazala da načelno plansko opredjeljivanje na razini Plana navodnjavanja za 
odreñeno rješenje velike akumulacije ima samo FORMALNU težinu sa stajališta 
bilanciranja odnosa resursi-potrebe, dok su STVARNE mogućnosti osiguranja vode 
za navodnjavanje redovito daleko manje od planiranih, ili čak ništavne. 

 
S tim iskustvom na umu, dodatni istražni radovi + STRATEŠKA 

PROCJENA + SUO predstavljaju jedinu primjerenu instancu na kojoj se sa 
znanstveno-stručnog stajališta može objektivno procijeniti ukupna prihvatljivost 
namjeravanog zahvata, odnosno donijeti KONAČNA odluka o izboru akumulacija iz 
spektra osnovnih i varijantnih rješenja obrañenih i ponuñenih u BPNIŽ-u (primjer 1: 
ak. Rečina ili alternativno dvije akumulacije Draga i Kotli, primjer 2: ak. Grobnik ili 
alternativno ak. Boljunčica). 

 
Valja pritom naglasiti da sprovoñenje istražnih radova koji prethode 

strateškoj procjeni i SUO, dakako, uključuju i mogućnost napuštanja nekih lokacija 
akumulacija iz BPNIŽ-a te traženje novih u regionalnom prostoru.  

 
S obzirom na evidentnu kompleksnost problematike koju strateška procjena i 

SUO velikih akumulacija treba obuhvatiti i obraditi, realno je očekivati da će za 
potrebe njihove izrade biti postavljeni zahtjevi za izradom više sektorskih podloga 
(hidroloških, hidrogeoloških, pedoloških, geoloških, geotehničkih) prije odabira 
optimalne varijante sa stajališta postizanja najprihvatljivijih UKUPNIH utjecaja na 
okoliš, kao jedine relevantne i mjerodavne osnove za konačnu potvrdu ispravnosti 
bilo koje od planiranih velikih akumulacija iz BPNIŽ-a. 

 
Stoga ne treba u vremenskom smislu čekati na puno iscrpljivanje prijelaznih 

rješenja 1. faze razvoja sustava navodnjavanja, već s aktivnostima potrebnim za 
izradu SUO za velike akumulacije treba zapo četi odmah  (vidi akcijski plan u 
poglavlju 11.10. ovog dokumenta).  

 
Ono što je moguće i primjereno učiniti na ovoj (planskoj) razini je izdavanje 

smjernica koje nositelja daljnih aktivnosti na razvoju sustava navodnjavanja u IŽ 

                                                 
5 Strateška procjena MORA uključiti optimalizaciju VIŠENAMJENSKOG korištenja akumulacija koje se 

nalaze u zajedničkom pod-slivu (obrana od poplava, navodnjavanje, vodoopskrba, osiguranje 
ekološki prihvatljivog protoka). 
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trebaju uputiti na prioritetne lokacije velikih akumulacija koje se trebaju obraditi i 
SUO-om potvrditi u daljnjim koracima.  

 
U tom smislu u ovoj novelaciji PRIORITETNO SE ISTIČE PODRUČJE U 

SLIVU GORNJE MIRNE (UZVODNO OD BUZETA) , u kojem je već BPNIŽ locirao 
pod-sustav akumulacija (ak. Kotli i ak. Draga, ili alternativno ak. Rečina) koji nije 
bitan samo za navodnjavanje poljoprivrednih površina, nego i za ostale podjednako 
važne aspekte višenamjenskog korištenja akumulacija (obrana od poplava, 
prihranjivanje izvorišta Sv.Ivan, vodoopskrba, reguliranje ekološki prihvatljivog 
protoka u Mirni). 

 
Valja podsjetiti da je već u prošlosti naznačena ideja o spajanju akumulacije 

Kotli s akumulacijom Butoniga, pri čemu je u meñuvremenu ak. Butoniga u PPIŽ-u 
dobila atribut ekskluzivnog vodoopskrbnog resursa i objekta za obranu od poplava, 
bez ikakvih konotacija ili najava mogućnosti korištenja akumulirane vode za 
navodnjavanje.  

 
Ovakav status akumulacije Butoniga nastoji se postupno ispraviti i poboljšati 

Vodoopskrbnim planom IŽ (u izradi), koji potencijano daje mogućnost meñusobnog 
ispomaganja resursa u dolini Mirne u trokutu Sv.Ivan-Bulaž-Butoniga, za što je 
neophodna izvedba cijevnih poveznica za transport sirove vode u tom trokutu.  

 
Izvedbom planirane poveznice za transport sirove vode od izvora Sv.Ivan do 

izvora Bulaž te dalje do lokaliteta ureñaja i akumulacije Butoniga savladao bi se 
najveći dio puta izmeñu planiranih akumulacija Kotli i Draga (u alternativi ak. 
Rečina) i lokacije ureñaja Butoniga, čime bi se stvorile pretpostavke da se 
akumulacije u gornjem toku Mirne ravnopravno uklju če u sustav sezonskog 
ispomaganja URE ðAJA Butoniga u razdoblju malih izdašnosti susjednih  
izvorišta Bulaž i Sv.Ivan.  

 
S obzirom da bi u sustavu povezanih resursa u dolini Mirne (što se predlaže 

u VPIŽ-u - u izradi) UREðAJ Butoniga u vansezonskom razdoblju bez ikakvih 
problema mogao biti opskrbljivan kvalitetnim sirovim vodama susjednih izvorišta 
(umjesto vodom iz akumulacije Butoniga), predviñanje izgradnje jedne kapacitetno 
manje akumulacije (min. 5,0 mil. m3), a samim time i izvjesnije akumulacije u slivu 
gornje Mirne (ak. Kotli i/ili Draga) omogućilo bi da se akumulirana voda u tim 
akumulacijama u ljetnoj sezoni iskoristi za pročišćavanje na ureñaju Butoniga, koji u 
današnjim uvjetima za pokrivanje „špice“ potrošnje u sezonskih 90 dana treba cca 
1,5-2,0 mil. m3 sirove vode mjesečno od ukupnih  cca. 17-18 mil. m3 vode. 

 
Nije teško zaključiti da bi u tim okolnostima eventualna realizacija manje 

akumulacije u gornjem toku Mirne (ak. Kotli  ili ak. Draga ) rezultirala u 
 

• osiguranju dovoljnih količina akumulirane vode za pokrivanje 
sezonskih vrhova proizvodnje na ureñaju Butoniga, koji danas te 
potrebe zadovoljava zahvaćanjem iz akumulacije Butoniga (u veličini 
od 4,5-6,0 mil. m3 u razdoblju od početka lipnja do kraja kolovoza) 

 
• promptnom „ODBLOKIRANJU“ ZNATNO VE ĆE KOLIČINE OD 17-

18 MIL. M3 VODE USKLADIŠTENE U AKUMULACIJI BUTONIGA  
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(ovisno o stupnju ispunjenosti zaplavnog prostora na početku 
sezone), koja bi se usmjerila u sustav navodnjavanja 

 
Ta bi se voda mogla (prema konceptu BPNIŽ-a) isporu čiti koritom rijeke 

Mirne za navodnjavanje čitave Poreštine i/ili južne Bujštine, odnosno za 
punjenje čak 20-tak mini-akumulacija na kojima novelirani Pla n 
navodnjavanja zasniva svoju koncepciju u 1. (prijel aznoj) fazi razvoja 
sustava. 

 
Eventualnom realizacijom opisanog zahvata prakti čno sve mini 

akumulacije na Poreštini i južnoj Bujštini postale bi potpuno nezavisne od 
alternativnih resursa (podzemne vode, buji čni dotoci, vodovod, pro čišćena 
otpadna voda), čime bi se stvorili preduvjeti da se njihov ukupni b roj u 
zapadnoj Istri mogu će i pove ća u odnosu na procjene iz ovog elaborata. 

 
 

1.9. ZAKLJU ČCI NOVELACIJE BPNIŽ-a 
 
 
 Novelacija BPNIŽ-a i problematike planiranja razvoja održivog sustava 
navodnjavanja u IŽ mogu se sažeti u slijedeće zaključke: 

 
 

• Unatoč dugoj tradiciji planiranja razvoja sustava navodnjavanja koja je 
kulminirala izradom BPNIŽ-a 1998. godine, u proteklom razdoblju nisu se 
registrirali nikakvi konkretni pomaci u realizaciji osnovne zamisli BPNIŽ-a – 
razvoja sustava velikih površinskih akumulacija u kontinentalnoj Istri, koje bi 
služile kao resursna osnova za navodnjavanje najvrijednijih poljoprivrednih 
površina u zapadnim i južnim dijelovima poluotoka. 

 
• Izgrañene velike akumulacije (Boljunčica, Butoniga) ne mogu se koristiti u 

sustavu navodnjavanja zbog složenih problema s vodotijesnošću zaplavnog 
prostora (Boljunčica), ili zbog prioritetnosti njihova korištenja u vodoopskrbi, 
koja blokira korištenje akumulirane vode za druge svrhe (Butoniga). 

 
• Dakle, u zatečenim uvjetima nije realno očekivati SKORU aktivaciju čak ni 

onog minimuma koncepta BPNIŽ-a koji bi već danas mogao omogućiti 
dinamičniji razvoj navodnjavanja BAREM U NIZINSKIM PROSTORIMA 
RIJEČNIH DOLINA u kojima se nalaze izgrañene akumulacije. 

 
• Prethodni zaključci mogli bi sasvim legitimno dovesti do potpunog napuštanja 

izvornog BPNIŽ-a kada bi u istarskome prostoru postojala ijedna efikasna 
alternativa predloženom konceptu navodnjavanja s velikim akumulacijama. 
Stoga se BPNIŽ u novelaciji ne napušta niti proglašava prevaziñenim planom, 
već se smješta u dugoročni vremenski kontekst planiranja faznog razvoja 
sustava (2. faza) za kojeg je POTREBNO RAZVITI PRIJELAZNU 
STRATEGIJU RAZVOJA U KRATKOROČNOM PLANSKOM RAZDOBLJU (1. 
FAZA). Sama vodnogospodarska rješenja s velikim akumulacijama iz BPNIŽ-a 
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preispitati će se u daljnjem tijeku pripremnih planskih aktivnosti (strateška 
procjena utjecaja, SUO) u skladu s novoutvrñenim potrebama za vodom, kao i 
rezultatima istražnih radova vezanih na specifičnosti pojedinih lokacija 
(geologija, geomehanika, hidrologija vodenih tokova na koje su vezana ta 
rješenja). 

 
• U ovom elaboratu se procjenjuje da je jedina prijelazna STRATEGIJA koja u 

IŽ može odgovoriti zahtjevima za DINAMIČNIJIM INICIJALNIM 
POVEĆANJEM današnjeg vrlo skromnog udjela poljoprivrednih površina koje 
se navodnjavanju (1,5 %), ona koja svoju resursnu bazu traži i nalazi BLIŽE 
poljoprivrednim površinama. Uostalom, ta je praksa već prisutna i prakticira se 
širom zapadne i južne Istre u povrtlarskoj proizvodnji. 

 
• Jedino se na taj način može očekivati brži POČETNI rast sustava 

navodnjavanja u vidu prostorno dispergiranih manjih pod-sustava u kojima će 
se vode iz lokalnih resursa VANSEZONSKI akumulirati u mini-akumulacijama 
(i mikro-akumulacijama) bliže parcelama te SEZONSKI koristiti u 
vegetacijskom razdoblju u skladu s instaliranim kapacitetima, bez čekanja na 
izgradnju dugačkih transportnih cjevovoda i velikih akumulacija s upitnim 
reabilitetom skore izvedivosti (što će tek pokazati Strateška procjena utjecaja 
+ SUO + istražne radnje).  

 
• Novelacija BPNIŽ-a NE MOŽE predstavljati odgovarajuću instancu na kojoj se 

očekuje procijena reabiliteta izvedivosti BILO KOJE od potencijalnih 
akumulacija koje su analizirane u BPNIŽ-u, pa je stoga ta vrsta procjene 
ostavljena za tu svrhu primjerenim institutima – studijskoj dokumentaciji 
(Strateškim procjenama utjecaja i Studijama o utjecaju na okoliš - SUO), koje 
podrazumijevaju i prethodno sprovoñenje relevantnih istražnih radnji na SVIM 
lokalitetima koji su BPNIŽ-om predloženi za formiranje akumulacija, 
UKLJUČIVO I LOKACIJE POJEDINIH ALTERNATIVNIH RJEŠENJA.  

 
• Sprovoñenje tih aktivnosti treba započeti ODMAH, ne čekajući na iscrpljivanje 

prijelaznih rješenja koja se predlažu za 1. fazu razvoja sustava, budući da 
primjeri dvaju postojećih akumulacija u Istri (Butoniga, Boljunčica) upozoravaju 
na svu složenost problematike planiranja i implementacije (izvedbe) velikih 
akumulacija te VRLO MOGUĆA NEGATIVNA IZNENAðENJA. 

 
• U novelaciji je područje gornjeg toka rijeke Mirne (uzvodno od Buzeta ) 

istaknuto kao PRIORITET na kojeg treba usmjeriti fokus daljnjih studijskih 
aktivnosti vezanih za velike akumulacije (ak. Kotli i/ili ak. Draga, odnosno 
alternativno ak. Rečina). U tom se prostoru krije ATRAKTIVNA MOGU ĆNOST 
DA SE KOMBINIRAJU I NADOPUNJUJU DVA KOMPLEMENTARNA 
PLANA – VODOOPSKRBNI PLAN IŽ (u izradi) I PLAN NAVO DNJAVANJA , 
što bi realno moglo rezultirati u „odblokiranju“ respektabilnih 15-17 mil. m3 
vode koja stoji uskladištena u akumulaciji Butoniga radi prioritetne 
vodoopskrbne funkcije. 

 
• U postupku novelacije uočeno je da BPNIŽ nije u cijelosti implementiran čak ni 

u krovni županijski prostorno-planski dokument (PPIŽ), što je POTREBNO 
HITNO ISPRAVITI. Tu priliku treba iskoristiti za rezervaciju SVIH lokacija za 
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akumulacije koje u svojim ORIGINALNO DEFINIRANIM PROSTORNIM I 
VOLUMENSKIM GABARITIMA prema BPNIŽ-u čine sastavni dio optimalne 
varijante II iz BPNIŽ-a (ak. Kotli, Draga, Bračana, Rakov potok, Beram, 
Bazuje, Momjan, Letaj, Marčana), UKLJUČIVO I LOKACIJA POJEDINIH 
ALTERNATIVNIH RJEŠENJA (ak. Rečina, Blaškići, Grobnik, Vranja, Frlanići, 
Marganica). Takoñer, potrebno je izvršiti usuglašavanje planova nižeg reda 
(PPUG/O) s dopunjenim/izmijenjenim PPIŽ-om, te time stvoriti pretpostavke 
za intenzivnu izgradnju sustava za navodnjavanje. 

 
• Glavni razlog za insistiranje oko uvrštavanja SVIH  analiziranih akumulacija iz 

BPNIŽ-a u prostorno-plansku dokumentaciju (uključivo i lokacije pojedinih 
alternativnih rješenja) leži u ANKETOM UTVRðENOJ ČINJENICI DA SU SE 
OSJETNO POVEĆALE DANAŠNJE ASPIRACIJE ISTARSKIH 
POLJOPRIVREDNIKA U POGLEDU POTREBNIH KOLIČINA VODE (83,4 mil. 
m3, s projekcijom do 96,8 mil. m3), koja će očito biti tražena i potrebna ne 
samo u zonama koje je BPNIŽ smatrao najvrijednijima (cca 22.000 ha u 
zapadnoj i južnoj Istri), nego i širom cijelog istarskog prostora (na ukupno  
49.291 ha poljoprivrednog zemljišta, s projekcijom i do 56.183 ha). 

 
• U odnosu na ukupni korisni volumen akumulacijskog prostora kojeg je u 

optimalnoj varijanti II planirao BPNIŽ (64,2 mil. m3, od čega približno 52,3 mil. 
m3 za potrebe navodnjavanja) takva povećana potražnja dugoročno može 
rezultirati u ŽUPANIJSKOM MANJKU od 40-tak mil. m3 vode za 
navodnjavanje, kojeg se planira jednim dijelom NADOKNADITI IZ 
PODZEMNIH VODNIH resursa zapadno-istarske karbonatne zaravni (10-15 
mil. m3 u 1. fazi razvoja sustava), a drugim dijelom (25 mil. m3) iz NOVIH 
AKUMULACIJA koje će se u 3. fazi odabrati povrh Strateškom procjenom i 
SUO-om konačno usvojenih i potvrñenih akumulacija 2. faze. 

 
• Iako NAPNAV na državnoj razini uvodi odreñene mogućnosti izuzimanja 

pojedinih površina iz planiranja razvoja sustava navodnjavanja (zone 
sanitarne zaštite izvorišta, posebno štićeni dijelovi prirode), takve površine 
NISU apriorno izuzete iz plana razvoja navodnjavanja u IŽ, ali se za njih 
takoñer traži izrada posebne studije o utjecaju na okoliš. 

 
• Iskazivanje interesa od strane korisnika vode za navodnjavanje smatra se 

činom njegove vjere da je u stanju proizvesti prepoznatljiv, tržišno prihvatljiv 
proizvod koji pokriva troškove proizvodnje uvećane za troškove 
navodnjavanja. Stoga se u OVOJ NOVELACIJI NIJE PRIMIJENILA 
METODOLOGIJA NAPNAV-A ZA ODREðIVANJE PRIORITETNIH 
PODRUČJA U IŽ PO PITANJU UVOðENJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA, 
jer bi to značilo favoriziranje jednog na račun drugog područja, a bez 
uvažavanja najznačajnijeg čimbenika – ozbiljne poslovne namjere krajnjeg 
korisnika. 

 
• U slučaju Istarske županije, presudnu ulogu kod prioritiziranja realizacije 

pojedinih zahvata u 1. fazi imati će (samo)organiziranje krajnjih korisnika koji 
će u različitim organizacijskim formama i stupnjevima udruživanja iskazivati 
svoj interes (obvezujući u vidu pisma namjere i pred-ugovora), na osnovi 
kojega će biti potrebno u idejnoj projektnoj dokumentaciji izrañivati optimalna 
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lokalna tehničko-tehnološka rješenja manjih sustava navodnjavanja (mini-
sustavi), a operativnog nositelja izgradnje i održavanja sustava za 
navodnjavanje treba definirati IŽ u suradnji sa nadležnim državnim 
institucijama, JLS-ovima u IŽ i krajnjim korisnicima.  
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1.10. AKCIJSKI PLAN 
 
 

 
 
Zašto akcijski plan ? 
 
 
S ciljem da se i na istarskom području u skorijoj budućnosti dogodi osjetniji 

napredak u nezadovoljavajuće niskom stupnju razvijenosti sustava 
navodnjavanja, u elaboratu novelacije BPNIŽ-a usvojen je proaktivni pristup koji 
se bazira na načelnom stavu NAPNAV-a o „potrebi planiranja prioritetne 
realizacije onih projekata navodnjavanja s nižim financijskim i tehničkim 
zahtjevima, dok bi u kasnijim fazama na red došla područja za koja se predviñaju 
složenija tehnička rješenja.“ 

 
Rješenja koje je predvidio BPNIŽ ne nude financijski i tehnički 

jednostavnija rješenja, izuzev direktnog zahvaćanja vode iz većih istarskih 
vodotoka (Mirna, Raša), čime se može pokriti samo manji dio potreba za vodom 
na poljoprivrednim površinama koje se danas ili ne obrañuju, ili se nalaze pod 
relativno neatraktivnim ratarskim kulturama.  

 
Činjenica je da svaki od sastavnih dijelova BPNIŽ-a predstavlja toliko 

složeni zahvat u prostoru da bi njegova stručna ocjena na ovoj razini (u 
nedostatku detaljnijih istraživanja na mikro-lokacijama planiranih velikih 
akumulacija) bila u cijelosti arbitrarna, a moguće i potpuno pogrešna. Da je tome 
tako, uostalom, najzornije pokazuju primjeri izgrañenih akumulacija 
(npr.Boljunčica). 

 
Iz tih se razloga elaborat novelacije zadržao na generalnim ocjenama o 

okvirnoj dugoročnoj prihvatljivosti koncepta BPNIŽ-a, u kojemu je 
IDENTIFICIRAN PRIORITETNI PRAVAC DALJNJEG DJELOVANJ A NA 
REALIZACIJI AKUMULACIJE/A U GORNJEM TOKU MIRNE UZVO DNO OD 
BUZETA (ak. Kotli i/ili Draga) . Konačna procjena prihvatljivosti rješenja za 
ostale akumulacije koje su prema BPNIŽ-u potrebne za 2. fazu razvoja sustava 
prepuštena je daljnjim aktivnostima koje se po važećim i skoro očekivanim 
zakonskim propisima (SUO i Strateška procjena utjecaja) ionako moraju poduzeti 
prije same realizacije zahvata. 

 
Kako te aktivnosti ne bi bile odgoñene za razdoblje nakon iscrpljivanja 

mogućnosti koje otvara 1. faza razvoja sustava navodnjavanja (s prijelaznim 
rješenjima u vidu mini-sustava navodnjavanja), potrebno je definirati AKCIJSKI 
PLAN koji se predstavlja u nastavku. 
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Akcijski plan vezan za napredovanje u smjeru implem entacije kapaciteta 1. 
(prijelazne) faze razvoja sustava navodnjavanja u I Ž 

 
 
 

• upoznati jedinice lokalne samouprave i mjerodavne županijske 
odjele s konceptom 1. faze razvoja sustava navodnjavanja (mini-
sustavi navodnjavanja). Zahtijevati od JLS-ova da istaknu 
poljoprivredne površine koje su im od naročitog interesa u 1. fazi 
razvoja sustava. 

 
• hitno inicirati nastavak sprovoñenja prekinutog programa 

monitoringa stanja podzemnih voda na prostoru zapadne i južne 
Istre.  

 
Program osmatranja razina podzemnih voda u zdencima i 
bunarima nadograditi monitoringom kakvoće voda s 
naglaskom na zaslanjivanje podzemnih voda. 

 
• izraditi idejne projekte navodnjavanja za sve sub-regije u Istarskoj 

županiji u kojima se u 1. fazi očekuje primjena prijelaznih rješenja s 
mini-akumulacijama (i mikro-akumulacijama).  

 
U idejnim projektima predložiti povoljne mikrolokacije mini-
akumulacija na tom prostoru (ukupno max. 20-30 mini-
akumulacija) i način njihova povezivanja s magistralnim 
sustavom u skladu s konceptom optimalne varijante II iz 
BPNIŽ-a.  
 
Program monitoringa stanja podzemnih voda ažurirati i 
dopuniti novim osmatračkim postajama u skladu s odabranim 
lokacijama mini-akumulacija (mikro-akumulacija) i lokacijama 
zdenaca koji im gravitiraju.  

 
• uputiti zahtjev IŽ i nadležnim odjelima jedinica lokalne samouprave 

za uvrštavanje odabranih lokacija mini-akumulacija (i mikro-
akumulacija) u PPIŽ i PPUO/G, barem tekstrualno. 

 
• izraditi i sprovesti program istražnih hidroloških, hidro-geoloških, 

geoloških i geotehničkih radova za potrebe glavnih projekata 
usvojenih mini-akumulacija (mikro-akumulacija) u 1. fazi razvoja 
sustava. 

 
• sklopiti obvezujuće ugovore s budućim korisnicima kapaciteta 1. 

faze sustava navodnjavanja na odreñenom području.  
 

• Izraditi glavne projekte mini akumulacija i dovodnih sustava do 
korisnika kapaciteta 1. faze, ishoditi grañevne dozvole. 
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Akcijski plan vezan za napredovanje u smjeru implementacije pilot-projekata  
 
 

• iz baze podataka o definiranim prijedlozima pojedinih JLS-ova o 
njihovim preferentnim površinama za 1. fazu razvoja sustava 
navodnjavanja potrebno je identificirati najspremnijeg krajnjeg 
korisnika za primjenu prijelaznog rješenja navodnjavanja i dodijeliti 
mu status pilot projekta s prioritetnom realizacijom. Prostorni 
obuhvat pilot-projekta ne može biti veći od prethodno istaknutog 
prijedloga JLS-a o veličini površine u 1. fazi. 

 
• Izraditi idejni projekt županijskog pilot-projekta i pilot projekata 

kandidiranih od pojedinih JLS-ova. 
 

• uputiti zahtjev nadležnom odjelu jedinice lokalne samouprave na 
području pilot-projekta za uvrštavanje lokacije pilot mini-akumulacije 
u PPUO/G 

 
• Izraditi glavni projekt pilot-sustava i ishoditi grañevnu dozvolu. 

 
• izraditi program monitoringa stanja podzemnih voda te stanja 

kakvoće vode u pilot mini-akumulaciji. 
 
 
 

Akcijski plan vezan za napredovanje u smjeru realizacije kapaciteta 2. faze 
(najizglednije ostvarive akumulacije iz BPNIŽ-a) 

 
 
Kratkoročno, potrebno je: 
 

• hitno inicirati uspostavu monitoringa praćenja hidroloških prilika na 
lokacijama potencijalno pogodnih pregradnih profila 

 
Takoñer, jedan od glavnih pravaca aktivnosti treba biti usmjeren prema 

izrañivaču izmjena i dopuna županijske prostorno-planske dokumentacije (PPIŽ), 
kojem treba uputiti zahtjev za dopunom grafičkog i tekstualnog dijela PPIŽ-a. 

 
 
U izmijenjenom i dopunjenom PPIŽ-u treba: 
 
 

• U grafičkom dijelu ugraditi SVE analizirane akumulacije iz BPNIŽ-a 
u originalnim prostornim gabaritima prema BPNIŽ-u (ak. Kotli, 
Draga, Bračana, Momjan, Bazuje, Rakov potok, Beram, Boljunčica-
Letaj, Marčana), uključivo i one akumulacije koje nisu proglašene 
sastavnim dijelom optimalne varijante II (ak. Blaškići i ak. Rečina u 
slivu Mirne, ak. Grobnik u slivu Poserta, ak. Vranja i Frlanići u slivu 
Boljunčice, ak. Marganica).  

 



  34 

 
IGH PC Rijeka  Novelacija Plana navodnjavanja IŽ 
 

• U tekstualnom dijelu ugraditi koncept faznog razvoja sustava 
navodnjavanja u IŽ  

 
o 1. faza – prijelazna rješenja s manjim sustavima baziranim na 

alternativnim resursima, neovisnim o velikim akumulacijama 
 
o 2. faza – sustav velikih akumulacija koje će se nakon 

Strateške procjene i SUO odabrati iz palete akumulacija 
analiziranih u BPNIŽ-u, a u skladu s optimalnim konceptom6 
dobave vode iz BPNIŽ-a (varijanta II) 

 
o 3. faza – nove akumulacije u istarskom prostoru. 

 
 
• U tekstualnom dijelu ugraditi načelo da se odabir PRIORITETNIH 

akumulacija analiziranih u BPNIŽ-u uvjetuje: 
 

o Izradom strateške procjene za slijedeće podsustave iz 
BPNIŽ-a: 

 
� Podsustav akumulacija u dolini Mirne (redoslijedno, to 

je prioritet s obzirom na razmatranja iznesena u 
poglavlju 11.8. o potencijalnim mogućnostima 
uključivanja ak. Butoniga u sustav navodnjavanja) 

� Podsustav akumulacija Zrenjske visoravni 
� Podsustav akumulacija u slivu Pazinskog potoka 
� Podsustav akumulacija u slivu Raše i Boljunčice. 
� Podsustav Blaz-akumulacija Marčana, odnosno 

alternativno, podsustav pulskih bunara 
 
Za potrebe izrade strateških procjena i SUO biti će 
potrebno osigurati slijedeće podloge: 
 

• Ažurirane hidrološke podloge za 4 odvojena 
podsustava akumulacija iz BPNIŽ-a (dolina 
Mirne, Zrenjska visoravan, Pazinski potok, 
Raša/Boljunčica), u kojima posebno trebaju biti 
obuhvaćena: 

 
o bilančna sagledavanja na razini cijelog 

podsustava akumulacija 
o hidrološka analiza stvarnih mogućnosti 

osiguranja vode za navodnjavanje u 

                                                 
6 OPTIMALNI KONCEPT dobave vode iz BPNIŽ-a podrazumijeva: navodnjavanje sjeverne Bujštine iz 

sustava akumulacija Zrenjske visoravni, navodnjavanje južne Bujštine i Poreštine iz sustava 
akumulacija u dolini Mirne, navodnjavanje Rovinjštine iz sustava akumulacija u slivu Pazinskog 
potoka, navodnjavanje Čepić polja iz sustava akumulacija u slivu Boljunčice/Poserta. Jedina 
promjena originalnog koncepta BPNIŽ-a je moguća na Puljštini, gdje se novelacijom BPNIŽ-a 
predlaže promjena glavnog pravca dobave vode u smjeru pulskih bunara, što treba dokazati u 
Strateškoj procjeni utjecaja. 
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dvonamjenskim (obrana od poplava + 
navodnjavanje) i višenamjenskim 
(obrana od poplava + navodnjavanje + 
vodoopskrba) akumulacijama 

o analiza mogućnosti osiguranja ekološki 
prihvatljivog protoka (EPP) u nizvodnim 
vodotocima 

o hidrološki utjecaj na režim istjecanja na 
kaptiranim izvorištima vode za piće u 
slivu 

o analiza mogućnosti meñusobnog 
ispomaganja akumulacija 

 
• Posebno treba izraditi hidrološko-hidrogeološku 

studiju za Puljštinu, koja treba obuhvatiti: 
 

o Bilančna sagledavanja potencijalne 
akumulacije Marčana s ažuriranim 
hidrološkim podacima za izvorište Blaz. 

o Hidrološko-hidrogeološku studiju s 
procjenom mogućnosti crpljenja vode za 
navodnjavanje iz clustera postojećih 
pulskih vodoopskrbnih bunara i 
„privatnih“ zdenaca u susjednom 
području. 

 
 

• Rezultati strateških procjena na razini navedenih 5 odvojenih 
podsustava iz BPNIŽ-a sastojati će se u isticanju UKUPNO 
NAJPRIHVATLJIVIJIH pojedinačnih rješenja akumulacija u svakom 
podsustavu, čime tako odabrane akumulacije postaju prioriteti 
prema kojima treba usmjeriti CILJANI program geoloških i 
geotehničkih istražnih radova radi utvrñivanja vodotijesnosti 
zaplavnog prostora te ciljane programe ostalih istražnih radova 
potrebnih za izradu SUO za pojedinačno/a rješenje/a u skladu s 
Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00). 

 
• Izradu ciljanih programa geoloških/geotehničkih i ostalih istražnih 

radova treba definirati nakon odabira prioritetnih akumulacija u 
okviru izrade strateških procjena na razini 5 odvojenih pod-sustava 
iz BPNIŽ-a. S obzirom da je u novelaciji kao prioritetno prepoznato 
područje gornjeg toka Mirne (uzvodno od Buzeta), STRATEŠKU 
STUDIJU TREBA NAJPRIJE IZRADITI ZA PODRU ČJE 
GORNJEG TOKA RIJEKE MIRNE , gdje su prema BPNIŽ-u locirane 
akumulacije Kotli i Draga (odnosno njihova alternacija – ak. Rečina). 

 
• U tekstualnom dijelu PPIŽ-a treba inicirati ugradbu načela da se 

svako poljoprivredno zemljište za koje je u anketi 2006/2007.g. 
iskazan interes smatra (a) SASTAVNIM DIJELOM NOVELIRANOG 
PLANA NAVODNJAVANJA i (b) općenito pogodnim za primjenu 
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navodnjavanja. U PPIŽ-u treba ostaviti otvorenu mogućnost da se 
naknadno uvoñenje u plan omogući i onim vlasnicima/korisnicima 
zemljišta koji se nisu očitovali u anketi 2006/2007. 

 
• U tekstualnom dijelu PPIŽ-a treba inicirati ugradbu načela da se za 

poljoprivredne površine u područjima pod posebnim režimom zaštite 
(zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, posebno štićeni 
dijelovi prirode) trebaju izraditi posebne SUO koje će biti osnova za 
njihovo zadržavanje/izostavljanje iz plana razvoja sustava 
navodnjavanja. 

 
• Definirati nositelja (tvrtku) na nivou IŽ, koja će operativo provoditi 

akcijski plan, koordinirati aktivnosti na izradi projektne 
dokumentacije, koordinirati aktivnosti izgradnje i održavanja sustava 
za navodnjavanje.  
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