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STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE 
P A Z I N 

 
 
 

 
       Predmet: Prijedlog Zaključka o potpisivanju Aneksa Ugovora o radovima  
                      na uređenju školske radionice Gospodarske škole Buje - dostava 
 
 
 
U privitku vam dostavljamo prijedlog naprijed navedenog Zaključka i potrebne materijale za 
uvrštenje u dnevni red naredne sjednice Poglavarstva Istarske županije. 
 
 
Sa poštovanjem 
 
 
 

PROČELNIK 
Mladen Dušman 

 
 

 
 
Privitak: - Zaključak 
              - Aneks Ugovora 
              -Troškovnik i mišljenje nadzora 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" 
br.02/01., 12/01., 06/03.- pročišćeni tekst, 10/04. i 13/05.), a u svezi sa člankom 12. stavak 6. 
točka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01. i 92/05.) Poglavarstvo Istarske 
županije na sjednici održanoj________donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Utvrđuje se da je, radi izvođenja dodatnih radova koji nisu ugovoreni osnovnim ugovorom 
ali su uslijed nepredvidivih okolnosti postali nužni, potrebno sklopiti Aneks ugovora o 
radovima na uređenju školske radionice Gospodarske škole Buje Klasa:602-03/05-01/14, 
Urbroj: 2163/1-05/4-05-14. od 12.01.2006.g., sa t.d. VLADIMIR GORTAN d.d. Pazin. 
 
2. Aneks ugovora iz točke 1. i troškovnik radova sastavni su dio ovog Zaključka. 
 
3. Na potpisivanje Aneksa ugovora ovlašćuje se župan Istarske županije. 
 
4. Prije potpisivanja Aneksa ugovora, a temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi, izvršiti 
će se potrebna objava  u "Narodnim novinama". 
 
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula, 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
 
 
 
 

Predsjednik 
Ivan Jakovčić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću, 
dipl.oecc. (u nastavku: Naručitelj) MB 0567167 
i 
VLADIMIR GORTAN d.d., Pazin, D. Trinajstića 10, zastupan po Predsjedniku uprave 
Milanu Damijanić, ing.građ. (u nastavku: Izvoditelj) MB 3438171 
 

sklapaju slijedeći 
 
 

A N E K S 
Ugovora o radovima na uređenju školske radionice Gospodarske škole Buje Klasa:602-

03/05-01/14, Urbroj:2163/1-05/4-05-14. od 12.01.2006.g 
 
 

Članak 1. 
 
U članku 3. stavak 1. osnovnog Ugovora iznos "1.635.223,36 kn " mijenja se u "1.880.456,96 
kn". 
 

Članak 2. 
 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Troškovnik naknadnih radova od 15.02.2006.g.  
sastavni dio ovog Aneksa ugovora. 
 

Članak 3. 
  
Ovaj Aneks je sastavljen u četiri primjerka i stupa na snagu danom potpisa obiju strana. 
Svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka ovog Aneksa. 
 
 
 
U Puli,________________ 
 
 
za IZVODITELJA                                                                                  za NARUČITELJA 
Predsjednik Uprave                                                                                       Župan 
__________________                                                                             ___________________ 
 Milan Damijanić                                                                                      Ivan Jakovčić 
 
 
                                                      Klasa:602-03/05-01/14 
                                                      Urbroj:2163/1-05/4-06-15 
 
 
 
 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG  AKTA 
 
Pravni temelj za donošenje ovog akta je članak12. stavak 6. točka 3. Zakona o javnoj nabavi 
("Narodne novine" br. 117/01. i 92/05.) te članak 59 i 77. Statuta Istarske županije ("Službene 
novine Istarske županije" br. 02/01., 12/01., 06/03. - pročišćeni tekst, 10/04. i 13/05.). 
Člankom 12. stavak 6. točka 3.  Zakona o javnoj nabavi propisano je da naručitelji (osim onih 
iz članka 5. Zakona o javnoj nabavi) mogu koristiti pregovarački postupak bez prethodne 
objave poziva za nadmetanje ukoliko se radi o nabavi dodatnih radova koji nisu ugovoreni 
osnovnim ugovorom, a koji su uslijed nepredvidivih okolnosti postali nužni, pod uvjetom da 
se sklapanje ugovora izvrši sa gospodarskim subjektom iz osnovnog ugovora, ako takvi 
dodatni radovi ne mogu biti tehnički  ili ekonomski odvojeni od osnovnog ugovora, a da 
naručitelju ne uzrokuju velike teškoće ili su takvi radovi nužni za završetak osnovnog 
ugovora. Ukupna vrijednost dodatnih radova  ne može biti veća od 25% od vrijednosti 
osnovnog ugovora. 
Člankom 59. Statuta Istarske županije propisana je nadležnost Poglavarstva kao izvršnog 
tijela Istarske županije, a člankom 77. Statuta utvrđene su vrste akata koje Poglavarstvo 
donosi. 
Valja dodati da je za realizaciju predloženog Zaključka  Poglavarstva potrebno primijeniti i 
odredbu članka 13. Zakona o javnoj nabavi kojom se propisuje da se najmanje 15 dana prije 
potpisivanja Aneksa u "Narodnim novinama" mora objaviti odluka o odabiru ponude 
ponuditelja i navesti podatke o predmetu nabave te zakonskoj osnovi iz članka 12. Zakona o 
javnoj nabavi.  
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE 
ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 
Za uređenje školske radionice Gospodarske škole Buje Istarska županija je, kao naručitelj, 
provela postupak javnog nadmetanja te je kao najpovoljniji ponuditelj odabrana firma 
VLADIMIR GORTAN d.d. iz Pazina te je s istom dana 12.01.2006.g. sklopljen Ugovor o 
izvođenju radova. 
Ugovorena vrijednost radova iznosila je 1.635.223,36 kuna bez PDV-a. 
Po započinjanju predmetnih radova ustanovljeno je (i potvrđeno od strane nadzornog tijela) 
da je potrebno izvesti dodatne nepredviđene radove u vrijednosti od 245.233,60kn bez PDV-a 
kako bi se projekt realizirao kvalitetno i u  skladu sa pravilima struke. 
Sredstva potrebna za realizaciju ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Istarske županije za 
2006.g. 
 
3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA 
 
Dostavlja se u privitku. 
 
 

PROČELNIK 
Mladen Dušman 

 


