
OBRAZAC LU - GI

LUČKA UPRAVA RABAC
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE 

ZA 2005. GODINU

	1. OCJENA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA O RADU LUČKE UPRAVE

	      -Obzirom na dole specificirano ostvarenje godišnjeg plana rada i razvoja luka na području ove lučke uprave, prošlogodišnji rad možemo ocijeniti pozitivnim, kako po financijskom poslovanju tako i po realizaciji planiranih projekata.
       Konkretno, zabilježena je najveća naplata od ukupno fakturiranih pristojbi sa trajektnog pristaništa Brestova gdje su naplaćena sva potraživanja od prethodnih godina i veći dio tekuće godine što je vidljivo u financijskom izvješću. Isto tako povećani su i prihodi u ostalim lukama, a naročito u luci Rabac što je direktna posljedica dosadašnjih ulaganja i stvaranja boljih uvjeta za rad brodara čiji se broj iz godine u godinu povećava.

       Od planiranih investicija, sanirano je pristanište Brestova, ugrađeni novi stupovi javne rasvjete u luci Rabac i najvažnije, ishodovana je građevna dozvola i započeto produljenje obalnog zida u luci Rabac te na javnom nadmetanju odabrana poslovna banka za kreditiranje istog.

Predsjednik Upravnog vijeća:
________________________                

                                                                                     Dino Škopac


	2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE 

	-Organizacijska struktura Lučke uprave Rabac definirana je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

-Stalno zaposleni djelatnik je ravnatelj lučke uprave.

-Ugovorom o djelu upošljavaju se nadzornici obale ovisno o potrebi.

-Knjigovodstveni servis od osnutka lučke uprave vodi knjigovodstvo Grada Labina temeljem godišnjih ugovora

-Savjetodavnu pravnu pomoć temeljem ugovora o djelu daje pravna služba Grada Labina

-Sudski sporovi rješavaju se angažiranjem odvjetnika. Međusobna prava i obveze reguliraju se ugovorima o zastupanju


	3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/

    OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

	ZADATAK
	Stupanj

realiziranosti
	OBRAZLOŽENJE

	A
LUKA RABAC


	A.1.
	-Nastavak izgradnje luke Rabac


	-započeto
	-Nastavak izgradnje luke započet je po dobivanju građevne dozvole i osiguranja inicijalnih sredstava iz Županijskog proračuna obzirom da planirani kredit nije realiziran zbog nedobivanja suglasnosti od osnivača. Nakon provedena dva javna nadmetanja Ugovor za izvođenje radova sa tvrtkom SUN ADRIA doo iz Rijeke potpisan je u svibnju 2005. Vrijednost ugovorenih radova je 10.380.811,12 kn bez PDV, a inicijalna sredstva za početak radova u iznosu od 2.000.000,00 kn osigurana su iz Županijskog proračuna. Ostatak sredstava osigurati će se dijelom iz Županijskog proračuna i kreditom od 7.500.000,00 kn kojeg se namjerava realizirati početkom 2006. godine.

	
	A.2.
	-Nabava i ugradnja javne rasvjete na starom dijelu obalnog zida
	-Izvršena
	-Šest stupova javne rasvjete ugrađeno je na preostalom starom dijelu obalnog zida. Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja nabavu i ugradnju je izvela tvrtka ELEKTRA doo iz Labina. Ukupna cijena izvedenih radova sa PDV iznosi 209.400,00 kn

	B
LUKA BRESTOVA

	B.1.
	-Sanacija i rekonstrukcija trajektnog pristaništa Brestova


	-Izvršena
	-Sanacija je izvršena  prema Rješenju Inspekcijskog odjela Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.
Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja nabavu i ugradnju je izvela tvrtka “MONTMONTAŽA-HIDROINŽENJERING” d.o.o. iz Splita. Ukupna  vrijednost izvedenih radova sa PDV iznosi1.266.500,00 kn, što je 20% manje od ugovorenog

	
	B.2.
	Izrada dokumentacije za izgradnju javnog sanitarnog čvora
	-dostavljena
	-Javna nabava  je provedena i Odluka o odabiru donesena

u prosincu 2004.

Projekt ukupne vrijednosti sa PDV od 60.750,00 kn dostavljen je u travnju 2005. g.




	4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH  CILJEVA 

	CILJ
	Ocjena postignuća
	OBRAZLOŽENJE

	A
	A.1.
	-Sklapanje ugovora o sufinanciranju sa Gradom Labinom i TZ grada Labina
	-izvršeno
	-Ugovori potpisani u prosincu za realizaciju kredita u 2006. godini u visini od 7.500.000,00 kn

	
	A.2.
	-Dobivanje suglasnosti Istarske županije za nabavu kredita poslovne banke
	-nije dobivena
	-financijski pokazatelji za 2004. godinu nisu udovoljili kriterijima za davanje suglasnosti za zaduživanje

	
	A.3.
	-Odabir poslovne banke za dodjelu kredita u 2006. godini
	-izvršen
	-u trećem pokušaju, nakon dva poništena nadmetanja, Odlukom o izravnoj pogodbi izabrana je  PBZ, Uprava podružnice Poreč. Iznos kredita koji se traži je 7.500.000,00 kn

	
	A.4.
	-Raspisivanje javnog nadmetanja za odabir izvođača radova
	-izvršeno
	-Odlukom Upravnog vijeća o odabiru najpovoljnije ponude izabrana je tvrtka SUN ADRIA doo iz Rijeke po ponuđenoj cijeni od 10.380.811,12 kn bez PDV

	
	A.5.
	-Ishodovanje građevne dozvole
	-ishodovana
	-Građevna je dozvola sa deset mjeseci zakašnjenja dobivena u listopadu

	
	A.6.
	-Sufinanciranje iz županijskog proračuna
	-odobreno
	-iz programa ulaganja u lučku infrastrukturu

	
	A.7.
	-Početak građenja
	-započeto
	-građevinski radovi započeti po dobivanju Građevne dozvole i osiguranju inicijalnih sredstava iz Županijskog proračuna

	B

B.


	B.1.
	-Dobivanje suglasnosti

osnivača za sklapanje ugovora za izvođenje

radova

	-ishodovana
	-sredstva za sanaciju predviđena u proračunu za 2005. g. iz redovne djelatnosti

	
	B.2.
	-Realizacija sanacije
	-izvršena
	-sanacija izvršena u skladu sa terminskim planom

	
	B.3.
	-Izrada projektne dokumentacije za javni sanitarni čvor u luci Brestova
	-Izvršeno
	-Arhitektonski i građevinski projekti dostavljeni u travnju 2005. g.


Predan zahtjev za lokacijsku dozvolu
	5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

	AKTIVNOSTI
	Ocjena 

postignuća
	OBRAZLOŽENJE

	5.1.
	LUKA BRESTOVA

-izrada projekta sanacije dviju pristanišnih rampi u luci
	-izvršeno


	-odabrana tvrtka IG doo iz Labina


	5.2.
	LUKA BRESTOVA

-provedena javna nabava za odabir izvođača radova na 
sanaciji dviju pristanišnih rampi u luci

	-izvršeno
	-Odluka o odabiru donesena u siječnju 2006. g.


	5.3.
	LUKA RABAC

-izrada 3D računalne simulacije
planirane izgradnje luke
	-izvršeno


	-Odlukom o odabiru Upravnog vijeća posao je izvršila tvrtka STUDIO 92 doo iz Labina


	5.4.
	LUKA RABAC

-arheološki pregled podmorja
	-izvršeno
	-u skladu sa Studijom utjecaja na okoliš pregled je izvršio Hrvatski restauratorski zavod. Ukupna vrijednost radova je 23.400,00 kn

	5.5.
	LUKA RABAC

-kontrola glavnog projekta produženja obalnog zida i primarnog lukobrana
	-izvršeno
	-u skladu sa Zakonom o građenju kontrolu projekta izvršila je tvrtka MareCon doo iz Rijeke. Ukupna vrijednost radova je 54.900,00 kn

	5.6.
	LUKA RABAC

-praćenje stanja okoliša
	-izvršeno
	-u skladu sa Studijom utjecaja na okoliš praćenje je vršila tvrtka «Dvokut–ecro» doo iz Zagreba


	6. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA

     - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA



	PLANIRANA SREDSTVA
	UTROŠENA SREDSTVA
	OBRAZLOŽENJE

	5.873.150,00 kn


	5.618.846,65kn
	-Indeks ostvarenja je 101,27 

-Ukupne razlike i razlike po stavkama su manje od 10% od planiranih


	7. ZAKLJUČAK/REZIME



	-Ostvareni su svi planirani sanacijski (luka Brestova) i investicijski projekti (početak produženja obalnog zida i ugradnja javne rasvjete u luci Rabac).

-Istaknuti se mora nastavak dobre suradnje (sufinanciranje) sa Gradom Labinom, TZ Grada Labina i Županijom bez koje ne bi bio moguć nastavak izgradnje luke Rabac.

-S druge strane, suprotno tome, nedostatak i neplaniranje investicija u lukama na području Općine Raša, iako idejni projekti za luke Trget i Sv. Marina postoje, rezultat je nesudjelovanja lokalne uprave u sufinanciranju.

-Za razliku od prethodnih godina, treba istaknuti veću financijsku disciplinu od strane Jadrolinije, naplatu svih potraživanja iz prethodnih godina i 90%-tnu naplatu za prošlu godinu.
-Koncesijski su ugovori uredno poštivani, a od koncesionara u Plomin luci pokrenut je ponovo postupak prisilne naplate dugovanja po sudskoj nagodbi.
-Usprkos pravovremenoj dostavi zahtjeva za uvrštenje u državni proračun nisu nam odobrena nikakva sredstva.

                                                                                         Ravnatelj:

____________________




PAGE  
5

